



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Resultados más importantes alcanzados durante el último semestre:

- Cumplimiento de condiciones previas y 1er desembolso de CT
- Contratación de 3 agrónomos – 1 fondos FOMIN + 2 fondos BASA
- Consultoría en agricultura orgánica para incrementar rendimientos
- Consultoría de Caracterización morfológica de ocho genotipos de pitahaya para comparar rendimiento e identificar plagas y enfermedades

2. Dificultades, retrasos, causas y acciones tomadas para solucionarlas:

- Cumplimiento con las normas de adquisición del BID/FOMIN por falta de un Taller de Arranque.
- Salida de la Coordinador del Proyecto.
- Las soluciones son el nombramiento de un nuevo Coordinar, la realización del Taller de Arranque y la contratación de Asesoría Fiduciaria en Políticas BID/FOMIN.

3. Acciones críticas para el próximo semestre:

- Contratación de 5 agrónomos – 3 fondos FOMIN + 2 fondos BASA
- Consultoría en agricultura orgánica para incrementar rendimientos
- Consultoría fiduciaria en Políticas BID/FOMIN
- Diseño de estrategia de crédito

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Este informe corresponde al primer PSR de Proyecto. El Sistema PSR generó problemas durante este período de reporte y particularmente en este Proyecto, desde su activación inicial, hasta el reporte del organismo socio.

En el próximo PSR se hará énfasis en el resguardo y evidencia de cumplimiento de indicadores, la incorporación de lecciones aprendidas.

Este es un Proyecto compuesto de una Cooperación Técnica y un Préstamo FOMIN. A diciembre 2017, el préstamo no se ha firmado. Se firmará en el primer trimestre del 2018.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Apoyar el crecimiento y expansión en Nicaragua de un modelo de procesamiento agroindustrial eco-eficiente de frutas tropicales para la producción de productos orgánicos	I.1 Reducción porcentual del nivel de pobreza de los productores que trabajan con BASA (medido a través del PPI)	0 Feb. 2017				50 Feb. 2020	0	
	I.2 Ingreso bruto anual promedio por manzana de pitahaya orgánica en USD por ventas a BASA.	2149 Dic. 2015				2471.35 Feb. 2020	0	
	I.3 Ventas anuales en dólares de BASA (CRF 330100)	1961000 Dic. 2015				7844000 Feb. 2020	0	
	I.4 Incremento en la capacidad productiva de BASA (medido en Kg de producto terminado)	457000 Dic. 2015				1828000 Feb. 2020	0	
Propósito: Fortalecer la participación de 1,290 pequeños productores en la cadena de exportación de frutas; y (ii) realizar una inversión en BASA para ampliar sus líneas de producción y comercialización.	R.1 Reducción porcentual del nivel de pobreza de los productores que trabajan con BASA (medido a través del PPI)	0 Feb. 2017				50 Feb. 2020	0	
	R.2 Ingreso bruto anual promedio por manzana de pitahaya orgánica en USD por ventas a BASA.	2149 Dic. 2015				2471.35 Feb. 2020	0	
	R.3 Ventas anuales en dólares de BASA (CRF 330100)	1961000 Dic. 2015				7844000 Feb. 2020	0	
	R.4 Incremento en la capacidad productiva de BASA (medido en Kg de producto terminado)	457000 Dic. 2015				1828000 Feb. 2020	0	
Componente 1: Préstamo para la expansión del modelo de procesamiento de frutas con valor agregado. Peso: 82% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Número de empleos (permanente y temporales) en BASA (CRF 330301) (desagregado por género)	216 Dic. 2015				366 Feb. 2020		
	C1.12 Mejora en la eficiencia de procesamiento de pitahaya orgánica en planta (medido en Kg/horas de proceso)	344 Dic. 2016				578 Feb. 2020		
	C1.13 Número de clientes en mercados internacionales (acumulados) de BASA (SOL SIMPLE y BASA)	5 Dic. 2015				25 Feb. 2020		
Componente 2: Cooperación técnica no reembolsable. Peso: 18% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Volumen anual de producción en kilos de pitaya orgánica vendida a BASA por productor	3390 Dic. 2015				3898.5 Feb. 2020		
	C2.12 Número de manzanas de pitahaya manejadas de forma sostenible (con certificación orgánica) (CRF 240100)	325 Dic. 2017	450 Feb. 2018	550 Feb. 2019		650 Feb. 2020	670 Abr. 2017	Finalizado
	C2.13 Número de productores integrados en la cadena de BASA (acumulados en todos los productos)	311 Dic. 2015	411 Feb. 2018	561 Feb. 2019		711 Feb. 2020	640 Abr. 2017	En curso
	C2.14 Número de tecnologías amigables con el medio ambiente utilizadas o ampliadas en planta o campo	0 Dic. 2015				2 Feb. 2020		
	C2.15 Número de centros de acopio en funcionamiento	9 Dic. 2015				15 Feb. 2020		
	C2.16 Número de agrónomos brindando asistencia técnica especializada	4 Dic. 2015	8 Feb. 2018	12 Feb. 2019		16 Feb. 2020	9 Jul. 2017	En curso

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	1	Ago. 2017	6	Abr. 2017	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO [No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo de Manejo de Crecimiento. BASA es una empresa de alto crecimiento que, sin embargo, tiene operaciones relativamente pequeñas en comparación a las necesidades de capital que impulsan el desarrollo de este proyecto.	Media	Si bien BASA está manejando la estacionalidad en el acopio y procesamiento de fruta con la diversificación hacia otros productos (como maracuyá) o el procesamiento de productos para terceros (por ejemplo, la deshidratación de papaya), a futuro la generación de flujos de caja podría llegar a ser insuficiente y requeriría de una potencial inyección de capital de los socios. El socio mayoritario (William Burke) ha demostrado históricamente que en momentos de necesidad de capital ha provisto de financiamiento necesario a la empresa.	Project Guest
2. Riesgo Crediticio. El riesgo crediticio para el Banco consiste en la capacidad financiera de BASA para cumplir con sus proyecciones y	Media	BASA gracias a los contratos de exclusividad firmados con sus clientes a 5 años y debido a la demanda actual de sus clientes no cubierta, le permite reducir el riesgo de perder a sus clientes y/o minimizar sus	Project Guest

con la ejecución del proyecto.

ingresos actuales. Por otra parte, debido al crecimiento del mercado de productos orgánicos y de impacto social, se tiene una ventana amplia para incursionar en otras frutas o nuevos productos que le permitan más bien aumentar sus ingresos.

3. Riesgo de abastecimiento de materia prima maracuyá. Actualmente intermediarios de países vecinos compran a un precio alto las cosechas de los productores y de la cooperativa COOMANOR - Matagalpa, afectando las condiciones de compra/venta que pueda tener BASA con relación a cantidad de producto disponible para acopio (kg) y al precio pactado. Esto afectaría la capacidad de producción y de producto final, reduciendo el estimado de ventas anual esperado

Media

La principal herramienta de mitigación es la fidelización de proveedores que BASA genera a través de los servicios que presta a los pequeños productores (asistencia técnica especializada gratuita, capacitaciones en temas de fitoprotección, certificaciones y acopio, construcción de centros de acopios en las zonas para facilitar el proceso de entrega, entre otras). Se realizarán acuerdos de precios anuales, lo cual le permitirá al productor tener ingresos constantes durante todo el año y no únicamente en épocas o temporadas altas de cosecha. Junto con su principal cliente para maracuyá, innocent drinks de Inglaterra empresa está negociando un subsidio del programa DevelopPP para brindar capacitación y asistencia técnica a nuevos proveedores de maracuyá y la construcción de centros de acopio.

Project Guest

4. Riesgo de Clima. Un riesgo crediticio identificado para el BID son las catástrofes climáticas que pueden afectar no solo al país de la operación (Nicaragua) sino también a los países a donde se exporta. En Nicaragua se tiene el riesgo de perder las áreas productivas de los productores proveedores de materia prima, daños en las infraestructuras (centros de acopios, planta de procesamiento, carreteras o caminos de accesos, puertos de embarque, etc.).

Media

Este mismo riesgo corren los países a donde se exportan los productos de BASA lo que ocasionaría la ruptura de los canales de acceso de los productos. No existe una mitigación específica para este riesgo, pero la gerencia ha demostrado poder adaptar el funcionamiento de la empresa a diferentes circunstancias adversas y ha salido adelante

Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- La empresa siguió consiguiendo los permisos para la construcción de la nueva planta. También siguió con el diseño técnico de la misma. Se espera iniciar construcción en julio o agosto 2018.
- La empresa contrató con 3 agrónomos nuevos en 2017 y pretende contratar con 5 más en 2018.
- La empresa mandó a Costa Rica a dos agrónomos para capacitarse en certificación orgánica.
- La empresa estableció 2 fincas modelos: 1 de pitahaya en San Marcos y 1 de maracuyá en Sébaco.
- La empresa consiguió 7 nuevos clientes en Europa en 2017 y envió producto a estos clientes en 2 contenedores.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. El proyecto tiene fondos limitados para realizar investigaciones. Logramos aprovechar al máximo estos fondos contratando a un profesor de la Universidad Agraria para la investigación de forma que dos estudiantes pudieran realizar la investigación con monografía, bajo su supervisión.
2. Aunque la empresa tiene buenos sistemas de compras, contrataciones y contabilidad, no tenía experiencia con las políticas del BID. Por ende, decidió contratar una Asesoría Fiduciaria en Políticas BID/FOMIN. Se recomienda este tipo de consultoría a cualquier organización ejecutando fondos del BID por primera vez.

Relativo a
Implementation Davidson, Paul

Implementation Davidson, Paul