

OPERACION No. 2551/OC-DR
PROYECTO SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Período OCTUBRE 2012 - MARZO 2014

PLAN DE ADQUISICIONES

No. REFERENCIAL	DESCRIPCION DEL CONTRATO	Listas de Referencia con el detalle	Importe total 18 meses (US\$)	COSTO ESTIMADO CINCO AÑOS (US\$)	METODO ADQUISICIÓN	REVISIÓN (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		PRECALIFICACIÓN SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
							% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
I.	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA		354,919	1,320,001									
1.1	Equipo Para Fortalecer la Oficina Ejecutora del Proyecto (OEP)		98,436	654,249			100%	0%					
1.1.1	Coordinador General del Proyecto	Presupuesto Operativo	70,308	234,360	CD	ex ante	100%	0%	No	1-ene-12	30-jun-13	Pendiente	Incorporado del presupuesto operativo, incluye % de aumento
	Gerente Administrativo y Financiero (GAF)	Presupuesto Operativo	0	52,199		ex ante	100%	0%	No				Incorporado del presupuesto operativo, incluye % de aumento
	Contador General	Presupuesto Operativo	0	32,669		ex ante	100%	0%	No				Incorporado del presupuesto operativo, incluye % de aumento
	Subcontador	Presupuesto Operativo	0	18,210		ex ante	100%	0%	No				Incorporado del presupuesto operativo
1.1.2	Encargado de Adquisiciones	Presupuesto Operativo	11,083	44,333	CD	ex ante	100%	0%	No	1-ene-13	30-jun-13	Pendiente	Incorporado del presupuesto operativo
	Analista de Gestión de Proyectos	Presupuesto Operativo	0	49,167		ex ante	100%	0%	No	No aplica	30-jun-13		Incorporado del presupuesto operativo
	Encargado de Redes/Sistema	Presupuesto Operativo	0	14,568		ex ante	100%	0%	No	No aplica	30-jun-13		Incorporado del presupuesto operativo
	Encargado Unidad de Servicios Informáticos	Presupuesto Operativo	0	42,247		ex ante	100%	0%	No	No aplica	30-jun-13		Incorporado del presupuesto operativo
	Asistente administrativo y financiero	Presupuesto Operativo	0	11,363		ex ante	100%	0%	No	No aplica	30-jun-13		Incorporado del presupuesto operativo
	Encargada Combustibles y Apoyo Logístico	Presupuesto Operativo	0	5,627		ex ante	100%	0%	No	No aplica	30-jun-13		Incorporado del presupuesto operativo
	Director de Control y Revision	Presupuesto Operativo	0	5,918		ex ante	100%	0%	No	No aplica	30-jun-13		Incorporado del presupuesto operativo
1.1.3	Secretaría del Proyecto (DR-L1048)	Presupuesto Operativo	17,044	56,812	CD	ex ante	100%	0%	No	1-ene-12	30-jun-13	Pendiente	Incorporado del presupuesto operativo
	Recepcionista OEP	Presupuesto Operativo	0	7,539		ex ante	100%	0%	No				Incorporado del presupuesto operativo
	Chofer	Presupuesto Operativo	0	5,834		ex ante	100%	0%	No				Incorporado del presupuesto operativo
	Chofer Mensajero	Presupuesto Operativo	0	4,552		ex ante	100%	0%	No				Incorporado del presupuesto operativo
	Encargado del Sistema de Administración Financiera	Presupuesto Operativo	0	11,836		ex ante	100%	0%	No				Incorporado del presupuesto operativo
1.2	Gastos operativos para la ejecución del proyecto	Presupuesto Operativo	175,399	584,668	CP	ex ante	0%	100%	No	1-ene-12	30-jun-13	Pendiente	Incorporado del presupuesto operativo
1.3	Equipos para la OEP	Presupuesto Operativo	51,084	51,084	CP	ex ante	100%	0%	No	30-mar-02	30-jun-12	Pendiente	Incorporado del presupuesto operativo
1.4	Vehículo para la OEP	Presupuesto Operativo	30,000	30,000	CP	ex ante	100%	0%	No	30-mar-02	30-jun-12	Pendiente	Incorporado del presupuesto operativo
II.	COSTOS DIRECTOS (Componentes)		3,461,318	9,298,328									
2.1	BIENES		1,756,923	4,566,359									
2.1.1	LOTE DE EQUIPOS DE CAMPO: Cuchichas, machetes, limas, cincel, martillo, taladro, cepillos de lavar diversas dimensiones, cinta métrica, botas de hule, casco, botiquín de primeros auxilios, neveras, cubetas plásticas.	LISTA 2 (2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1; 2.3.4; 2.3.5)	19,551	20,666	CP	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	1-mar-13	Pendiente	Dos proceso tipo CP, años diferentes
2.1.3	LOTE DE DOS PLANTAS ELECTRICAS: PARA LOS SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL (sistema de registro de alimentos para animales, medicamentos y biológicos) Y SANIDAD VEGETAL (sistema de vigilancia de residuos químicos y biológicos).	LISTA 4 (2.2.3; 2.3.5)	18,160	18,160	CP	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	30-jul-12	Pendiente	Un proceso CP
2.1.4	LOTE DE EQUIPOS DE SISTEMA DE GEOREFERENCIACION (GPS), para el programa de manejo integrado de cultivos y para el sistema de inspección fitosanitaria en la importación y exportación, vigilancia fitosanitaria y análisis de riesgo.	LISTA 5 (2.3.1; 2.3.4)	6,000	6,000	CP	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	1-jun-12	Pendiente	Un proceso CP
2.1.5	LOTE DE EQUIPO DE CAMPO PARA BOMBEO: Bomba de desinfección de motor y bomba de lavado a presión, para el sistema de protección cuarentenaria del Componente de sanidad animal.	LISTA 6 (2.2.3)	2,000	2,000	CP	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	1-jun-12	Pendiente	Un proceso CP
2.1.6	LOTE DE EQUIPOS DE LABORATORIO: Tales como cromatógrafo de gas, cromatógrafo líquido, homogenizador de muestra, incubadora, lector de ELISA, liofilizador, equipo de autoclave, electroforesis, accesorios de electroforesis, analizador de concentración, balanzas de precisión, microscopios, cabinas de bioseguridad, peachímetros, agitadores, delonizador de agua, entre otros; para los componentes de inocuidad, sanidad animal y sanidad vegetal.	LISTA 7 (2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.5; 2.3.4; 2.3.5)	217,004	1,164,988	LPN	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso CP (año 2012) y otro LPN año 2013. Para este último caso antes de licitar evaluar en el mercado la posibilidad y beneficios de hacer un solo proceso con entregas parciales (iniciando año 2013) o dos licitaciones independientes, en ese caso uno sería LPN (2013) y otro LPI (ver requerimiento años posteriores).
2.1.7	LOTE DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN: Equipos de abanico, neveras, refrigeradoras, congeladoras.	LISTA 8 (2.1.1; 2.2.1; 2.1.3; 2.2.2; 2.2.5; 2.3.5)	35,025	92,655	CP	ex ante	100%	0%	No	1-ene-13	1-mar-13	Pendiente	Un proceso CP
2.1.8	LOTE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO de diferentes capacidades para los componentes de inocuidad agroalimentaria y de sanidad animal.	LISTA 9 (2.1.2; 2.1.3; 2.2.2)	10,064	11,715	CP	ex ante	100%	0%	No	1-ene-13	1-mar-13	Pendiente	Un proceso CP
2.1.9	LOTE DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y SOFTWARE: Computadoras de escritorio, lap tops, proyector multimedia, equipos UPS, Licencias de software estandar, cámaras fotográficas digitales, impresoras, fotocopiadoras; para los componentes de inocuidad, sanidad animal, vegetal y gestión institucional.	LISTA 10 (2.1.1; 2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.3.1; 2.3.4; 2.4.2; 2.4.3)	257,677	395,179	LPN	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso LPN en el año 2012 y un proceso CP año 2013
2.1.10	LOTE DE EQUIPOS DE OFICINA: Equipo de fax y equipo fotocopidora, para los componentes de inocuidad y sanidad vegetal.	LISTA 11 (2.1.2; 2.3.1)	3,768	4,396	CP	ex ante	100%	0%	No	1-jul-12	30-mar-13	Pendiente	Un proceso CP
2.1.11	LOTE DE MATERIAL E INSUMOS DE OFICINA: Papel para impresora, tinta para impresora, lapiceros, papel fax, lápices, libretas de campo, carpetas porta libreta, mapas, grapadora, perforadora.	LISTA 12 (2.2.1; 2.2.4; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.5; 2.4.1; 2.4.2)	12,344	16,813	CP	ex ante	100%	0%	No	1-jul-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso CP año 2012 y otro CP año 2013

<div>OPERACION No. 2551/OC-DR</div> <div>PROYECTO SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA</div> <div>Período OCTUBRE 2012 - MARZO 2014</div>													
PLAN DE ADQUISICIONES													
No. REFERENCIA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	Listas de Referencia con el detalle	Importe total 18 meses (US\$)	COSTO ESTIMADO CINCO AÑOS (US\$)	METODO ADQUISICIÓN	REVISIÓN (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		PRECALIFICACIÓN SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
							% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.1.12	LOTE DE MATERIAL DE LABORATORIO Y CAMPO: Agujas de extracción de sangre, agujas hipodérmicas, cepillos, costótomos, cizallas, espátulas, guantes desechables, calibrador de tuberculina, jeringas, narigeros, marcador de hierro, pinza aplicadora de aretes, aretes, tatuadores, lupas, tijeras, macarillas diversas, muestreadores, red entomológica, trampa de luz, trampas para moscas de la fruta, zarandas, lámina bisturi, lentes de seguridad, pinzas punta fina, punta gruesa, entre otros; para los componentes de inocuidad, sanidad animal y sanidad vegetal.	LISTA 13 (2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5)	219,918	645,074	LPN	ex ante	100%	0%	No	1-ene-13	15-jun-13	Pendiente	Un proceso LPN
2.1.13	LOTE DE MATERIAL DE LABORATORIO: Cajas para equipos, fundas plásticas estériles, espátulas, cartuchos para mascarillas, botellon de plástico, caja entomológica, Gloves de diferentes dimensiones, afileros entomológicos diversas medidas, tamices, tijera de disección, entre otros; para los componentes de sanidad animal, inocuidad, sanidad vegetal.	LISTA 14 (2.1.3; 2.2.2; 2.3.5)	5,238	44,989	CP	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-mar-15	Pendiente	Un proceso CP
2.1.14	LOTE DE CRISTALERIA DE LABORATORIO: Beakers de diversas dimensiones, goteros, alforados, botellas de diversas medidas, porta y cubreobjetos, cajas capilares, contenedor de pipetas, erlenmeyer de diversas medidas, gradillas diversas, matraces, tubos de centrifugas, cajas petri, viales, entre otros; para los componentes de inocuidad, sanidad animal y vegetal.	LISTA 15 (2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5)	61,326	435,578	LPN	ex ante	100%	0%	No	1-ene-13	15-mar-13	Pendiente	Un proceso LPN en los primeros 18 meses y uno LPI en el periodo restante, debido al cronograma de requerimiento.
2.1.15	LOTE DE MATERIAL DE CAMPO: Aplicador de identificación de cerdos.	LISTA 16 (2.2.1)	1,013	3,905	CP	ex ante	100%	0%	No	1-ene-13	1-mar-13	Pendiente	Un proceso CP
2.1.16	LOTE DE INSUMOS DE LABORATORIO: Kits de diagnóstico de diversas enfermedades, membranas en diversas medidas, tips para micropipetas, para componentes de sanidad animal, vegetal e inocuidad.	LISTA 17 (2.2.1; 2.2.2; 2.3.5)	115,898	119,787	LPN	ex ante	100%	0%	No	1-ene-13	15-jun-13	Pendiente	Un proceso LPN
2.1.17	LOTE DE REACTIVOS DE LABORATORIO Y SOLVENTES: Acetatos, ácidos diversos tipo clorhídrico, calcio, potasio, reactivo A, reactivo B y otros reactivos, solventes acetronilo, antibióticos, alcohol diversas concentraciones, formal, fenol líquido, nitrato, oxalato, cloruros, sulfatos, entre otros; para lo componentes de sanidad vegetal, animal e inocuidad.	LISTA 18 (2.1.3; 2.2.2; 2.3.4; 2.3.5)	24,458	67,923	CP	ex ante	100%	0%	No	20-ene-13	15-mar-13	Pendiente	Un proceso CP
2.1.18	LOTE DE ESTANDARES DE PLAGUICIDAS PARA ANALISIS DE LABORATORIO: Aldrin, Aroclor, albandazol, azinfos, benomil, cloranfenicol, cobalto, diazinon, diuron, endosulfan, abamectina, finitron entre otros, para los componentes de inocuidad, sanidad animal y sanidad vegetal.	LISTA 19 (2.1.3)	10,911	11,129	CP	ex ante	100%	0%	No	20-ene-13	15-mar-13	Pendiente	Un proceso CP
2.1.19	LOTE DE MEDIOS DE CULTIVO: Diversos tipos de Agar, antibióticos tipo penicilina, entromicina, neomicina y diversos medios antibióticos, caldo frasser, maltosa, salmonella antisuero, extracto de levadura, extracto de carne, safarina, pectosa, entre otros, para los componentes de sanidad animal, vegetal e inocuidad.	LISTA 20 (2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.5)	61,173	93,208	LPN	ex ante	100%	0%	No	1-jul-12	15-jun-13	Pendiente	Dos procesos CP años diferentes.
2.1.20	LOTE DE MOBILIARIO DE LABORATORIO Y OFICINA: Sillas, Armarios, Escritorios, Estante, Archivadores, Credensa entre otros para los componentes de sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad.	LISTA 21 (2.1.2; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.5; 2.4.1)	33,313	37,453	CP	ex ante	100%	0%	No	1-may-12	15-jun-13	Pendiente	Un proceso CP
2.1.21	LOTE DE ROPA DE TRABAJO: Chaleco de seguridad, overoles, bata de laboratorio de diversas medidas, uniforme de campo (pantalón, polo, gorra) para componentes de sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad.	LISTA 25 (2.1.3; 2.2.1; 2.3.2; 2.3.4; 2.3.5)	20,083	32,742	CP	ex ante	100%	0%	No	1-may-12	15-jun-13	Pendiente	Dos proceso tipo CP
2.1.22	LOTE DE VEHICULOS: Camionetas cabina simple, cabina doble y motocicletas	LISTA 31 (2.1.3; 2.2.1; 2.2.3; 2.2.4; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.4.2)	622,000	1,282,000	LPI	ex ante	100%	0%	No	1-may-12	15-jun-13	Pendiente	Evaluar en el mercado la posibilidad y beneficios de hacer un solo proceso con entregas parciales o dos licitaciones independientes.
2.2	OBRAS		82,219	508,194									
2.2.1	LOTE DE OBRAS NUEVAS Y READECUACIONES: EN LA VECEN, ESTACION CUARENTENARIA Y LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO (Componentes Inocuidad, Sanidad Animal y Sanidad Vegetal)	2.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.3	82,219	508,194	CP; LPN	ex ante	100%	0%	No	1-may-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso tipo CP en el año 2012 y otro proceso CP año 2013. Luego uno LPN.
2.3	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA		340,421	1,208,351									
2.3.1	LOTE DE TALLERES SOBRE REUNIONES DE AUTORIDADES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS	LISTA 23 a (2.1.2; 2.2.5; 2.3.1; 2.4.2)	3,200	9,800	CP	ex ante	0%	100%	No	1-may-12	30-mar-13	Pendiente	Dos procesos CP años diferentes.
2.3.2	LOTE DE TALLERES Y EVENTOS DE CAPACITACION DE PERSONAL DENTRO DEL PAIS.	LISTA 23 b (2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.1; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.5)	199,147	649,706	CP	ex ante	73%	27%	No	1-may-12	30-jun-13	Pendiente	Dos procesos LPN años diferentes
2.3.3	LOTE DE EVENTOS DE CAPACITACION DEL PERSONAL FUERA DEL PAIS	LISTA 23 c (2.1.2; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.5; 2.3.5; 2.3.1; 2.3.3; 2.4.4)	87,376	287,653	CP	ex ante	73%	27%	No	1-may-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso CP año 2012 y otro LPN año 2013
2.3.5	LOTE DE DISEÑO Y UBICACIÓN DE VALLAS CAMINERAS para inocuidad agroalimentaria y sanidad animal.	LISTA 27 (2.1.1; 2.2.1)	10,859	11,699	CP	ex ante	73%	27%	No	1-may-12	30-mar-13	Pendiente	Dos procesos CP años diferentes.
2.3.6	LOTES DE IMPRESIONES DE AFICHAS Y HOJAS DESPLEGABLES para sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria	LISTA 28 (2.1.4; 2.3.2)	538	27,352	CP	ex ante	73%	27%	No	1-may-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso CP
2.3.7	LOTE DE SUSCRIPCIONES A REVISTAS CIENTIFICADAS INTERNACIONALES, especializadas en temas de sanidad e inocuidad agroalimentaria.	LISTA 29 (2.1.1; 2.2.5)	1,600	11,200	CP	ex ante	71%	29%	No	1-may-12	30-jun-13	Pendiente	Dos procesos CP años diferentes.

Período OCTUBRE 2012 - MARZO 2014

No. REFERENCIAL	DESCRIPCION DEL CONTRATO	Listas de Referencia con el detalle	Importe total 18 meses (US\$)	COSTO ESTIMADO CINCO AÑOS (US\$)	METODO ADQUISICIÓN	REVISIÓN (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		PRECALIFICACIÓN SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
							% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.3.8	LOTES DE SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA: Elaboración de videos educativos, grabación de cuñas radiales, grabación y emisión de spots de televisión, para campañas de sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad.	LISTA 30 (2.1.4; 2.2.1; 2.2.4; 2.3.2; 2.3.4)	37,700	188,940	CP	ex ante	73%	27%	No	1-mar-12	30-oct-16	Pendiente	
2.4	SERVICIOS DE CONSULTORIA		1,281,755	3,015,424									
2.4.1	LOTE DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	LISTA 22 a (2.1.1; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5)	347,203	770,676									
	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA REDLAA		15,000	15,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-jul-12	30-jun-12	Pendiente	Un proceso
	COORDINADOR DEL COMPONENTE INOCUIDAD ALIMENTARIA		49,003	163,343	CD	ex ante	100%	0%	No	1-ene-12	30-jun-13	Pendiente	Renovación de contrato
	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS CON EXPERIENCIA EN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES EN ALIMENTOS		30,000	60,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-abri-12	30-jun-13	Pendiente	Dos procesos
	CONSULTORIA INDIVIDUAL EN INOCUIDAD SOBRE ANÁLISIS DE RIESGOS		20,000	20,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-feb-13	30-abri-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL ENCARGADO DE LOS TEMAS DE CAPACITACION EN EL DIA		13,667	32,067	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-abri-12	30-jun-13	Pendiente	Dos procesos años diferentes
	CONSULTORIA INDIVIDUAL ENCARGADO DE LA DIVISION DE ANALISIS DE RIESGO		17,333	40,083	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-abri-12	30-jun-13	Pendiente	Dos procesos años diferentes
	CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA CONTROL DE CALIDAD Y DIAGNOSTICO DEL LAVECEN		16,000	32,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL EN EL LAVECEN		16,000	32,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL SOBRE MÉTODOS DE ANÁLISIS DE RESIDUOS QUÍMICOS		30,000	75,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL LEGAL PARA ELABORAR PROPUESTA DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE BUENAS PRACTICAS		10,000	20,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-12	30-jun-13	Pendiente	Dos procesos años diferentes
	CONSULTORIA INDIVIDUAL LEGAL PARA REVISAR Y ARMONIZAR NORMAS LOCALES CON NORMAS INTERNACIONALES		25,000	25,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-may-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL EXPERTO EN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA		15,000	30,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DESAROLLAR METODOLOGIA DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS BPA, BPG Y CAPACITAR A TECNICOS		15,000	15,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO DE PÁGINA DE INTERNET PARA COMUNICACIÓN CON USUARIOS DEL DÍA		15,000	15,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y PROPUESTA DE LEGISLACIÓN PERTINENTE		25,000	25,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA VALIDACIÓN MÉTODOS LABORATORIO		15,000	60,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL EN SISTEMAS DE INFORMACION DE INOCUIDAD Y ANALISIS DE PROCESOS		20,000	20,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
2.4.2	LOTE DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA SANIDAD ANIMAL	LISTA 22 b (2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6)	205,003	417,343								Pendiente	
	COORDINADOR DEL COMPONENTE SANIDAD ANIMAL		49,003	163,343	CD	ex ante	100%	0%	No	1-ene-12	30-jun-13	Pendiente	Renovación de contrato
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		21,000	39,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-may-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE ESPECIALISTA EN ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE NORMATIVA PARA CONTROL Y REGISTRO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, BIOLÓGICOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS (2 VISITAS)		15,000	30,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-ene-13	30-mar-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN MANEJO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INFORMACIÓN, CON CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE REGISTRO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, MEDICAMENTOS, BIOLÓGICOS Y ESTABLECIMIENTOS.		20,000	20,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-jul-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD ANIMAL		20,000	20,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-may-12	30-jun-12	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL CON EXPERIENCIA EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (CENSO) Y REPORTE DE DATOS ESTADÍSTICOS		30,000	30,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-may-12	30-jun-12	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ADECUACION Y OPERACIÓN DE LA ESTACION CUARENTENARIA		15,000	15,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	30-jun-12	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA VALIDACIÓN MÉTODOS												

OPERACION No. 2551/OC-DR
PROYECTO SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Período OCTUBRE 2012 - MARZO 2014

PLAN DE ADQUISICIONES

No. REFERENCIAL	DESCRIPCION DEL CONTRATO	Listas de Referencia con el detalle	Importe total 18 meses (US\$)	COSTO ESTIMADO CINCO AÑOS (US\$)	METODO ADQUISICION	REVISIÓN (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		PRECALIFICACIÓN SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
							% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	COORDINADOR DEL COMPONENTE SANIDAD VEGETAL		49,003	163,343	CD	ex ante	100%	0%	No	1-ene-12	30-jun-13		Renovación de contrato
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAR LA GUIA FITOSANITARIA Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS MIC-BPA		10,000	10,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-may-12	30-jun-12	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA A LOS LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VEGETAL EN IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (MANUALES, ENTRENAMIENTO DE PERSONAL, ETC.)		24,000	24,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-ene-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CAPACITAR PERSONAL DE LA UNIDAD SOBRE ANALISIS DE RIESGOS CUALITATIVOS		7,800	7,800	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	30-nov-12	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA REVISION, MEJORA Y PUBLICACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS FITOSANITARIOS		8,000	8,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL EN SISTEMAS DE INFORMACION DE SANIDAD VEGETAL Y ANALISIS DE PROCESOS		10,000	10,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	10-ene-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
2.4.4	LOTE DE CONSULTORIAS INDIVIDUALES PARA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD E INOCUIDAD	LISTA 22 d (2.4.1; 2.4.3; 2.4.4; 2.4.5)	92,000	167,000								Pendiente	
	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE EXPERTO NACIONAL EN NORMAS		30,000	30,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL DE EXPERTO EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE SANIDAD E INOCUIDAD		10,000	10,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS		30,000	45,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS		15,000	30,000	CCII	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES DEL DIA		7,000	7,000	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	30-dic-12	Pendiente	Un proceso
2.4.5	LOTE DE CONSULTORIAS A CARGO DE FIRMAS PARA LOS SERVICIOS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL	LISTA 22 e (2.1.3; 2.1.4; 2.2.1; 2.1.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.4; 2.3.5)	72,700	422,700								Pendiente	
	FIRMA CONSULTORA PARA CAPACITAR A INSPECTORES EN LOS PROCEDIMIENTOS CUARENTENARIOS EN LA IMPORTACION Y EXPORTACION (SOLO INCLUYE HONORARIOS)		4,000	10,000	SBCC	ex ante	100%	0%	No	10-may-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	FIRMA CONSULTORA PARA CAPACITAR A INSPECTORES SOBRE FISCALIZACION DE EXPENDIO DE PLAGUICIDAS (SOLO INCLUYE HONORARIOS)		6,000	6,000	SBCC	ex ante	100%	0%	No	10-may-12	30-may-13	Pendiente	Un proceso
	FIRMA CONSULTORA PARA CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO EN LOS REQUISITOS LEGALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE PLAGUICIDAS (SOLO INCLUYE HONORARIOS)		4,000	6,000	SBCC	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	FIRMA CONSULTORA PARA CAPACITAR PERSONAL EN ASISTENCIA EN MIC-BPA VIA CURSO-TALLERES (SOLO INCLUYE HONORARIOS)		8,000	10,000	SBCC	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	FIRMA CONSULTORA PARA EVALUAR Y ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO PARA ADECUACION DE ESTACION CUARENTENARIA. LA FIRMA DEBERA INCLUIR ESPECIALIDADES EN BIOSEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, INGENIERIA CIVIL SANITARIA, MECANICA Y EN AGUAS RESIDUALES)		14,000	14,000	SBCC	ex ante	100%	0%	No	1-may-12	30-ago-12	Pendiente	Un proceso
	FIRMA CONSULTORA PARA EVALUAR Y ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO PARA ADECUACION DE LABORATORIO NAGUA Y PUERTO PLATA (EN ESTE CASO DE SER NECESARIO), LA FIRMA DEBERA INCLUIR ESPECIALIDADES EN BIOSEGURIDAD Y GESTION AMBIENTAL, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, INGENIERIA CIVIL SANITARIA.		10,000	10,000	SBCC	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	FIRMA CONSULTORA UNA EVALUACION TECNICA AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL LAVECEN. INCLUYE LAS ESPECIALIDADES DE INGENIERIA CIVIL SANITARIA, MECANICA Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES.		16,200	16,200	SBCC	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
	FIRMA PARA ESTUDIO DE INGENIERIA CIVIL - EXPEDIENTE TECNICO PARA OBRA CIVIL EN ZONA URBANA CUMPLIENDO NORMAS TECNICAS AMBIENTALES, SANITARIAS Y DE BIOSEGURIDAD		10,500	10,500	SBCC	ex ante	100%	0%	No	1-mar-13	30-jun-13	Pendiente	Un proceso
2.4.6	LOTE DE CONSULTORIA A CARGO DE FIRMA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y GESTION	LISTA 22 f (2.1.2; 2.4.3)	349,013	430,263	LPI		100%	0%		30-jun-12	30-dic-13	Pendiente	Un solo proceso de licitación por US\$ 430,263. Ejecución va mas allá de los 18 primeros meses.
	FIRMA CONSULTORA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE REGISTRO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO Y PESQUERO, GEOREFERENCIADOS, MAPA DIGITAL SATELITAL QUE INCORPORA LAS INFORMACIONES DE SANIDAD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD Y QUE PERMITA EL REGISTRO EN LÍNEA DE LOS PRODUCTORES.		105,263	105,263									Esta consultoría es un ítem en la licitación total. Deben integrarse al momento de elaborar las especificaciones técnicas y las bases de licitación.
	FIRMA CONSULTORA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		243,750	325,000									Esta consultoría es un ítem en la licitación total. Deben integrarse al momento de elaborar las especificaciones técnicas y las bases de licitación.

OPERACION No. 2551/OC-DR
PROYECTO SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Período OCTUBRE 2012 - MARZO 2014

PLAN DE ADQUISICIONES

No. REFERENCIAL	DESCRIPCION DEL CONTRATO	Listas de Referencia con el detalle	Importe total 18 meses (US\$)	COSTO ESTIMADO CINCO AÑOS (US\$)	METODO ADQUISICIÓN	REVISIÓN (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		PRECALIFICACIÓN SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
							% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.4.7	LOTE DE CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORARIO para los componentes de inocuidad, sanidad vegetal y fortalecimiento institucional.	LISTA 24 (2.1.1; 2.2.4; 2.4.1)	107,033	538,300	CCIN	ex ante	100%	0%	No	1-mar-12	30-jun-13	Pendiente	Varios procesos
III.	SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AUDITORIAS		40,000	300,000									
3.1	Seguimiento	Presupuesto Total	15,000	50,000	CD	ex ante	100%	0%	No	1-mar-12	30-jun-13	Pendiente	
3.2	Evaluación de Medio Término y Final	Presupuesto Total	0	100,000	SBCC	ex ante	100%	0%	No	1-jun-14	30-nov-16	Pendiente	Se recomienda hacer un solo proceso y establecer cláusulas de ejecución en dos etapas.
3.3	Auditoría Financiera	Presupuesto Operativo	25,000	150,000	SBCC	ex ante	100%	0%	No	1-jun-12	30-dic-13	Pendiente	Se recomienda hacer un solo proceso y establecer cláusulas de ejecución en etapas
IV	IMPREVISTOS (1)		81,672	81,672			0%	100%					
VALOR TOTAL DEL PLAN DE CONTRATACIONES			3,937,908	11,000,001									

Nota (1): El valor de imprevistos de \$/ 81,672 es el equivalente a diez meses de remuneración de tres Coordinadores de los Componentes (Inocuidad, Sanidad Animal y Sanidad Vegetal).

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Legenda: C : Contrato; SD : Servicios diferentes a Consultoría; B : Bienes/Equipos; O : Obras