





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector: TRANSPORT		
Número da Operação: 1717/OC-PE	Atual: 60.000.000,00	Original BID: 60.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 60.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada:	Saldo: 60.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: GDL - Guarantee Disbursement Loans GN-2106-11		Original Estimado: 60.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: A(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 09-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 09-abr-2013



## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Nivel de servicio del Eje Multimodal Amazonas Norte mejorado
<b>Observações:</b>	Esta operacion de prestamo es una Garantia Financiera que permitio la concesion de la carretera. En este sentido, no existen desembolsos, adquisiciones, costos, y en consecuencia no es aplicable una medicion de la performance del proyecto mediante indicadores PMI

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Indice de accidentabilidad.	Indice		2005	P A		
Indice de Rugosidad de la Carretera (IRI)	Indice		2005	P A	3,50	3,50

<b>Resultado:</b>	Accesibilidad del Eje Multimodal Amazonas Norte mejorado
<b>Observações:</b>	Esta operacion de prestamo es una Garantia Financiera que permitio la concesion de la carretera. En este sentido, no existen desembolsos, adquisiciones, costos, y en consecuencia no es aplicable una medicion de la performance del proyecto mediante indicadores PMI

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Indice Medio Diario (IMD)	Veh/dia	1.470,00	2005	P A		1.558,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Eje Multimodal Amazonas Norte Concesionado</b>									
Obras en carretera entre Yurimaguas y Paita culminadas	Km.				955,00				
<b>TOTAL</b>									