





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O processo de convergência às novas normas internacionais de contabilidade tem sido constante e conta com a participação ativa do Ibracon e dos demais parceiros deste Projeto, em especial, do CPC. Além disso, o Brasil tem apoiado tempestivamente a Fundação IFRS e o IFAC na elaboração de novas normas. Dessa forma, o Brasil tem deixado paulatinamente a posição passiva que ocupava no início do processo de convergência, passando a ter uma posição de destaque nas decisões que afetam todo o mercado, no que diz respeito aos relatórios financeiros. Nesse sentido, através de esforços conjuntos, foram emitidos 49 CPCs, 16 NBC TAs e 14 ICPCs que demonstra o empenho e comprometimento dos parceiros do Projeto e que possibilitou alcançarmos resultados antecipados nos itens C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3 e C.1.1.4, do Plano de Convergência. Outro ponto de destaque é que a NIIF destinada à PMEs foi aprovada e seu guia de aplicação disponibilizado aos interessados.

Sobretudo em relação à Convergência (Componente 1) e Difusão (Componente 3), o sucesso alcançado nos resultados deve-se as contrapartidas que foram realizadas pelo Ibracon e os parceiros do Projeto, mesmo antes da assinatura da Carta Convênio e disponibilização dos recursos.

Percebeu-se ao longo da execução do Projeto que será necessária a prorrogação de seu prazo, dado o alcance e a possibilidade de conseguirmos mais participantes no processo de capacitação on-line em IFRS e NIA.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Projeto com desempenho satisfatório. Objetivos, metas e indicadores com alcance programado, produção e disseminação de conhecimento e capacitação de profissionais. Os resultados alcançados permitiram ao Projeto a conquista de premiações, o que fortalece o reconhecimento no seu campo de atuação. Os módulos de capacitação a distância tem alçado o atendimento de profissionais em praticamente todos os estados. Avaliação intermediária contratada e programada

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

O primeiro semestre de 2014 reforçou o a sustentabilidade do Projeto, sobretudo no que diz respeito ao Plano de Convergência – Componente 1. Ainda que tenhamos atingido a expectativa inicial de 38 Normas, 16 IFRICs e 11 NIAs no primeiro semestre de 2012, novas normas foram traduzidas e publicadas, confirmando o esforço contínuo da UEP na sustentabilidade do projeto. Normas importantes foram divulgadas pelo IASB como, por exemplo, a IFRS 15, em maio de 2014, que altera de forma significativa o reconhecimento das Receitas. Já foram adotadas medidas pelo Ibracon para a tradução dessa norma e sua incorporação no próximo livro de IFRS, que é usado como base para a emissão de pronunciamentos contábeis no Brasil.

Como parte do projeto de harmonização contábil (Componente II do Projeto), neste primeiro semestre de 2014, houve a inclusão de 10 turmas de professores todos os estados. O total de professores participantes do projeto, nessas 10 turmas, atingiu a marca de 500. Há previsões de 12 novas turmas para segundo semestre de 2014.

Adicionalmente, no primeiro semestre de 2014, o projeto foi premiado pela Blackboard como exemplo de iniciativa de capacitação on-line, cerimonia realizada em Las Vegas, USA. No que tange o Componente III (Difusão), foram emitidas duas edições da Revista Transparência e premiados os melhores trabalhos e artigos nos Prêmios Transparência Universitário e Jornalismo, respectivamente.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> Adoção oportuna e continua das NIIF e NIA e a aplicação das mesmas pelas empresas brasileira de todos os portes.	<b>R.1</b>	Percentual das NIIF emitidas pelo CPC adotadas pelos reguladores (CFC, CVM, BACEN, SUSEP).	0			100	100	
			Dic. 2011			Jun. 2015	Dic. 2012	
	<b>R.2</b>	Percentual das NIAs emitidas pelo IBRAÇON e CFC adotadas pelos profissionais das firmas auditoras.	0			100	100	
			Dic. 2011			Jun. 2015	Jun. 2012	
<b>R.3</b>	Percentual das empresas participantes do mercado de capitais e do sistema financeiro que preparam suas demonstrações financeiras consolidados aplicando as NIIFs e são auditadas em base às NIAs.		0	80		100	100	
			Dic. 2011	Jun. 2014		Jun. 2015	Dic. 2010	
<b>R.4</b>	Percentual de PMEs apoiadas pelo Sebrae que tem acesso a serviços de contabilidade e auditoria baseadas nas NIIFs para PMEs.		0	2		5	0	
			Dic. 2011	Dic. 2013		Jun. 2015	Jun. 2012	

<b>Componente 1: Plano de convergência</b> <b>Peso: 30%</b> <b>Clasificación: Muy Satisfactorio</b>	C1.11	Percentual das NIIFs e NIAs traduzidas.	0				100	100	Finalizado
			Dic. 2011				Jun. 2012	Dic. 2012	
	C1.12	Percentual das Normas Internacionais revisadas e homologadas [38 Normas, 16 IFRICs E 11 NIAs].	0				100	100	Finalizado
							Nov. 2012	Dic. 2012	
	C1.13	Percentual das normas de auditoria aplicáveis no Brasil que são equivalentes às NIAs.	0				100	100	Finalizado
			Dic. 2011				Jun. 2013	Dic. 2011	
	C1.14	Percentual das NIIFs e Guia NIA para PME concluído.	0				100	100	Finalizado
			Dic. 2011				Nov. 2012	Jun. 2012	
	C1.15	Percentual da norma NIIF para PMEs revisada e homologada.	0				100	100	En curso
			Dic. 2011				Jun. 2013	Jun. 2013	
<b>Componente 2: Programa de capacitação on line</b> <b>Peso: 40%</b> <b>Clasificación: Muy Satisfactorio</b>	C2.11	Número de contadores capacitados em NIIF	0	200			500	1581	Finalizado
			Nov. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Dic. 2012	
	C2.12	Número de contadores capacitados em NIIF que também foram capacitados nas NIIFs para PMEs.	0	100			250	59	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Dic. 2012	
	C2.13	Número de associados do IBRACON capacitados nas NIAs.	0				600	826	Finalizado
			Dic. 2011				Dic. 2014	Dic. 2012	
	C2.14	Número de faculdades de ciências contábeis no Brasil que tiveram pelo menos 1 professor capacitado nas NIIFs e introdução às NIA, e com o compromisso de utilizar o material em seus cursos.	0	500			1051	500	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Ene. 2014	
	C2.15	Número de usuários capacitados (representantes de bancos, entidades reguladoras, analistas de investimentos e outros profissionais do mercado).	0	350			1000	0	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Jun. 2012	
	C2.16	Número de usuários (representantes de bancos, entidades reguladoras, analistas de investimentos e outros profissionais do mercado) em capacitações específicas.	0	100			200	0	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Jun. 2012	
<b>Componente 3: Difusão</b> <b>Peso: 30%</b> <b>Clasificación: Muy Satisfactorio</b>	C3.11	Número de pessoas que assistiram a pelo menos um dos 27 seminários NIIFs.	0	1500			2700	1600	En curso
			Dic. 2011	Jun. 2013			Dic. 2014	Ene. 2014	
	C3.12	Número de pessoas que assistiram a pelo menos um dos 3 seminários NIAs.	0	350			700	858	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Dic. 2013	

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1	Condiciones previas	6	May. 2012	6	Sep. 2012	Logrado tarde
H2	Número de normas armonizadas emitidas (38 normas, 16 IFRICs e 11 NIAs, totalizando 65 normas)	65	Jun. 2012	68	May. 2012	Logrado
H3	Número de equipes técnicas conformadas para o componente 2	1	Dic. 2012	1	Dic. 2012	Logrado
H4	Desenho pedagógico desenvolvido e no ambiente virtual pronto para ser aplicado aos participantes acadêmico.	1	Jun. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H5	Número de académicos matriculados através dos cursos on-line.	500	Dic. 2013	137	Jun. 2013	No Logrado
H6	Número de profissionais (contadores e usuários) capacitados através dos cursos on-line desde novembro 2011.	500	Dic. 2013	0	Jun. 2012	No Logrado
H7	Número de pessoas assistem a pelo menos um dos seminários NIIF e NIA.	2500	Jun. 2014	0	Jun. 2012	

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

#### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Em função do prazo curto de execução do Programa de Capacitação On-Line (Componente 2), existe um risco quanto a adesão dos participantes, tanto no âmbito dos Catedráticos, quanto dos Profissionais.	Bajo	Uma sensibilização e divulgação maior, inclusive, com o apoio de equipe responsável pela prospecção e filtro dos participantes para garantir sua adesão esperada. Adicionalmente, será necessário solicitar uma prorrogação do prazo final de entrega do projeto por, pelo menos, 12 meses.	Project Coordinator
2. Em função da demora na aprovação de alguns Termos de Referência, para a contratação de profissionais para o Componente II, corremos o risco, como já ocorrido, de não conseguir efetuar as contratações, por conta da indisponibilidade dos profissionais no momento da obtenção da Não-Objecção.	Bajo	Alinhar com o BID e com a UEP um fluxo de comunicação mais eficiente.	Project Coordinator
3. O processo de convergência exige profissionais capacitados, tendo em vista a velocidade com a qual as novas normas de contabilidade tem sido disponibilizadas. Nesse sentido, a demanda por profissionais tende a ser alta e não necessariamente cresce na mesma proporção da qualificação dos profissionais.	Bajo	O Programa de Capacitação On-line tem como finalidade atender não só os catedráticos, mas também os profissionais de mercado. Com isso, espera-se um efeito multiplicador no mercado, visando o aumento de profissionais capacitados nesse novo ambiente contábil e de auditoria brasileiro.	Project Coordinator
4. Os Reguladores usam insuficientemente seu poder de enforcement para aplicar os pronunciamientos del CPC.	Bajo	Informar ativamente os atores-chaves nos órgãos reguladores quanto à importância do processo de convergência.	Project Coordinator
5. As comunidades de profissionais, acadêmicos e usuários vislumbram baixos benefícios de capacitar-se nas normas.	Bajo	Promoção ativa das vantagens e requerimentos de mercado.	Project Coordinator
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 11    RIESGOS VIGENTES: 8    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 3</b>			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

*[No se reportaron factores para este período]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Com relação a sustentabilidade do Projeto, diversas ações foram iniciadas, com destaque para a criação do site do Projeto. A ideia é que após a conclusão do Projeto, os participantes (professores) possam dispor de um local para troca de materiais e experiências em sala de aula. O endereço do site é: link [www.ifrs.fipecafi.org](http://www.ifrs.fipecafi.org).

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*