



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO JULIO 2014 - DICIEMBRE 2014

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Armonización de normas internacionales de contabilidad y de auditoría

Número de proyecto: BR-M1067 - Nro. Operación: ATN/ME-12645-BR

Resultado: Adoção oportuna e contínua das NIIF e NIA e a aplicação das mesmas pelas empresas brasileira de todos os portes.

País Administrador
BRASIL

País Beneficiario
BRASIL

Grupo
FCD - Sector financiero y mercado de capitales


Subgrupo
AUST - Normas de contabilidad y auditoría

Agencia ejecutora: Instituto dos Auditores Independentes do Brasil



Líder equipo de diseño: Nawar, Maria Elena

Líder equipo de supervisión: Gilio, Ismael Gilio


CRONOLOGÍA DE EVENTOS




RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.96
Promedio FOMIN: 2.693




RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

- Administración Financiera: Baja
- Adquisiciones: Medio
- Capacidad Técnica: Baja



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O processo de convergência às novas Normas Internacionais de Contabilidade e de Auditoria é um processo permanente, que tem demandado esforços ativos do Ibracon e dos demais parceiros desse Projeto, em especial, do CPC. Além disso, o Brasil tem apoiado tempestivamente a Fundação IFRS e o IFAC na elaboração de novas normas, através da participação no envio de respostas a todas às suas audiências públicas.

Dessa forma, o Brasil tem deixado rapidamente a posição passiva que ocupava no início do processo de convergência, passando a ter uma posição de destaque nas decisões que afetam todo o mercado, no que diz respeito aos relatórios financeiros. Nesse sentido, através de esforços conjuntos, foram emitidos 48 CPCs, 20 ICPCs, 8 OCPCs, 8 Revisões Técnicas de Pronunciamentos e 16 NBC TAs, o que demonstra o empenho e comprometimento dos parceiros do Projeto e que possibilitou alcançarmos resultados antecipados nos itens C.1.I.1, C.1.I.2, C.1.I.3 e C.1.I.4, do Plano de Convergência. Outro ponto de destaque é que a IFRS PMEs foi aprovada e seu guia de aplicação disponibilizado.

Percebeu-se ao longo da execução do Projeto que seria necessária a prorrogação de seu prazo, dado o alcance e a possibilidade de conseguirmos mais participantes no processo de capacitação on-line em IFRS e NIA, bem como promover novas ações em todos os Componentes, visando à sustentabilidade do Projeto. A prorrogação de 6 meses foi obtida e o novo prazo para finalização do projeto se dará em junho de 2015.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Projeto com desempenho satisfatório. Objetivos, metas e indicadores com alcance programado, produção e disseminação de conhecimento e capacitação de profissionais. Os resultados alcançados permitiram ao Projeto a conquista de premiações, o que fortalece o reconhecimento no seu campo de atuação. Os módulos de capacitação a distância tem alcançado o atendimento de profissionais em praticamente todos os estados. O projeto tem recebido demandas de instituições do setor, relacionados a necessidades específicas de atendimento, em especial empresas startup, de tecnologia, que requerem convergência às normas.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Normas importantes foram divulgadas pelo IASB como, por exemplo, a IFRS 15 sobre Receitas, em maio de 2014, que altera de forma significativa o reconhecimento das Receitas. Já foram adotadas medidas pelo Ibracon para a tradução dessa norma e sua incorporação no próximo livro de IFRS, que é usado como base para a emissão de pronunciamentos contábeis no Brasil.

Como parte do projeto de harmonização contábil (Componente II do Projeto), neste segundo semestre de 2014, houve a inclusão de 19 turmas de professores todos os estados. O total de professores do projeto, nessas turmas, atingiu a marca de 900 participantes. As turmas para capacitação de preparadores (profissionais) foram criadas, com foco nos profissionais de PMEs e já possui mais de 200 matriculados, com expectativa de mais 300 participantes para o primeiro semestre de 2015.

Adicionalmente, em julho 2014, o projeto foi premiado pela *Blackboard* como exemplo de iniciativa de capacitação on-line, cerimonia realizada nos USA, sendo o único país latino americano a receber tal honraria. No que tange o Componente III (Difusão), foram emitidas duas edições da Revista Transparência e premiados os melhores trabalhos e artigos nos Prêmios Transparência Universitário e Jornalismo, com viagem à Londres para conhecer o IASB e participar da reunião mundial dos países que adotam as IFRS (*World Standard Setters Meeting*) e do fórum mundial de IFRS realizado em Londres, premiações que são contrapartidas do Ibracon ao Projeto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linha de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Adoção oportuna e	R.1	Percentual das NIIF emitidas pelo CPC adotadas pelos reguladores (CFC, CVM, BACEN, SUSEP).	0			100	100	

continua das NIIF e NIA e a aplicação das mesmas pelas empresas brasileira de todos os portes.			Dic. 2011				Jun. 2015	Dic. 2012	
	R.2	Percentual das NIAs emitidas pelo IBRACON e CFC adotadas pelos profissionais das firmas auditoras.	0				100	100	
			Dic. 2011				Jun. 2015	Jun. 2012	
	R.3	Percentual das empresas participantes do mercado de capitais e do sistema financeiro que preparam suas demonstrações financeiras consolidadas aplicando as NIIFs e são auditadas em base às NIAs.	0	80			100	100	
			Dic. 2011	Jun. 2014			Jun. 2015	Dic. 2010	
	R.4	Percentual de PMEs apoiadas pelo Sebrae que tem acesso a serviços de contabilidade e auditoria baseadas nas NIIFs para PMEs.	0	2			5	0	
			Dic. 2011	Dic. 2013			Jun. 2015	Jun. 2012	

Componente 1: Plano de convergência Peso: 30% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11	Percentual das NIIFs e NIAs traduzidas.	0				100	100	Finalizado
			Dic. 2011				Jun. 2012	Dic. 2012	
	C1.12	Percentual das Normas Internacionais revisadas e homologadas [38 Normas, 16 IFRICs E 11 NIAs].	0				100	100	Finalizado
							Nov. 2012	Dic. 2012	
	C1.13	Percentual das normas de auditoria aplicáveis no Brasil que são equivalentes às NIAs.	0				100	100	Finalizado
			Dic. 2011				Jun. 2013	Dic. 2011	
	C1.14	Percentual das NIIFs e Guia NIA para PME concluído.	0				100	100	Finalizado
			Dic. 2011				Nov. 2012	Jun. 2012	
	C1.15	Percentual da norma NIIF para PMEs revisada e homologada.	0				100	100	En curso
			Dic. 2011				Jun. 2013	Jun. 2013	

Componente 2: Programa de capacitação on line Peso: 40% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11	Número de contadores capacitados em NIIF	0	200			500	1581	Finalizado
			Nov. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Dic. 2012	
	C2.12	Número de contadores capacitados em NIIF que também foram capacitados nas NIIFs para PMEs.	0	100			250	59	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Dic. 2012	
	C2.13	Número de associados do IBRACON capacitados nas NIAs.	0				600	826	Finalizado
			Dic. 2011				Dic. 2014	Dic. 2012	
	C2.14	Número de faculdades de ciências contábeis no Brasil que tiveram pelo menos 1 professor capacitado nas NIIFs e introdução às NIA, e com o compromisso de utilizar o material em seus cursos.	0	500			1051	500	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Ene. 2014	
	C2.15	Número de usuários capacitados (representantes de bancos, entidades reguladoras, analistas de investimentos e outros profissionais do mercado).	0	350			1000	0	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Jun. 2012	
	C2.16	Número de usuários (representantes de bancos, entidades reguladoras, analistas de investimentos e outros profissionais do mercado) em capacitações específicas.	0	100			200	0	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Jun. 2012	

Componente 3: Difusão Peso: 30% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.11	Número de pessoas que assistiram a pelo menos um dos 27 seminários NIIFs.	0	1500			2700	1600	En curso
			Dic. 2011	Jun. 2013			Dic. 2014	Ene. 2014	
	C3.12	Número de pessoas que assistiram a pelo menos um dos 3 seminários NIAs.	0	350			700	858	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Dic. 2013	

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1	Condiciones previas	1	May. 2012	1	Jul. 2012	Logrado tarde
H2	Número de normas armonizadas emitidas (38 normas, 16 IFRICs e 11 NIAs, totalizando 65 normas)	65	Jun. 2012	68	May. 2012	Logrado
H3	Número de equipes técnicas conformadas para o componente 2	1	Dic. 2012	1	Dic. 2012	Logrado
H4	Desenho pedagógico desenvolvido e no ambiente virtual pronto para ser aplicado aos participantes acadêmico.	1	Jun. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H5	Número de académicos matriculados através dos cursos on-line.	500	Dic. 2013	137	Jun. 2013	No Logrado
H6	Número de profissionais (contadores e usuários) capacitados através dos cursos on-line desde novembro 2011.	500	Dic. 2013	0	Jun. 2012	No Logrado
H7	Número de pessoas assistem a pelo menos um dos seminários NIIF e NIA.	2500	Jun. 2014	0	Jun. 2012	No Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Em função do prazo curto de execução do Programa de Capacitação On-Line (Componente 2), existe um risco quanto a adesão dos participantes, tanto no âmbito dos Catedráticos, quanto dos Profissionais.	Baja	Uma sensibilização e divulgação maior, inclusive, com o apoio de equipe responsável pela prospecção e filtro dos participantes para garantir sua adesão esperada. Adicionalmente, será necessário solicitar uma prorrogação do prazo final de entrega do projeto por, pelo menos, 12 meses.	Project Coordinator
2. Em função da demora na aprovação de alguns Termos de Referência, para a contratação de profissionais para o Componente II, corremos o risco, como já ocorrido, de não conseguir efetuar as contratações, por conta da indisponibilidade dos profissionais no momento da obtenção da Não-Objecção.	Baja	Alinhar com o BID e com a UEP um fluxo de comunicação mais eficiente.	Project Coordinator
3. O processo de convergência exige profissionais capacitados, tendo em vista a velocidade com a qual as novas normas de contabilidade tem sido disponibilizadas. Nesse sentido, a demanda por profissionais tende a ser alta e não necessariamente cresce na mesma proporção da qualificação dos profissionais.	Baja	O Programa de Capacitação On-line tem como finalidade atender não só os catedráticos, mas também os profissionais de mercado. Com isso, espera-se um efeito multiplicador no mercado, visando o aumento de profissionais capacitados nesse novo ambiente contábil e de auditoria brasileiro.	Project Coordinator

4. Os Reguladores usam insuficientemente seu poder de enforcement para aplicar os pronunciamientos del CPC.	Baja	Informar ativamente os atores-chaves nos órgãos reguladores quanto à importância do processo de convergência.	Project Coordinator
5. As comunidades de profissionais, acadêmicos e usuários vislumbram baixos benefícios de capacitar-se nas normas.	Baja	Promoção ativa das vantagens e requerimentos de mercado.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 11 RIESGOS VIGENTES: 8 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 3			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Algumas ações de sustentabilidade do projeto estão elencadas abaixo:

- Atualização do material do Curso: a Professora Assistente já está trabalhando o material (ajustes de normas, exemplos mais recentes e banco de dados de perguntas/respostas);
- Atividade de avaliação: Foi identificada uma profissional especializada em avaliação de cursos, estamos em tratativas para efetiva contratação; e
- Tradução do material para o Castelhana (Espanhol) e difusão do Projeto para a LATAM.
- Implementação do site destinado aos professores para troca de experiência e materiais após a conclusão do curso.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Atividade de avaliação: Foi identificada uma profissional especializada em avaliação de cursos, para que possamos apoiar o BID no processo de emissão de um relatório final do Projeto.	Implementation	Khatib, Ahmed
2. Tradução do material para o Castelhana (Espanhol) e difusão do Projeto para a LATAM, como oportunidade de difusão e compartilhamento da experiência com os países vizinhos ao Brasil, que também estão em processo de convergência de suas normas de contabilidade às IFRS e demandam uma capacitação contínua.	Sustainability	Khatib, Ahmed
3. Com relação a sustentabilidade do Projeto, diversas ações foram iniciadas, com destaque para a criação do site do Projeto. A ideia é que após a conclusão do Projeto, os participantes (professores) possam dispor de um local para troca de materiais e experiências em sala de aula. O endereço do site é: link www.ifrs.fipecafi.org . Trata-se de um espaço permanente de troca de materiais e experiências para professores de todo o país.	Implementation	Khatib, Ahmed