





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

O processo de tradução das NIFs e NIAs é contínuo, pois acompanhamos todas as mudanças ocorridas e os novos pronunciamentos emitidos pelo IASB e pela IFAC. Nesse sentido, já foram emitidas mais de 40 CPCs (normas de contabilidade harmonizadas, inclusive para PMEs), 16 NBC TAs (Normas de Auditoria harmonizadas) e 12 ICPCs (Equivalentes a IFRICs e SICs).

Continuamos traduzindo materiais de apoio para a adoção das normas internacionais, como, por exemplo, a edição de 2013 do Livro de IFRS, disponível em meio impresso e eletrônico, para os que queiram os adquirir, que é a base para a emissão dos pronunciamentos técnicos do CPC. Todas as normas de contabilidade brasileiras, convergidas às normas internacionais estão à disposição da sociedade em <http://www.cpc.org.br/agenda.php>.

O Programa de Capacitação online (Componente II do Projeto) conta com seis turmas em andamento, totalizando cerca de 500 professores de diferentes regiões brasileiras.

No âmbito do Componente III, o processo também é permanente, sendo que já foram realizadas 3 Conferências Brasileiras de Contabilidade e Auditoria, reunindo cerca de 1.000 profissionais, publicadas 11 edições da Revista Transparência, 3 premiações "Transparência Universitário" e "Transparência Jornalismo", o que ressalta que, apesar de superadas as expectativas previstas, a difusão de conhecimento é um dos pilares de sustentabilidade do Projeto.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Projeto com desempenho satisfatório. Objetivos, metas e indicadores com alcance programado, produção e disseminação de conhecimento e capacitação de profissionais. Os resultados alcançados permitiram ao Projeto a conquista de premiações, o que fortalece o reconhecimento no seu campo de atuação.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Foi finalizada versão do livro IFRS 2013 no segundo semestre de 2013, item de extrema importância para a manutenção da base normativa contábil brasileira e que compõe o Componente I de convergência.

O Componente II continua sendo o destaque do ano de 2013. Em agosto, foram iniciadas duas turmas do programa de capacitação online em IFRS e NIA. Ao todo, estamos com 6 turmas e um total de 500 catedráticos matriculados. As próximas turmas terão início em fevereiro de 2014.

No que diz respeito ao Componente III - Difusão, apoiamos o X Seminário Internacional CPC - Normas Contábeis Internacionais, ocorrido em 11 de novembro, que contou com mais de 400 participantes. Foram publicadas duas edições da Revista Transparência e realizados os Prêmios Transparência Jornalismo e Universitário.

Adicionalmente, no segundo semestre de 2013, realizamos 68 cursos presenciais de contabilidade e 37 de auditoria, com 1.620 e 874 participantes, respectivamente. No que diz respeito à capacitação online, realizamos 3 cursos de NIA que tiveram a participação de 858 profissionais.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> Adoção oportuna e continua das NIF e NIA e a aplicação das mesmas pelas empresas brasileira de todos os portes.	<b>R.1</b> Percentual das NIF emitidas pelo CPC adotadas pelos reguladores (CFC, CVM, BACEN, SUSEP).	0				100	100	
		Dic. 2011				Jun. 2015	Dic. 2012	
	<b>R.2</b> Percentual das NIAs emitidas pelo IBRACON e CFC adotadas pelos profissionais das firmas auditoras.	0				100	100	
		Dic. 2011				Jun. 2015	Jun. 2012	
<b>R.3</b> Percentual das empresas participantes do mercado de capitais e do sistema financeiro que preparam suas demonstrações financeiras consolidadas aplicando as NIFs e são auditadas em base às NIAs.		0	80			100	100	
		Dic. 2011	Jun. 2014			Jun. 2015	Dic. 2010	
<b>R.4</b> Percentual de PMEs apoiadas pelo Sebrae que tem acesso a serviços de contabilidade e auditoria baseadas nas NIFs para PMEs.		0	2			5	0	
		Dic. 2011	Dic. 2013			Jun. 2015	Jun. 2012	
<b>Componente 1: Plano de convergência</b>		<b>C1.I1</b> Percentual das NIFs e NIAs traduzidas.	0			100	100	<b>Finalizado</b>
			Dic. 2011			Jun. 2012	Dic. 2011	

<b>Peso:</b> 30% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	C1.12	Percentual das Normas Internacionais revisadas e homologadas [38 Normas, 16 IFRICs E 11 NIAs].	0				100	100	Finalizado
	C1.13	Percentual das normas de auditoria aplicáveis no Brasil que são equivalentes às NIAs.	0				Nov. 2012	May. 2012	Finalizado
			Dic. 2011				100	100	
	C1.14	Percentual das NIIFs e Guia NIA para PME concluído.	0				100	100	Finalizado
	C1.15	Percentual da norma NIIF para PMEs revisada e homologada.	Dic. 2011				Nov. 2012	Jun. 2012	
			0				100	100	
<b>Componente 2:</b> Programa de capacitação on line  <b>Peso:</b> 40% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	C2.11	Número de contadores capacitados en NIIF	0	200			500	1581	Finalizado
	C2.12	Número de contadores capacitados en NIIF que também foram capacitados nas NIIFs para PMEs.	Nov. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Dic. 2012	
			0	100			250	59	
	C2.13	Número de associados do IBRACON capacitados nas NIAs.	Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Dic. 2012	Finalizado
			0				600	826	
	C2.14	Número de faculdades de ciências contábeis no Brasil que tiveram pelo menos 1 professor capacitado nas NIIFs e introdução às NIA, e com o compromisso de utilizar o material em seus cursos.	Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Dic. 2012	
			0	500			1051	0	
	C2.15	Número de usuários capacitados (representantes de bancos, entidades reguladoras, analistas de investimentos e outros profissionais do mercado).	Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Jun. 2012	
			0	350			1000	0	
	C2.16	Número de usuários (representantes de bancos, entidades reguladoras, analistas de investimentos e outros profissionais do mercado) em capacitações específicas.	Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Jun. 2012	
			0	100			200	0	
<b>Componente 3:</b> Difusão  <b>Peso:</b> 30% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	C3.11	Número de pessoas que assistiram a pelo menos um dos 27 seminários NIIFs.	0	1500			2700	1500	Finalizado
	C3.12	Número de pessoas que assistiram a pelo menos um dos 3 seminários NIAs.	Dic. 2011	Jun. 2013			Dic. 2014	Jun. 2013	Finalizado
			0	350			700	376	
			Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Jun. 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	6	May. 2012	6	Sep. 2012	Logrado tarde
H2 Número de normas armonizadas emitidas (38 normas, 16 IFRICs e 11 NIAs, totalizando 65 normas)	65	Jun. 2012	68	May. 2012	Logrado
H3 Número de equipes técnicas conformadas para o componente 2	1	Dic. 2012	1	Dic. 2012	Logrado
H4 Desenho pedagógico desenvolvido e no ambiente virtual pronto para ser aplicado aos participantes acadêmico.	1	Jun. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H5 Número de académicos matriculados através dos cursos on-line.	500	Dic. 2013	137	Jun. 2013	
H6 Número de profissionais (contadores e usuários) capacitados através dos cursos on-line desde novembro 2011.	500	Dic. 2013	0	Jun. 2012	
H7 Número de pessoas assistem a pelo menos um dos seminários NIIF e NIA.	2500	Jun. 2014	0	Jun. 2012	

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Em função da demora na aprovação de alguns Termos de Referência, para a contratação de profissionais para o Componente II, corremos o risco, como já ocorrido, de não conseguir efetuar as contratações, por conta da indisponibilidade dos profissionais no momento da obtenção da Não-Objecção.	Bajo	Alinhar com o BID e com a UEP um fluxo de comunicação mais eficiente.	Project Coordinator
2. O processo de convergência exige profissionais capacitados, tendo em vista a velocidade com a qual as novas normas de contabilidade tem sido disponibilizadas. Nesse sentido, a demanda por profissionais tende a ser alta e não necessariamente cresce na mesma proporção da qualificação dos profissionais.	Bajo	O Programa de Capacitação On-line tem como finalidade atender não só os catedráticos, mas também os profissionais de mercado. Com isso, espera-se um efeito multiplicador no mercado, visando o aumento de profissionais capacitados nesse novo ambiente contábil e de auditoria brasileiro.	Project Coordinator
3. Os Reguladores usam insuficientemente seu poder de enforcement para aplicar os pronunciamentos del CPC.	Bajo	Informar ativamente os atores-chaves nos órgãos reguladores quanto à importância do processo de convergência.	Project Coordinator
4. As comunidades de profissionais, académicos e usuários vislumbram baixos benefícios de capacitar-se nas normas.	Bajo	Promoção ativa das vantagens e requerimentos de mercado.	Project Coordinator
5. Reduzido interesse do público em entender melhor o processo de adoção e aplicação das normas.	Bajo	Enfocar o processo de divulgação nos canais-chave e formadores de opinião	Project Coordinator
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 11 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 8 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 3			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Está em análise e elaboração por parte da UEP a criação de uma plataforma de troca de informações e materiais entre os docentes participantes do Programa de Capacitação online em IFRS e NIA, como forma de perpetuar o conhecimento entre os formadores de futuros profissionais da área contábil e de auditoria independente.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. A comunicação entre a UEP e o BID foi facilitada após a criação de um roteiro consolidado, contemplando, inclusive, a padronização dos documentos que seriam enviados nas solicitações dessa UEP.	Implementation	Khatib, Ahmed
2. Tivemos a necessidade de criação de um controle consolidado do projeto, considerando seus três componentes. Anteriormente, tínhamos uma noção por componente, o que dificultava a tomada de decisões por parte da UEP.	Implementation	Khatib, Ahmed