



de 2015 foi publicada uma edição especial da Revista Transparência sobre os 10 anos de criação do CPC, bem como sobre o Projeto do BID.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Proyecto con desempeño satisfactorio. Cumplió integralmente sus metas y objetivos y ha superado algunos de sus principales indicadores. Tema pionero en Brasil, que contribuyó para diseminar el alce de las normas internacionales de contabilidad y auditoría, incluyendo los estándares para pequeños emprendimientos. Los dos logros más importantes fueron el número de contadores capacitados en NIF (1.581) y el número de asociados de IBRACON capacitados en NIA (2.155). El proyecto alcanza integralmente la sostenibilidad, a la vez que IBRACON asumió, en su rol de actividades, la representación internacional de NIF/NIA, además de haber estructurado la Plataforma de Formación, con alcance en todo el territorio nacional. IBRACON, igual, avanza en diálogos con países fronterizos de Brasil. Adicionalmente, IBRACON operó con asociación con la más importante y representativa entidad de fomento, educación y desarrollo de los temas relacionados a finanzas, contabilidad y actuarial: FIPECAFI Fundación Instituto de Pesquisas Contables, Actuariales y Financiera, de las Facultades de Administración, Economía y Contabilidad de la Universidad de São Paulo. FIPECAFI fue la entidad que operó la Plataforma de Capacitación nacional en las normas internacionales de contabilidad y auditoría. Así que se internalizó, ampliamente, las normativas NIF/NIA/IFRS.

### Evaluación final

Os números do convênio impressionam. O investimento permitiu a tradução de 100% das normas internacionais de contabilidade e auditoria. Os cursos on line registraram a participação, além dos docentes universitários, de 1.669 profissionais, com outros 487 participando de turmas fechadas. No item difusão, mais de 2.400 pessoas marcaram presença nas cinco edições da Conferência Brasileira de Contabilidade e Auditoria Independente promovida pelo Ibracon.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

### Evaluación final

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40222335>

## SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Linea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje
<b>Propósito:</b> Adoção oportuna e contínua das NIIF e NIA e a aplicação das mesmas pelas empresas brasileira de todos os portes.	R.1 Percentual das NIIF emitidas pelo CPC adotadas pelos reguladores (CFC, CVM, BACEN, SUSEP).	0	100	100	0 %
	R.2 Percentual das NIAs emitidas pelo IBRACON e CFC adotadas pelos profissionais das firmas auditoras.	0	100	100	0 %
	R.3 Percentual das empresas participantes do mercado de capitais e do sistema financeiro que preparam suas demonstrações financeiras consolidadas aplicando as NIIFs e são auditadas em base às NIAs.	0	100	100	0 %
	R.4 Percentual de PMEs apoiadas pelo Sebrae que tem acesso a serviços de contabilidade e auditoria baseadas nas NIIFs para PMEs.	0	5	0	0 %
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio					
<b>Componente 1:</b> Plano de convergência	C1.11 Percentual das NIIFs e NIAs traduzidas.	0	100	100	0 %
<b>Peso:</b> 30%	C1.12 Percentual das Normas Internacionais revisadas e homologadas [38 Normas, 16 IFRICs E 11 NIAs].	0	100	100	0 %
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	C1.13 Percentual das normas de auditoria aplicáveis no Brasil que são equivalentes às NIAs.	0	100	100	0 %
	C1.14 Percentual das NIIFs e Guia NIA para PME concluído.	0	100	100	0 %
	C1.15 Percentual da norma NIIF para PMEs revisada e homologada.	0	100	100	0 %
<b>Componente 2:</b> Programa de capacitação on line	C2.11 Número de contadores capacitados em NIIF	0	500	1581	0 %
<b>Peso:</b> 40%	C2.12 Número de contadores capacitados em NIIF que também foram capacitados nas NIIFs para PMEs.	0	250	250	0 %
	C2.13 Número de associados do IBRACON capacitados nas NIAs.	0	600	2155	0 %
	C2.14 Número de faculdades de ciências contábeis no Brasil que tiveram pelo menos 1 professor capacitado nas NIIFs e introdução às NIA, e com o compromisso de utilizar o material em seus cursos.	0	1051	500	0 %
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	C2.15 Número de usuários capacitados (representantes de bancos, entidades reguladoras, analistas de investimentos e outros profissionais do mercado).	0	1000	0	0 %
	C2.16 Número de usuários (representantes de bancos, entidades reguladoras, analistas de investimentos e outros profissionais do mercado) em capacitações específicas.	0	200	0	0 %
<b>Componente 3:</b> Difusão	C3.11 Número de pessoas que assistiram a pelo menos um dos 27 seminários NIIFs.	0	2700	1600	0 %
<b>Peso:</b> 30%	C3.12 Número de pessoas que assistiram a pelo menos um dos 3 seminários NIAs.	0	700	858	0 %
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio					

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	6	May. 2012	6	May. 2012	Logrado
H2 Número de normas armonizadas emitidas (38 normas, 16 IFRICs e 11 NIAs, totalizando 65 normas)	65	Jun. 2012	68	May. 2012	Logrado
H3 Número de equipes técnicas conformadas para o componente 2	1	Dic. 2012	1	Dic. 2012	Logrado
H4 Desenho pedagógico desenvolvido e no ambiente virtual pronto para ser aplicado aos participantes acadêmico.	1	Jun. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H5 Número de acadêmicos matriculados através dos cursos on-line.	500	Dic. 2013	930	Ene. 2015	Logrado tarde
H6 Número de profissionais (contadores e usuários) capacitados através dos cursos on-line desde novembro 2011.	500	Dic. 2013	1669	Ene. 2015	Logrado tarde
H7 Número de pessoas assistem a pelo menos um dos seminários NIIF e NIA.	2500	Jun. 2014	0	Jun. 2012	No Logrado

### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

## SECCIÓN 4: RIESGOS

**RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 10

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

El proyecto alcanza integralmente la sostenibilidad, a la vez que IBRACON asumió, en su rol de actividades, la representación internacional de NIF/NIA, además de haber estructurado la Plataforma de Formación, con alcance en todo el territorio nacional. Adicionalmente, IBRACON operó con asociación con la más importante y representativa entidad de fomento, educación y desarrollo de los temas relacionados a finanzas, contabilidad y actuarial: FIPECAFI Fundación Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais y Financeiras, de las Facultades de Administración, Economía y Contabilidad de la Universidad de São Paulo. FIPECAFI fue la entidad que operó la Plataforma de Capacitación nacional en las normas internacionales de contabilidad y auditoría. Así que se internalizó, ampliamente, las normativas NIF/NIA/IFRS.

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

*[No se reportaron factores para este período]*

**Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

A fase II do Projeto BID, visando sua sustentabilidade, teve início em 2015 com ações que visam a internacionalização das ações realizadas no Brasil. Um dos exemplos é a tradução do material dos cursos ministrados aos quase 1.000 professores para o espanhol e disponibilização para os países da América Latina.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40222360>

**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO****Lecciones Aprendidas**

1. Uma maior proximidade com as Instituições de Ensino Brasileiras será capaz de diminuir as barreiras entre a academia e as empresas, possibilitando a troca ativa de recursos humanos e ideias.
2. A internacionalização do Projeto, através da Fase II, será uma oportunidade de divulgar as boas experiências brasileiras no processo de convergência contábil e de capacitação de docentes e profissionais em contabilidade.
3. A forma de comunicação com os docentes brasileiros foi melhorada com a criação de um site permanente de troca de materiais e experiências, mesmo após o encerramento do projeto.

**Relativo a**  
Sustainability

**Autor**  
Khatib, Ahmed

Sustainability

Khatib, Ahmed

Sustainability

Khatib, Ahmed

**Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.**

Todos los productos finales, más importantes, están formalmente publicados, en el portal de IBRACON, además de hacer parte de la plataforma de educación.

**Productos principales del proyecto**

*[Dic. 2015]* Revista Transparência - Edição Especial (Other)

**Autor:** Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

**SECCIÓN 7: DOCUMENTOS**

19/OCT./2010	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	<a href="http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35404182">[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35404182]</a>
19/OCT./2010	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	<a href="http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35404185">[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35404185]</a>
19/OCT./2010	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	<a href="http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35404191">[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35404191]</a>
24/ENE./2011	<a href="#">Memorando de Donantes</a>	<a href="http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35577597">[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35577597]</a>
04/ABR./2016	<a href="#">Informe de Evaluación Intermedia</a>	<a href="http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40222457">[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40222457]</a>
04/ABR./2016	<a href="#">Informe de Evaluación Final</a>	<a href="http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40222335">[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40222335]</a>
04/ABR./2016	<a href="#">Plan de Sostenibilidad</a>	<a href="http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40222360">[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40222360]</a>
04/ABR./2016	<a href="#">Plan de Sostenibilidad</a>	<a href="http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40222369">[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40222369]</a>

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BR-M1067&lg=SP>