




















ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
45	 <b>Metanalisis y sistematizacion de barreras</b>	65 days	Thu 9/27/12	Wed 12/26/12								
46	<b>Contratacion de 2 consultores indivi</b>	65 days	Thu 9/27/12	Wed 12/26/12	318							
53	Ejecucion	3 mons	Thu 12/27/12	Wed 3/20/13	52							
54	<b>Diseno de Propuesta de programa promocion</b>	260 days?	Thu 8/16/12	Wed 8/14/13								
55	<b>Contratacion de consultor catalizador del pro</b>	65 days	Thu 9/27/12	Wed 12/26/12								
56	<b>Contratacion de 2 consultores individual</b>	65 days	Thu 9/27/12	Wed 12/26/12	318							
57	Elaboracion de TDRs	1 mon	Thu 9/27/12	Wed 10/24/12								
58	No Objecion	5 days	Thu 10/25/12	Wed 10/31/12	57							
59	Invitacion	2 wks	Thu 11/1/12	Wed 11/14/12	58							
60	Calificacion	10 days	Thu 11/15/12	Wed 11/28/12	59							
61	Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 11/29/12	Wed 12/19/12	60							
62	Firma de contrato	1 wk	Thu 12/20/12	Wed 12/26/12	61							
63	Proceso de catalizacion	2 mons	Thu 3/21/13	Wed 5/15/13	53,43,62							
64	<b>Desarrollo de material</b>	65 days	Thu 5/16/13	Wed 8/14/13								
65	 <b>Contratacion de 1 consultores individual</b>	65 days	Thu 5/16/13	Wed 8/14/13	63							
66	Elaboracion de TDRs	1 mon	Thu 5/16/13	Wed 6/12/13								
67	No Objecion	5 days	Thu 6/13/13	Wed 6/19/13	66							
68	Invitacion	2 wks	Thu 6/20/13	Wed 7/3/13	67							
69	Calificacion	10 days	Thu 7/4/13	Wed 7/17/13	68							
70	Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 7/18/13	Wed 8/7/13	69							
71	Firma de contrato	1 wk	Thu 8/8/13	Wed 8/14/13	70							
72	Ejecucion	1 mon	Thu 5/16/13	Wed 6/12/13								
73	 Plan de medios disenado (ejecutado por SEDES	1 mon	Thu 8/16/12	Wed 9/12/12								
74	<b>Programa de capacitacion disenado</b>	66 days?	Thu 8/16/12	Thu 11/15/12								
75	<b>Contratacion de 2 consultores individual</b>	66 days?	Thu 8/16/12	Thu 11/15/12								
76	Elaboracion de TDRs	1 mon	Thu 8/16/12	Wed 9/12/12								
77	No Objecion	5 days	Thu 9/13/12	Wed 9/19/12	76							
78	Invitacion	2 wks	Thu 9/20/12	Wed 10/3/12	77							
79	Calificacion	10 days	Thu 10/4/12	Wed 10/17/12	78							
80	Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 10/18/12	Wed 11/7/12	79							
81	Firma de contrato	1 wk	Thu 11/8/12	Wed 11/14/12	80							
82	Ejecucion	1 day?	Thu 11/15/12	Thu 11/15/12	81							
Project: PEP-POA Date: Thu 8/4/11		Task 	Milestone 	External Tasks 								
		Split 	Summary 	External Milestone 								
		Progress 	Project Summary 	Deadline 								




ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20
							H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
83		<b>Impresion del material</b>	<b>138 days</b>	<b>Thu 8/16/12</b>	<b>Mon 2/25/13</b>								
84		<b>Contratacion de imprenta</b>	<b>138 days</b>	<b>Thu 8/16/12</b>	<b>Mon 2/25/13</b>								
85		Elaboracion de Especificaciones tecnic	6 wks	Thu 8/16/12	Wed 9/26/12								
86		Presentacion al Banco y No objecion de	5 days	Thu 9/27/12	Wed 10/3/12	85							
87		Expresiones de interes	14 days	Thu 10/4/12	Tue 10/23/12	86							
88		Elaboracion lista corta	10 days	Wed 10/24/12	Tue 11/6/12	87							
89		Envio de TDRs y Lista Corta	3 days	Wed 11/7/12	Fri 11/9/12	88							
90		No Objecion	5 days	Mon 11/12/12	Fri 11/16/12	89							
91		Invitacion	28 days	Mon 11/19/12	Wed 12/26/12	90							
92		Calificacion	2 wks	Thu 12/27/12	Wed 1/9/13	91							
93		Envio de TDRs y Lista Corta	3 days	Thu 1/10/13	Mon 1/14/13	92							
94		No Objecion	5 days	Tue 1/15/13	Mon 1/21/13	93							
95		Sobre B	2 days	Tue 1/22/13	Wed 1/23/13	94							
96		Calificacion y negociacion	2 wks	Thu 1/24/13	Wed 2/6/13	95							
97		Envio al Banco	3 days	Thu 2/7/13	Mon 2/11/13	96							
98		No Objecion	5 days	Tue 2/12/13	Mon 2/18/13	97							
99		Firma de constrato	1 wk	Tue 2/19/13	Mon 2/25/13	98							
100		Inicio contrato	0 days	Mon 2/25/13	Mon 2/25/13	99							
101		Inicio de capacitacion de personal de salud	0 days	Mon 2/25/13	Mon 2/25/13	100							
102		Inicio del trabajo con la comunidad	0 days	Mon 2/25/13	Mon 2/25/13	101							
103		<b>Inicio Difusion por medios</b>	<b>0 days</b>	<b>Wed 9/12/12</b>	<b>Wed 9/12/12</b>	<b>73</b>							
104		Contratacion de medios a definir	0 days	Wed 9/12/12	Wed 9/12/12								
105		<b>Pasantias de obstetricia</b>	<b>41 days?</b>	<b>Thu 12/27/12</b>	<b>Thu 2/21/13</b>								
106		Definicion de lineas de trabajo	2 mons	Thu 12/27/12	Wed 2/20/13	56							
107		Fortalecimiento de capacidad docente	1 day?	Thu 2/21/13	Thu 2/21/13	106							
108		Capacitacion del personal existente en Centros c	1 day?	Thu 2/21/13	Thu 2/21/13	106							
109		<b>Sistema de referencia y retorno implantado a nivel Dep</b>	<b>261 days?</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Thu 2/20/14</b>	<b>106</b>							
110		<b>Difusion y capacitacion sobre el sistema</b>	<b>100 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 7/10/13</b>								
111		Elaboracion de terminos de referencia	6 wks	Thu 2/21/13	Wed 4/3/13								
112		Presentacion al Banco y No objecion del Banco	5 days	Thu 4/4/13	Wed 4/10/13	111							
113		Expresiones de interes	14 days	Thu 4/11/13	Tue 4/30/13	112							
114		Elaboracion lista corta	10 days	Wed 5/1/13	Tue 5/14/13	113							




Project: PEP-POA  
Date: Thu 8/4/11

Task   
Split   
Progress 

Milestone   
Summary   
Project Summary 

External Tasks   
External Milestone   
Deadline 

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20
							H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
115		Envio de TDRs y Lista Corta	3 days	Wed 5/15/13	Fri 5/17/13	114							
116		No Objecion	5 days	Mon 5/20/13	Fri 5/24/13	115							
117		Invitacion	10 days	Mon 5/27/13	Fri 6/7/13	116							
118		Calificacion	2 wks	Mon 6/10/13	Fri 6/21/13	117							
119		Envio al Banco	3 days	Mon 6/24/13	Wed 6/26/13	118							
120		No Objecion	5 days	Thu 6/27/13	Wed 7/3/13	119							
121		Firma de contrato	1 wk	Thu 7/4/13	Wed 7/10/13	120							
122		Ejecucion continua en intervalos	0 days	Wed 7/10/13	Wed 7/10/13	121							
123		<b>Diagnostico y desarrollo de la red comunicacion e</b>	<b>261 days?</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Thu 2/20/14</b>								
124		<b>Contratacion de consultores</b>	<b>125 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 8/14/13</b>								
125		Elaboracion de TDRs	1 mon	Thu 2/21/13	Wed 3/20/13	56							
126		No Objecion	5 days	Thu 3/21/13	Wed 3/27/13	125							
127		Invitacion	2 wks	Thu 3/28/13	Wed 4/10/13	126							
128		Calificacion	10 days	Thu 4/11/13	Wed 4/24/13	127							
129		Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 4/25/13	Wed 5/15/13	128							
130		Firma de contrato	1 wk	Thu 5/16/13	Wed 5/22/13	129							
131		Ejecucion	3 mons	Thu 5/23/13	Wed 8/14/13	130							
132		Adquisicion de equipos	1 day?	Thu 8/15/13	Thu 8/15/13	131							
133		Adquisicion de vehiculos	1 day?	Thu 2/20/14	Thu 2/20/14	131,158							
134		Adecuacion de infraestructura	1 day?	Thu 8/15/13	Thu 8/15/13	131							
135		Talleres participativos	1 day?	Thu 8/15/13	Thu 8/15/13	131							
136		<b>Estudio de factibilidad de la implementacion del s</b>	<b>185 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 11/6/13</b>								
137		<b>Contratacion de consultor</b>	<b>185 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 11/6/13</b>								
138		Elaboracion de TDRs	1 mon	Thu 2/21/13	Wed 3/20/13	56							
139		No Objecion	5 days	Thu 3/21/13	Wed 3/27/13	138							
140		Invitacion	2 wks	Thu 3/28/13	Wed 4/10/13	139							
141		Calificacion	10 days	Thu 4/11/13	Wed 4/24/13	140							
142		Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 4/25/13	Wed 5/15/13	141							
143		Firma de contrato	1 wk	Thu 5/16/13	Wed 5/22/13	142							
144		Ejecucion	6 mons	Thu 5/23/13	Wed 11/6/13	143							
145		<b>Estrategia de gestión institucional de la Red Inteç</b>	<b>185 days?</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 11/6/13</b>								
146		<b>Reforzamiento del Modelo SAFCI</b>	<b>185 days?</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 11/6/13</b>								



Project: PEP-POA  
Date: Thu 8/4/11

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary




External Tasks




External Milestone




Deadline

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
147	<b>Carpetas Familiares</b>	<b>1 day?</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Thu 2/21/13</b>								
148	Impresion de Carpetas	1 day?	Thu 2/21/13	Thu 2/21/13								
149	Capacitacion en modelo SAFCI	1 day?	Thu 2/21/13	Thu 2/21/13								
150	<b>Contratacion de experto para fortalecimiento</b>	<b>185 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 11/6/13</b>								
151	Elaboracion de TDRs	1 mon	Thu 2/21/13	Wed 3/20/13								
152	No Objecion	5 days	Thu 3/21/13	Wed 3/27/13	151							
153	Invitacion	2 wks	Thu 3/28/13	Wed 4/10/13	152							
154	Calificacion	10 days	Thu 4/11/13	Wed 4/24/13	153							
155	Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 4/25/13	Wed 5/15/13	154							
156	Firma de contrato	1 wk	Thu 5/16/13	Wed 5/22/13	155							
157	Ejecucion	6 mons	Thu 5/23/13	Wed 11/6/13	156							
158	<b>Capacidades de mantenimiento de equipamiento</b>	<b>260 days?</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 2/19/14</b>								
159	<b>Contratacion de consultor para plan de capac</b>	<b>105 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 7/17/13</b>								
160	Elaboracion de TDRs	1 mon	Thu 2/21/13	Wed 3/20/13	56							
161	No Objecion	5 days	Thu 3/21/13	Wed 3/27/13	160							
162	Invitacion	2 wks	Thu 3/28/13	Wed 4/10/13	161							
163	Calificacion	10 days	Thu 4/11/13	Wed 4/24/13	162							
164	Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 4/25/13	Wed 5/15/13	163							
165	Firma de contrato	1 wk	Thu 5/16/13	Wed 5/22/13	164							
166	Diseno Plan	2 mons	Thu 5/23/13	Wed 7/17/13	165							
167	Inicio de implementacion	0 days	Wed 7/17/13	Wed 7/17/13	166							
168	Becas a funcionarios	1 day	Thu 7/18/13	Thu 7/18/13	166							
169	<b>Adquisicion de equipamiento para centros de</b>	<b>125 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 8/14/13</b>								
170	Elaboracion de Especificaciones Tecnicas	1 mon	Thu 7/18/13	Wed 8/14/13	166							
171	Solicitud de cotizaciones	1 wk	Thu 2/21/13	Wed 2/27/13								
172	Calificacion	1 wk	Thu 2/21/13	Wed 2/27/13								
173	Orden de compra	3 days	Thu 2/21/13	Mon 2/25/13								
174	Entrega	5 days	Thu 2/21/13	Wed 2/27/13								
175	Gestion administrativa y financiera a traves de ca	1 day	Thu 2/21/13	Thu 2/21/13								
176	<b>Capacidad de gestion, compra y distribucion c</b>	<b>260 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 2/19/14</b>								
177	<b>Contratacion de consultor facilitador</b>	<b>260 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 2/19/14</b>								
178	Elaboracion de TDRs	3 wks	Thu 2/21/13	Wed 3/13/13	318							


Project: PEP-POA  
Date: Thu 8/4/11

Task   
Split   
Progress 

Milestone   
Summary   
Project Summary 

External Tasks   
External Milestone   
Deadline 

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20
							H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
179		No Objecion	5 days	Thu 3/14/13	Wed 3/20/13	178							
180		Invitacion	2 wks	Thu 3/21/13	Wed 4/3/13	179							
181		Calificacion	10 days	Thu 4/4/13	Wed 4/17/13	180							
182		Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 4/18/13	Wed 5/8/13	181							
183		Firma de contrato	1 wk	Thu 5/9/13	Wed 5/15/13	182							
184		Estudio factibilidad	4 mons	Thu 5/16/13	Wed 9/4/13	183							
185		Propuesta y socializacion	6 mons	Thu 9/5/13	Wed 2/19/14	184							
186		Implementacion y evaluacion participati	0 days	Wed 2/19/14	Wed 2/19/14	185							
187		<b>Gestion de recursos humanos</b>	<b>190 days?</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 11/13/13</b>								
188		<b>Elaboracion de Reglamento y equipo reci</b>	<b>140 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 9/4/13</b>								
189		Elaboracion de TDRs para 1 consultor i	3 wks	Thu 2/21/13	Wed 3/13/13	56							
190		No Objecion	5 days	Thu 3/14/13	Wed 3/20/13	189							
191		Invitacion	2 wks	Thu 3/21/13	Wed 4/3/13	190							
192		Calificacion	10 days	Thu 4/4/13	Wed 4/17/13	191							
193		Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 4/18/13	Wed 5/8/13	192							
194		Firma de contrato	1 wk	Thu 5/9/13	Wed 5/15/13	193							
195		Reglamento	4 mons	Thu 5/16/13	Wed 9/4/13	194							
196		Inicio implementacion	0 days	Wed 9/4/13	Wed 9/4/13	195							
197		<b>Sistema enlazado</b>	<b>130 days</b>	<b>Thu 5/16/13</b>	<b>Wed 11/13/13</b>								
198		Elaboracion de TDRs para 1 consulto	5 wks	Thu 5/16/13	Wed 6/19/13	194							
199		No Objecion	5 days	Thu 6/20/13	Wed 6/26/13	198							
200		Invitacion	2 wks	Thu 6/27/13	Wed 7/10/13	199							
201		Calificacion	10 days	Thu 7/11/13	Wed 7/24/13	200							
202		Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 7/25/13	Wed 8/14/13	201							
203		Firma de contrato	1 wk	Thu 8/15/13	Wed 8/21/13	202							
204		Ejecucion	3 mons	Thu 8/22/13	Wed 11/13/13	203							
205		Implamentacion por SEDES	0 days	Wed 11/13/13	Wed 11/13/13	204							
206		Equipos de computacion	1 day?	Thu 2/21/13	Thu 2/21/13								
207		<b>Elaboracion de mecanismos de regulacion de</b>	<b>140 days</b>	<b>Thu 2/21/13</b>	<b>Wed 9/4/13</b>								
208		TDR consultor	3 wks	Thu 2/21/13	Wed 3/13/13								
209		No Objecion	5 days	Thu 3/14/13	Wed 3/20/13	208							
210		Invitacion	2 wks	Thu 3/21/13	Wed 4/3/13	209							



Project: PEP-POA  
Date: Thu 8/4/11

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
211	Calificacion	10 days	Thu 4/4/13	Wed 4/17/13	210							
212	Negociacion y rubrica de contrato	3 wks	Thu 4/18/13	Wed 5/8/13	211							
213	Firma de contrato	1 wk	Thu 5/9/13	Wed 5/15/13	212							
214	Reglamento	4 mons	Thu 5/16/13	Wed 9/4/13	213							
215	Inicio implementacion	0 days	Wed 9/4/13	Wed 9/4/13	214							
216	<b>Componente 2 Inversiones en la mejora de la infraestructura</b>	<b>1272 days</b>	<b>Mon 9/19/11</b>	<b>Tue 8/2/16</b>								
217	<b>2.1 Hospital de especialidades en Llalagua construido</b>	<b>1272 days</b>	<b>Mon 9/19/11</b>	<b>Tue 8/2/16</b>								
218	<b>Contrucción</b>	<b>64 days</b>	<b>Mon 11/5/12</b>	<b>Thu 1/31/13</b>								
219	<b>Contratacion consultor individual para elabor</b>	<b>64 days</b>	<b>Mon 11/5/12</b>	<b>Thu 1/31/13</b>								
220	Elaboracion de TDRs	1 wk	Mon 11/5/12	Fri 11/9/12								
221	No Objecion	5 days	Mon 11/12/12	Fri 11/16/12	220							
222	Invitacion	6 days	Mon 11/19/12	Mon 11/26/12	221							
223	Calificacion	5 days	Tue 11/27/12	Mon 12/3/12	222							
224	Negociacion y rubrica de contrato	3 days	Tue 12/4/12	Thu 12/6/12	223							
225	Firma de contrato	10 days	Fri 12/7/12	Thu 12/20/12	224							
226	Ejecucion	30 days	Fri 12/21/12	Thu 1/31/13	225							
227	<b>Contratacion firma consultora preinversion infraestructura</b>	<b>237 days</b>	<b>Fri 2/1/13</b>	<b>Mon 12/30/13</b>								
228	Expresiones de interes y conformacion lista corta	14 days	Fri 2/1/13	Wed 2/20/13	226							
229	envio lista corta y TDRs	15 days	Thu 2/21/13	Wed 3/13/13	228							
230	no objecion lista corta, SEP y TDR	10 days	Thu 3/14/13	Wed 3/27/13	229							
231	Invitaciones empresa lista corta	2 days	Thu 3/28/13	Fri 3/29/13	230							
232	presentacion de ofertas	45 days	Mon 4/1/13	Fri 5/31/13	231							
233	evaluacion tecnica	15 days	Mon 6/3/13	Fri 6/21/13	232							
234	envio evaluacion tecnica	2 days	Mon 6/24/13	Tue 6/25/13	233							
235	no objecion evaluacion tecnica	7 days	Wed 6/26/13	Thu 7/4/13	234							
236	apertura sobre B	5 days	Fri 7/5/13	Thu 7/11/13	235							
237	calificacion consolidada y negociacion del contrato	15 days	Fri 7/12/13	Thu 8/1/13	236							
238	envio al banco contrato negociado	2 days	Fri 8/2/13	Mon 8/5/13	237							
239	no objecion proceso de contratacion	5 days	Tue 8/6/13	Mon 8/12/13	238							
240	firma de contrato	20 days	Tue 8/13/13	Mon 9/9/13	239							
241	ejecucion	4 mons	Tue 9/10/13	Mon 12/30/13	240							
242	<b>Contratacion empresa constructora</b>	<b>672 days</b>	<b>Mon 1/6/14</b>	<b>Tue 8/2/16</b>								

Project: PEP-POA  
Date: Thu 8/4/11

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20
							H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
243		Envio al Banco especificaciones tecnicas	5 days	Mon 1/6/14	Fri 1/10/14	241							
244		No objecion especificaciones tecnicas	20 days	Mon 1/13/14	Fri 2/7/14	243							
245		publicacion de la convocatoria	5 days	Mon 2/10/14	Fri 2/14/14	244							
246		presentacion de propuestas	90 days	Mon 2/17/14	Fri 6/20/14	245							
247		evaluacion de propuestas	30 days	Mon 6/23/14	Fri 8/1/14	246							
248		envio al Banco informe de evaluacion	2 days	Mon 8/4/14	Tue 8/5/14	247							
249		no objecion informe de evaluacion	10 days	Wed 8/6/14	Tue 8/19/14	248							
250		firma de contrato	30 days	Wed 8/20/14	Tue 9/30/14	249							
251		ejecucion	24 mons	Wed 10/1/14	Tue 8/2/16	250							
252		<b>Contratacion supervisor de obra</b>	<b>192 days</b>	<b>Mon 9/19/11</b>	<b>Tue 6/12/12</b>								
253		Expresiones de interes y conformacion lista corta	14 days	Mon 9/19/11	Thu 10/6/11								
254		envio lista corta y TDRs	15 days	Fri 10/7/11	Thu 10/27/11	253							
255		Invitaciones empresa lista corta	2 days	Fri 10/28/11	Mon 10/31/11	254							
256		presentacion de ofertas	22 days	Tue 11/1/11	Wed 11/30/11	255							
257		evaluacion tecnica	15 days	Thu 12/1/11	Wed 12/21/11	256							
258		envio evaluacion tecnica	2 days	Thu 12/22/11	Fri 12/23/11	257							
259		apertura sobre B	5 days	Mon 12/26/11	Fri 12/30/11	258							
260		calificacion consolidada y negociacion del contra	15 days	Mon 1/2/12	Fri 1/20/12	259							
261		envio al banco contrato negociado	2 days	Mon 1/23/12	Tue 1/24/12	260							
262		firma de contrato	20 days	Wed 1/25/12	Tue 2/21/12	261							
263		ejecucion	4 mons	Wed 2/22/12	Tue 6/12/12	262							
264		<b>Consultores para apoyo en el Plan de Operacion e</b>	<b>192 days</b>	<b>Mon 1/6/14</b>	<b>Wed 10/1/14</b>								
265		Elaboracion de TDRs	1 wk	Mon 1/6/14	Fri 1/10/14								
266		No Objecion	5 days	Mon 1/13/14	Fri 1/17/14	265							
267		Invitacion	6 days	Mon 1/20/14	Mon 1/27/14	266							
268		Calificacion	5 days	Tue 1/28/14	Mon 2/3/14	267							
269		Negociacion y rubrica de contrato	3 days	Tue 2/4/14	Thu 2/6/14	268							
270		Firma de contrato	10 days	Fri 2/7/14	Thu 2/20/14	269							
271		Inicio de ejecucion	0 days	Wed 10/1/14	Wed 10/1/14	270							
272		<b>2.2 Otras Obras</b>	<b>1211 days</b>	<b>Mon 12/12/11</b>	<b>Tue 8/2/16</b>								
273		<b>Contrucción</b>	<b>308 days</b>	<b>Mon 12/12/11</b>	<b>Thu 2/14/13</b>								
274		Remision de la cartera priorizada de los proyecto	0 days	Mon 12/12/11	Mon 12/12/11								

Project: PEP-POA  
Date: Thu 8/4/11

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks




External Milestone




Deadline






ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20
							H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
275		<b>Preinversion</b>	<b>74 days</b>	<b>Mon 11/5/12</b>	<b>Thu 2/14/13</b>								
276		<b>Contratacion consultor individual para el</b>	<b>74 days</b>	<b>Mon 11/5/12</b>	<b>Thu 2/14/13</b>								
277		Elaboracion de TDRs	1 wk	Mon 11/5/12	Fri 11/9/12	274							
278		No Objecion	5 days	Mon 11/12/12	Fri 11/16/12	277							
279		Invitacion	6 days	Mon 11/19/12	Mon 11/26/12	278							
280		Calificacion	5 days	Tue 11/27/12	Mon 12/3/12	279							
281		Negociacion y rubrica de contrato	3 days	Tue 12/4/12	Thu 12/6/12	280							
282		Firma de contrato	10 days	Fri 12/7/12	Thu 12/20/12	281							
283		Ejecucion	2 mons	Fri 12/21/12	Thu 2/14/13	282							
284		<b>Contratacion empresa constructora</b>	<b>672 days</b>	<b>Mon 1/6/14</b>	<b>Tue 8/2/16</b>								
285		Envio al Banco especificaciones tecnicas	5 days	Mon 1/6/14	Fri 1/10/14	283							
286		No objecion especificaciones tecnicas	20 days	Mon 1/13/14	Fri 2/7/14	285							
287		publicacion de la convocatoria	5 days	Mon 2/10/14	Fri 2/14/14	286							
288		presentacion de propuestas	20 days	Mon 2/17/14	Fri 3/14/14	287							
289		evaluacion de propuestas	10 days	Mon 3/17/14	Fri 3/28/14	288							
290		firma de contrato	10 days	Mon 3/31/14	Fri 4/11/14	289							
291		ejecucion	12 mons	Wed 9/2/15	Tue 8/2/16	290,308FF+3 mon							
292		<b>Contratacion supervisor de obra</b>	<b>74 days</b>	<b>Mon 11/5/12</b>	<b>Thu 2/14/13</b>								
293		Elaboracion de TDRs	1 wk	Mon 11/5/12	Fri 11/9/12								
294		No Objecion	5 days	Mon 11/12/12	Fri 11/16/12	293							
295		Invitacion	6 days	Mon 11/19/12	Mon 11/26/12	294							
296		Calificacion	5 days	Tue 11/27/12	Mon 12/3/12	295							
297		Negociacion y rubrica de contrato	3 days	Tue 12/4/12	Thu 12/6/12	296							
298		Firma de contrato	10 days	Fri 12/7/12	Thu 12/20/12	297							
299		Ejecucion	2 mons	Fri 12/21/12	Thu 2/14/13	298							
300		<b>Adquisicion de Equipamiento</b>	<b>195 days</b>	<b>Wed 8/12/15</b>	<b>Tue 5/10/16</b>								
301		Elaboracion especificaciones tecnicas	30 days	Wed 8/12/15	Tue 9/22/15	283							
302		Envio al Banco especificaciones tecnicas	5 days	Wed 9/23/15	Tue 9/29/15	301							
303		No objecion especificaciones tecnicas	10 days	Wed 9/30/15	Tue 10/13/15	302							
304		publicacion de la convocatoria	5 days	Wed 10/14/15	Tue 10/20/15	303							
305		presentacion de propuestas	40 days	Wed 10/21/15	Tue 12/15/15	304							
306		evaluacion de propuestas	15 days	Wed 12/16/15	Tue 1/5/16	305							

Project: PEP-POA  
Date: Thu 8/4/11

Task   
Split   
Progress 


Milestone   
Summary   
Project Summary 

External Tasks   
External Milestone   
Deadline 

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20
							H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
307		firma de contrato	10 days	Wed 1/6/16	Tue 1/19/16	306							
308		entrega y capacitacion	4 mons	Wed 1/20/16	Tue 5/10/16	307							
309		<b>Contratacion supervisor de equipamiento</b>	<b>167 days</b>	<b>Mon 6/1/15</b>	<b>Tue 1/19/16</b>								
310		Elaboracion de TDRs	1 wk	Mon 6/1/15	Fri 6/5/15	283							
311		No Objecion	5 days	Mon 6/8/15	Fri 6/12/15	310							
312		Invitacion	6 days	Mon 6/15/15	Mon 6/22/15	311							
313		Calificacion	5 days	Tue 6/23/15	Mon 6/29/15	312							
314		Negociacion y rubrica de contrato	3 days	Tue 6/30/15	Thu 7/2/15	313							
315		Firma de contrato	10 days	Fri 7/3/15	Thu 7/16/15	314							
316		Ejecucion	2 mons	Wed 11/25/15	Tue 1/19/16	315,307FF							
317		<b>Componente 3 Administracion</b>	<b>30 days</b>	<b>Thu 8/16/12</b>	<b>Wed 9/26/12</b>								
318		Contrataciones de fortalecimiento de la unidad	1.5 mons	Thu 8/16/12	Wed 9/26/12	5							

Project: PEP-POA  
Date: Thu 8/4/11

Task



Milestone



External Tasks



Split



Summary



External Milestone



Progress



Project Summary



Deadline

