





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Loan Number(s):	2614/BL-BO	Current Approved Amount:	35.000.000,00	Original IDB:	35.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	750.000,00	Current IDB:	35.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	2,14	Pari-passu:	83,00
Related Operation(s):	BO-T1145	Balance:	34.250.000,00	Co-Financing/Country:	4.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	39.000.000,00
				Amortization Period (months):	276

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 20-mar-2013 Validated by Country Representative: 10-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	End of project
Cobertura de Parto Institucional	porcentaje	36,00	2010	P						55,00
				A						
Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56,00	2010	P						80,00
				A						
Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10,00	2011	P						50,00
				A						
Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número		2011	P						200,00
				A						
Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Personas	50,00	2011	P						200,00
				A						
Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Personas		2012	P		500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	5.000,00
				A						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosí									
Diagnosticos del sector salud realizados.	Estudio				3,00				100.000,00
Plan de promoción de salud implementado	Plan				1,00				1.018.000,00
Obstetricas incorporadas al sistema de salud	Personas				30,00				190.000,00
Personal de los centros de primer nivel capacitado	Personas				200,00				200.000,00
Sistema de Comunicación de referencias y urgencias implementado	Sistema				1,00				500.000,00
Protocolo de referencia y retorno elaborado y/o adecuado	Documento				1,00				25.000,00
Unidad de transporte para referencias y urgencias incorporada	Unidad				1,00				450.000,00
Estrategia de Gestión Institucional de la Red Departamental implementada	Estrategia				1,00				1.294.000,00
Personas capacitadas en mantenimiento de equipo médico-industrial, gestión financiera-administrativa y/o gestión de infraestructura y personal	Personas				90,00				200.000,00
Sistema de Gestión de Medicamentos implementado	Sistema				1,00				48.000,00
Inversiones en infraestructura y equipamiento									
Hospital "Madre Obrera" de Llallagua diseñado	Hospital				1,00				300.000,00
Hospital "Madre Obrera" de Llallagua construido	Hospital				1,00				5.830.000,00
Hospital "Madre Obrera" de Llallagua equipado	Hospital				1,00				5.106.000,00
Pre-inversión de establecimientos de salud realizada	Documento				1,00				10.000,00
Hospital Ocuri construido	Hospital				1,00				3.600.000,00
Hospital de Ocuri equipado	Hospital				1,00				2.400.000,00
Establecimientos de salud intervenidos	Establecimiento o				11,00				8.249.185,00
Centro de coordinación de urgencias construido	Centro				1,00				450.000,00
Administración y/o fortalecimiento institucional FPS	N/A								2.074.815,00
Administración y Monitoreo									
Auditorías	N/A								200.000,00
Imprevistos	N/A								995.000,00
Administración y/o fortalecimiento institucional MSD y SEDES	N/A								660.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BO-L1067 - Strengthening of Integrated Health Networks in the Department of Potosi
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 15/03/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Monitoreo y evaluación	N/A								1.100.000,00
TOTAL									35.000.000,00