

---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.698

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño continúa muy satisfactorio. Se cuenta con: (i) Metodología de implementación de NI; (ii) Metodología de capacitación y de capacitación a capacitadores en NI; (iii) Más de 100 consultores capacitados; (iv) 4 PNI's con las actividades de implementación terminadas (v) 2 PNI's terminando la implementación; (vi) 1 PNI en proceso de iniciación; (vii) Una sistematización progresiva lista por proyecto; (viii) Más de 35 empresas adicionales interesadas y/o implementando NI's; (ix) Programa de promoción del proyecto implementándose con gran acogida en medios masivos, varias entrevistas y reportajes; (x) Sistema de monitoreo y evaluación del proyecto finalizado; (xi) Más de 12,000 beneficiarios participando del proyecto; (xii) Participación en muchos eventos nacionales e internacionales mostrando los avances del proyecto; (xiii) Todos los funcionarios de las altas gerencias fueron capacitados (xiii) Todos los sub proyectos ejecutándose con excelentes resultados. (xiv) Beneficiarios del proyecto en pleno conocimiento y conscientes del mismo; (xv) Empresas anclas participantes de los sub proyectos satisfechas; (xvi) Se fortaleció el liderazgo de SNV en NI

Dificultades del proyecto: No se identifican dificultades

Riesgos: El riesgo del proyecto es muy bajo, no se identifican riesgos importantes

Las perspectivas del proyecto son muy optimistas, se continuará con énfasis en la difusión y la incidencia de políticas públicas aprovechando el cambio de gobierno.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

A nivel de beneficiarios del proyecto la meta ha sido superada ampliamente. Sin embargo, es importante desatacar que el impacto difiere entre los Negocios Inclusivos y esto depende entre otras variables de la característica del negocios, el estadio inicial, la relación entre los empresarios y la población beneficiada o socios del negocios, etc. La sistematización que se realizará del proyecto va a ser relevante para identificar aquellas variables a considerar para la implementación de Negocios inclusivos.

Ha mejorado la estrategia de difusión del proyecto tanto a nivel externo como a nivel interno (beneficiarios).

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el último semestre, hemos logrado (i) culminar las actividades de 4 sub proyectos. (ii) continuar exitosamente con la implementación de 2 sub proyectos (iii) 1 sub proyecto iniciándose (iv) continuar con la implementación del plan de promoción del proyecto (v) Lograr la identificación de los Beneficiarios con el programa (vi) Participación exitosa en eventos nacionales e internacionales como La Expoferia de Perú 2021 y CSR América del BID (vii) Continuar con importante presencia en medios masivos

Tuvimos retraso en el inicio de la consultoría de políticas públicas, sin embargo ya está superado.

Esperamos este semestre: (i) implementar un sub proyecto adicional; (ii) culminar la implementación de 2 sub proyectos; (iii) realizar los intercambios de experiencias de los beneficiarios y de las empresas anclas (iv) culminar la consultoría de políticas públicas (v) continuar con la campaña de promoción del proyecto (vi) Realizar un evento propio de difusión y continuar participando en diversos eventos nacionales e internacionales (vii) Realizar los videos de sistematización y difusión

Debemos aprovechar también la coyuntura política de cambio de gobierno, donde el tema de inclusión esta siempre presente y es el tema principal del nuevo gobierno. Debemos tratar de participar en las instancias que se formaran en relación a este propósito.

Durante el próximo semestre realizaremos también todas las actividades de cierre en relación a 6 de los 7 sub proyectos

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

En este semestre el FOMIN aceptó y aprobó que SNV sólo incorpore un subproyecto Firth, toda vez que MASISA decidió no continuar.

Un aspecto importante a tomar en consideración es el contexto político y económico favorable a la estrategia de negocios Inclusivos como motor de inclusión social y superación de la pobreza, consideramos que este es un elemento clave para incidir en la agenda pública a nivel de los distintos programas de gobierno (central y regional).

Han existido retrasos desde la elaboración de los TDR y selección del consultor para la actividad de Incidencia en políticas públicas, consideramos que es importante que se refuerce el plan de incidencia con acciones concretas que lleven a colocar en la agenda pública la estrategia de los negocios inclusivos.

Ha mejorado notablemente la estrategia de difusión del proyecto, se han dado múltiples presentaciones del proyectos en varios medios, así como se han editado notas relevantes en medios de comunicación masivos, este aspecto es importantísimo para que la propuesta de N.I se expanda y colocar a SNV y Fomin como instituciones referentes en el tema.

En los próximos semestres la expectativa que tenemos es grande con respecto a la incidencia política, productos de conocimiento, mecanismos de difusión y sistematización de la experiencia.

Finalmente es importante mencionar que el proyecto fu difundido a nivel del evento de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) realizado en Paraguay en mayo 2011, generando mucha expectativa entre la audiencia.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito:	P.11 Numero mínimo de micro emprendimientos y pequeños productores que participan en las cadenas de valor de las empresas ancla del proyecto.	0				5250	14400	
		May 2008				May 2012	Jun 2011	
Impulsar la implementación de negocios inclusivos a través de la	P.12 Porcentaje de incremento en el nivel de provisión de las empresas ancla participantes. (comparado con la línea de	0				10	0	

incorporación de la población de menores recursos en la cadena de valor de empresas del sector privado.		base proveniente de NI)					May 2012		
	P.13	Numero de empresas adicionales a las ya participantes que han iniciado o implementan NI dentro de su cadena de valor.	0				7	11	
							May 2012	Jun 2011	
	P.14	Porcentaje de incremento en los ingresos diarios de los micro emprendimientos y pequeños productores participantes en las cadenas de valor de las empresas ancla.	0				25	0	
							May 2012		

Componente 1: Desarrollo de capacidades locales para la implementación de negocios inclusivos Peso: 25% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Numero minimo de personas capacitadas y calificadas como consultores en el desarrollo e implementación de NI.	0				30	94	Finalizado
			May 2008				May 2009	Dic 2009	
	C1.12	Numero minimo de mecanismos de provisión de servicios (en áreas de financiamiento, asistencia técnica, transferencia de tecnología, innovación y/o seguros) adecuados para facilitar el desarrollo e implementación de NI en las cadenas de valor de las empresas anclas participantes.	0				4	0	Finalizado
							May 2009	Dic 2009	
	C1.13	Numero minimo de miembros de la alta gerencia de cada empresa participante que están capacitadas en NI.	0				3	3	Finalizado
							May 2009	Dic 2009	

Componente 2: Implementación de negocios inclusivos en torno a empresas anclas participantes Peso: 65% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Linea de base y sistema de seguimiento y evaluación de subproyectos en funcionamiento.	0				1	1	Finalizado
			May 2008				Nov 2008	Sep 2010	
	C2.12	Numero minimo de subproyectos que están siendo implementados (acumulado).	0	3			6	6	Finalizado
				May 2009			May 2010	Dic 2010	
	C2.13	Numero minimo de subproyectos que han sido terminados de ejecutar.	0				4	4	Finalizado
							Sep 2011	May 2011	
	C2.14	Porcentaje de subproyectos terminados de ejecutar.	0				100	60	En curso
							Ene 2012	Jun 2011	
	C2.15	Información necesaria del sistema de seguimiento y evaluación está disponible para poder sistematizar la información del Proyecto.	0				1	1	Finalizado
							Feb 2012	Jun 2010	

Componente 3: Sistematización y difusión de los resultados Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Numero minimo de nuevas empresas que han manifestado su interés de participar en el desarrollo de NI.	0				4	35	Finalizado
			May 2008				May 2010	Jun 2011	
	C3.12	Numero minimo de iniciativas de politica publica que promueven y favorecen el desarrollo de NI implementadas.	0				2	0	Atrasado
							May 2010	Jun 2011	
	C3.13	Material de divulgación de casos y lecciones aprendidas sistematizado y consolidado en una publicación y un video a compartir en un evento a nivel nacional e internacional.	0				1	6	En curso
							May 2012	Jun 2011	
	C3.14	Evento a internacional (minimo 200 participantes) realizado para compartir los logros y los desafios del modelo de intervención de NI.	0				1	8	En curso
							May 2012	Jun 2011	
	C3.15	Numero minimo de eventos internacionales en los que se ha presentado el modelo de NI.	0				4	4	En curso
							May 2012	Jun 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	7	Nov 2008	7	Jul 2008	Logrado
H1	4	Abr 2009	0	Abr 2009	Logrado
H2	1	Jul 2009	0	Jul 2009	Logrado
H3	7	Ago 2009	0	Ago 2009	Logrado
H4	7	Sep 2009	7	Mar 2010	Logrado tarde
H5	72	Sep 2009	100	Sep 2010	Logrado tarde
H6	1	Sep 2009	25	Sep 2009	Logrado
H7	7	Nov 2009	7	Feb 2010	Logrado tarde
H8	4000	May 2010	14325	Dic 2010	Logrado
H9	3	Nov 2010	0	Nov 2010	Logrado
H10	1	Sep 2011			
H11	3	Oct 2011			
H12	1	Dic 2011			
H13	4	Dic 2011			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Dificultades de los microemprendimientos para continuar compitiendo	Bajo	Fortalecer la gestión y reducir los costos operativos de los microemprendimientos.	Coordinador del Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 4			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

El programa ha demostrado que los Negocios Inclusivos que son implementados correctamente, logran, en forma natural, por la misma generación de un negocio rentable para todos los participantes, una sostenibilidad necesaria para la continuación de los negocios. Todos los Negocios del programa terminados de implementar muestran una sostenibilidad real actual.

Muestra real y objetiva de esto es el hecho que los 3 sub proyectos cuyas actividades fueron culminadas correctamente, son en estos momentos totalmente sostenibles. Actualmente los negocios no solo continúan de manera exitosa sin la participación del proyecto, sino que este continúa creciendo tanto en la incorporación de beneficiarios como en el volumen comercial individual de cada uno de los participantes y por supuesto de la empresa ancla. Las inversiones de las empresas anclas en la continuación del programa no solo continúa sino que las operaciones se están replicando en otros espacios geográficos adicionales a donde se realiza el presente programa.

No solo la sostenibilidad ya ha sido alcanzada, sino que también la replicabilidad es un hecho. Hoy día otras empresas buscan a SNV para implementar futuros NI's

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Los Negocios Inclusivos exitosos son sostenibles y replicables	Sustainability	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS
2. La coordinación permanente y la compenetración entre el equipo del FOMIN y del organismo ejecutor contribuyen positivamente al buen resultado del proyecto	Implementation	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS
3. La cantidad de consultores en el mercado con las calificaciones necesarias para las consultorias requeridas no son lo suficientes	Implementation	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS
4. El seguimiento y presencia permanente en el campo es fundamental para el éxito en la implementación del NI	Implementation	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS
5. Los NI tienen siempre un componente financiero presente	Sustainability	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS
6. Los Negocios Inclusivos deben tener resultados en el corto, mediano y largo plazo	Implementation	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS