

---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.646

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Al margen de los avances en torno a los objetivos del proyecto, en especial lo relativo a la apertura del Centro de Innovación de Drones, aun nos queda el reto de poder concluir con el compromiso por parte de las entidades participantes a que se formalmente expresen su intención de participar. Aun tenemos retrasos en la obtención de firmas de los representantes de algunas entidades.

También estamos a la espera de poder recibir la validación de que vamos a poder realizar los nuevos vuelos en San Juan de los Rios. Esto es imprescindible para poder contar con la data necesaria con miras a la realización de estudios de factibilidad, de costos, o casos de estudio.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El Semestre Enero - Junio 2018 se caracterizó por el inicio del trabajo con miras a fortalecer las operaciones futuras del Centro de Innovación de Drones, lugar donde desde ya se está enfocando el interés de importantes entidades académicas, públicas y privadas. Se destacan las reuniones con los directivos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas quienes han mostrado interés de realizar trabajos conjuntos. También se realizaron varios encuentros con representantes del Ministerio de Agricultura, quienes buscan apoyar la capacidad de innovar en el sector agrícola del país. Otro acercamiento importante fue el de una de las empresas globales líderes del sector farmacéutico con quienes nos hemos reunidos para explorar escenarios de trabajo bajo el marco del proyecto.

Se iniciaron los trabajos de incorporación del Centro de Innovación de Drones, donde hemos invitado a las entidades que firmaron MOU en apoyo al proyecto. Hemos visto un poco de desmotivación en participar de esta iniciativa por parte de la empresa Lionbridge Capital, quien aportaría importantes recursos para la adquisición de equipos.

Para el Semestre julio-dic 2018 nos concentraremos en poder contar con la incorporación del Centro de Innovación de Drones. También continuaremos buscando la manera de poder realizar más vuelos entre los hospitales y las clínicas rurales a los fines de poder contar con más data para la realización de los estudios de factibilidad y eficiencia del nuevo modelo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto marcha bien. Se realizaron pruebas fundamentales con DJI y Wrobotics para modelar dos semanas de intercambios de vuelos en nuevas localidades. Los resultados permitieron organizar y recopilar data para su análisis posterior, sin embargo se puede observar un aumento en la eficiencia (tiempo) de entrega por el orden del 40%. Para el próximo semestre la entidad deberá enfocar sus esfuerzos en organizar el próximo piloto y contratar a la firma que consolidará la experiencia lograda a la fecha para conocer las oportunidades y desafíos.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin: Mejorar los servicios locales de atención primaria de salud en zonas rurales de la República Dominicana mediante un modelo rentable que aumente el acceso y la cobertura de los programas por habitante	I.1	Número de zonas usando el modelo de transporte (450100,450300)	0				1	0	
			Jun. 2016				Jun. 2018		
	I.2	Incremento porcentual de personas atendidas por cada centro de primer nivel mensual	0	50	65		75	0	
				Dic. 2016	Jun. 2017		Jun. 2018		
	I.3	Número de personas que acceden a los CPNs (210600, 210400)	200	200	300		350	0	
			Jun. 2016	Dic. 2016	Jun. 2017		Jun. 2018		
	I.4	Satisfacción global con la atención recibida (%)	60	70	75		80	0	
Propósito: Incrementar la capacidad de respuesta de las UNAP por medio de un sistema más eficiente de recolección y transporte de diagnósticos y productos médicos que utilice VANT en San Juan de los Rios			Jun. 2016	Dic. 2016	Jun. 2017		Jun. 2018		
	I.5	Costos de transporte (US\$) por kilómetro recorrido	2.6				1.3	0	
			Jun. 2016				Jun. 2018		
	I.6	Disminución de gastos de transporte asignados a los CPN y Laboratorios por la dirección regional (%)	0	20	30		40	0	
				Dic. 2016	Jun. 2017		Jun. 2018		
	I.7	Toneladas equivalentes de CO2 de emisiones de gases de efecto invernadero reducidas (340100)	0				0.5	0	
							Jun. 2018		
Componente 1: Creación e implementación de una red de VANT	R.1	Nuevo modelo de entrega de resultados de laboratorio establecido in situ. (160101)	0	1	1		1	0	
				Dic. 2016	Jun. 2017		Jun. 2018		
	R.2	Disminución del tiempo total de trayecto promedio entre los CPN conectados a los laboratorios (%)	0	20	30		40	0	
				Dic. 2016	Jun. 2017		Jun. 2018		
Peso: 60%	R.3	Incremento de la entrega de muestras a los laboratorios semanales (%)	0	30			50	0	
				Jun. 2017			Jun. 2018		
	R.4	Disminución tiempo de entrega (HH:MM) de los resultados clínicos a los pacientes	12				5	0	
			Jun. 2016				Jun. 2018		
Clasificación: Satisfactorio	C1.I1	Número de CPNs conectados a la red de salud a través del modelo	0	4			8	9	Finalizado
				Jun. 2017			Jun. 2018	Dic. 2017	
	C1.I2	Número de laboratorios y hospitales conectados a la red de salud a través del modelo	0	1			2	0	En curso
				Jun. 2017			Jun. 2018	Dic. 2016	
	C1.I3	Tiempo de vuelo de la red (HH:MM)	0	100			252	1	En curso
				Dic. 2016			Jun. 2018	Dic. 2016	

C1.14	Número de permisos de vuelo otorgados por el regulador (IDAC)	0	1			1	1	Finalizado
C1.15	Número de personas que son sensibilizadas en el uso de los CPNs	0	4000			8000	0	Atrasado
			Dic. 2016			Jun. 2018	Dic. 2016	

Componente 2: Creación de capacidad y transferencia de conocimientos especializados

Peso: 8%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C2.11	Número de técnicos del centro de innovación de drones (DIC) que reciben la transferencia de conocimiento en la nueva tecnología (110100)	0	12			12	8	En curso
			Jun. 2017			Jun. 2018	Dic. 2017	
C2.12	Número de técnicos locales (SJM) que son capacitados para dar mantenimiento a la tecnología de transporte (110100)	0	3	6		6		
			Dic. 2016	Jun. 2017		Jun. 2018		
C2.13	Personal de Ministerio de Salud Pública (enfermeras y especialistas de TI) operando el nuevo modelo de transporte. (210400 / 110100)	0	10	23		23		
			Dic. 2016	Jun. 2017		Jun. 2018		
C2.14	Número de protocolos de transportes aprobados por el SNS	0	1			1		
			Dic. 2016			Jun. 2018		

Componente 3: Creación de un centro de innovación de drones

Peso: 23%

Clasificación: Satisfactorio

C3.11	Centro de Innovación de Drones (CID) establecido	0	1			1	1	Finalizado
			Jun. 2017			Jun. 2018	Abr. 2018	
C3.12	Esquema de honorarios creado					Jun. 2018		
C3.13	Número de "Study Tours" completados	0	1			2		
			Jun. 2017			Jun. 2018		
C3.14	Convenio para la constitución del CID validado por los involucrados (universidades, etc...)	0	1			1	1	Finalizado
			Jun. 2017			Jun. 2018	Dic. 2017	

Componente 4: Estrategia de gestión de conocimientos y comunicaciones

Peso: 9%

Clasificación: Satisfactorio

C4.11	Estudio costo-efectividad del modelo desarrollado	0				1		Atrasado
						Jun. 2017		
C4.12	Número de eventos de diseminación realizados (conferencias) (110200)	0	1			2		Atrasado
			Jun. 2017			Jun. 2018		
C4.13	Número Instituciones que tienen acceso al modelo de transporte implementado (150100)	0				5		Atrasado
						Jun. 2018		
C4.14	Metodología de escalamiento del modelo de transporte desarrollada	0				1		Atrasado
						Jun. 2018		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado	
H1	Condiciones previas	9	Dic. 2016	9	Jul. 2016	Logrado
H1	[*] Autorización detallada de los vuelos otorgados por el regulador (IDAC)	1	Dic. 2017	1	Ago. 2017	Logrado
H2	[*] Número de técnicos del centro de innovación de drones (DIC) que reciben la transferencia de conocimiento en la nueva tecnología	6	Dic. 2017	6	Dic. 2017	Logrado
H3	[*] Convenio para la constitución del CID validado por los involucrados (universidades, etc...)	1	Dic. 2017	1	May. 2018	Logrado
H5	[*] 10% Disminución del tiempo total de trayecto promedio entre los CPN conectados a los laboratorios	1	Mar. 2018	1	Dic. 2017	Logrado
H4	[*] Estudio costo-efectividad del modelo desarrollado	1	Feb. 2019			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El MSP no está dispuesto a escalar la iniciativa con fondos propios	Baja	Debemos esperar los resultados de la conclusión de los trabajos de operación de la red, en sus 10 puntos, y esperar los resultados de los estudios de costo-efectividad que está programado a realizarse antes de finalizar el proyecto.	Project Guest
2. Sistema de monitoreo no incorpora metodología para recolección de esta información de CO2	Baja	Esta información forma parte de la propuesta que debe incluir la consultoría de estudio de costo-efectividad. Con ello se garantiza que este importante insumo esté documentado.	Project Guest
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 22 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 14 RIESGOS MITIGADOS: 6			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las acciones más relevantes a los fines de asegurar la sostenibilidad del proyecto se concentran en la incorporación del Centro de Innovación de Drones, una entidad sin fines de lucro la cual será fundada por las entidades socias del proyecto. Dado a que existe la posibilidad de que algunas de las entidades invitadas no participaran del mismo, se ha motivado que se sumen otras entidades, todo ello con miras a poder contar con el quorum necesario para poder optar por un vehículo legal (sin fines de lucro). Estas invitaciones a nuevas entidades como fundadoras deben contar con la capacidad de sumar a los objetivos del mismo.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]