



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ thousand)					
Country: Chile Executing Agency (EA): Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) Window: I Has the project been reformulated: [] Yes [X] No (If yes see Section V)	Project Title: Programa de Fortalecimiento del Organismo Regulador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. AT Number: TC9805071 ATN/ATC Number (s) ATN-MT-6809-CH	Date of Donor Approval: 8-Diciembre -99 Date of Contract Signature: 28-Febrero-2000 Date of Contract Validity: 31-Marzo-2000 Date of Eligibility for Disbursement: En cumplimiento Original Date of Final Disbursement: 30-Sept.-2003 Current Date of Final Disbursement: 30-Sept.-2003			
CO Specialist: Rolando Castañeda Headquarters Staff Member Assigned: Date of Latest Report Update: 10-VII-00 Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution from approval: 7 from signature: 4.5 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement Period: 0	Original TC Amount: US\$1100 Current Amount: US\$1100 Disbursements: US\$0 % Disbursed: 0% Counterpart: US\$1700 (Original) (up to date) US\$0	TC Modality: [X] NR [] R [] CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Política de fiscalización mejorada y consolidada. 2. Proceso mejorado de fijación tarifaria. 3. Estudios específicos realizados para la regulación del servicio. 4. Programa implementado de capacitación de personal. 5. Organización institucional mejorada. 6. Seminario/taller de regulación realizado.	Procedimientos de fiscalización mejorados e implantados al igual que el sistema de sanciones y atención a usuarios. Modelo de cálculo tarifario mejorado e implementado, procedimientos mejorados e implantados para análisis de tecnología, costos, optimización de expansión servicios y procedimientos de validación de la información operando. 8 estudios específicos realizados y los básicos aplicados a la fiscalización, fijación tarifaria y otros aspectos de la gestión del ente regulador. 54 funcionarios profesionales de la SISS capacitados. Sistema de información implantado y operando Seminario de difusión concluido.				
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u> 1. No se establecieron supuestos específicos para los componentes, en todo caso es importante la aceptación del proceso de fiscalización por parte de las entidades participantes y percepción positiva de la comunidad en cuanto a protección de sus derechos en este campo.		Probability			
		High		Low	
		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)					
<u>Implementation Progress Summary Classification (IP):</u> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
[] Highly Satisfactory (HS) [] Satisfactory (S) [] Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
<u>Project Development Objective(s):</u> 1. Objetivo general: Capacidad de regulación del sector de Agua Potable y Alcantarillado de Chile fue fortalecida, facilitando la participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios y el financiamiento de sus inversiones		<u>Key Performance Indicators:</u> No se establecieron indicadores en los Anexos del Memorandum de Donantes y se establecerán de común acuerdo con el Ejecutor.			



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



2. Objetivos específicos:

2.1 Capacidad de SISS fortalecida en aspectos relativos a : (i) fiscalización del servicio, fijación de tarifas, establecimiento de normas y procedimientos internos, organización, gestión administrativa y operativa, así como capacitación de directivos principales.

2.2 Participación facilitada del capital privado en financiamiento de las inversiones al disponerse de un marco regulatorio adecuado y un ente capacitado y efectivo en su gestión.

2.3 Taller de transferencia de las experiencias obtenidas en la regulación del sector de agua potable y saneamiento en Chile, realizado.

Assumptions Related to each Development Objective

Probability

High

Low

1.No se determinaron explícitamente supuestos específicos para el desarrollo de los objetivos, no obstante se considera relevante el interés del sector privado por participar en las privatizaciones del sector y por sobre todo el percibir reglas claras y transparentes en el tiempo.

X

Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP)

☐ Probable (P)

☐ Low Probability (LP)

☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

El proyecto se declaró elegible recién el 14 de julio del 2000 por lo que sus resultados se analizarán una vez se tenga un mayor avance del programa.

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

☐ Legislative approvals

☐ Borrower / executing agency commitment

☐ Counterpart funding shortfall

☐ Executing agency institutional capacity

☐ Organizational changes in executing agency

☐ Community/political opposition

☐ Executing agency staff deficiency

☐ Consultant performance

☐ Inter-agency coordination

☐ Supplier/contractor performance

☐ Project/component design

☐ Contract condition compliance delays

☐ Bank efficiency (response delays)

☐ Procurement difficulties

☐ Environmental issues

☐ Cost overrun

☐ Qualified external audit

☐ Policy changes

☐ Organizational changes

☐ Executing agency personnel changes

☐ Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

El Proyecto fue declarado elegible recién el 14 de julio y se ha solicitado el primer anticipo de fondos por el 10% del programa, por lo que el análisis de los componentes se efectuará con un mayor grado de avance del mismo.

Current Status of each Assumption related to DO

1.N/D

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Fueron aprobadas las condiciones previas y se declaró elegible por parte del Banco el 14 de julio del presente.

“Qualified opinions” of external auditors

N/A

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Se aceptó la propuesta del organismo ejecutor de modificar parte de una condición previa, en cuanto a definir la aprobación de los términos de referencia para los estudios sobre una base anual, en vez de en su totalidad, debido a que se tienen limitaciones en relación a la aprobación y coordinación por otras entidades como MIDEPLAN y la Dirección de Presupuestos, así como la difícil visualización de los términos de referencia definitivos a 2 ó más años.

Potential Problems (If applicable):

N/A

VI. ISSUES AND ACTIONS

Issue	Action	Responsible Unit	Date Action to be taken	Completed
				<input type="checkbox"/>



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



