





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial		
Setor: WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN		
Número da Operação: 2732/OC-CO	Atual: 60.000.000,00	Original BID: 60.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 60.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: CO-T1262, RG-P1478	Saldo: 60.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 60.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012



## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

**Resultado:** Desarrollo comunitario y Fortalecimiento institucional local

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Sistemas operando de manera sostenible	Sistemas		2011	P A		7.00	20.00	6.00	41.00

**Resultado:** Infraestructura de abastecimiento de aguas y manejo de aguas residuales en la zona rural

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados	Hogares		2011	P A	1,087.00	4,684.00	1,594.00	1,135.00	8,500.00
Hogares con nueva solución de saneamiento adecuada	Hogares		2011	P A	2,679.00	4,684.00	1,594.00	1,243.00	10,200.00
Establecimientos educativos beneficiados con acceso nuevo o mejorado a saneamiento por redes o con nueva solución individual de saneamiento	Escuelas		2011	P A		7.00	20.00	6.00	41.00

**Resultado:** Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en las zonas rurales

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Modelos implementados de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento	Modelos		2011	P A		1.00	1.00		2.00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Desarrollo comunitario y Fortalecimiento Institucional Local</b>									
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas	Organizaciones				41,00				700.000,00
Material de apoyo para la gestión técnica, operativa y administrativa para las organizaciones comunitarias	Set de Cartillas				3,00				300.000,00
<b>Ingeniería e Infraestructura</b>									
Diseños de acueducto elaborados	Diseños				34,00				809.816,00
Diseños de proyectos de manejo de aguas residuales elaborados	Diseños				34,00				1.162.188,00
Sistemas de acueducto construidos, ampliados y/o optimizados.	Sistemas				41,00				18.641.221,00
Sistemas de manejo de aguas residuales construidos, ampliados y/o optimizados.	Sistemas				41,00				31.471.825,00
Escuelas intervenidas con soluciones de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales	Escuelas				41,00				880.000,00
<b>Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios</b>									
Modelos de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento	Modelos				2,00				1.000.000,00
<b>Administración y Supervisión</b>									
Administración y supervisión del Programa	N/A								3.473.427,00
<b>Auditoría y Seguimiento</b>									
Auditoría y Seguimiento	N/A								600.000,00
<b>Sin asignación específica - Imprevistos</b>									
Sin asignación imprevistos - Imprevistos	N/A								961.523,00
<b>TOTAL</b>									<b>60.000.000,00</b>