





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial				
Secteur:	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN				
Numéro(s) de Prêt(s):	2732/OC-CO	Montant Courant Approuvé:	60.000.000,00	Initial BID:	60.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	60.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	CO-T1262, RG-P1478	Solde:	60.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	60.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Desarrollo comunitario y Fortalecimiento institucional local

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Sistemas operando de manera sostenible	Sistemas		2011	P A		7.00	20.00	6.00	41.00

Résultat: Infraestructura de abastecimiento de aguas y manejo de aguas residuales en la zona rural

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Hogares con acceso domiciliario a agua potable a través de nuevos sistemas o sistemas ampliados	Hogares		2011	P A	1,087.00	4,684.00	1,594.00	1,135.00	8,500.00
Hogares con nueva solución de saneamiento adecuada	Hogares		2011	P A	2,679.00	4,684.00	1,594.00	1,243.00	10,200.00
Establecimientos educativos beneficiados con acceso nuevo o mejorado a saneamiento por redes o con nueva solución individual de saneamiento	Escuelas		2011	P A		7.00	20.00	6.00	41.00

Résultat: Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en las zonas rurales

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Modelos implementados de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento	Modelos		2011	P A		1.00	1.00		2.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Desarrollo comunitario y Fortalecimiento Institucional Local									
Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento creadas o fortalecidas	Organizaciones				41,00				700.000,00
Material de apoyo para la gestión técnica, operativa y administrativa para las organizaciones comunitarias	Set de Cartillas				3,00				300.000,00
Ingeniería e Infraestructura									
Diseños de acueducto elaborados	Diseños				34,00				809.816,00
Diseños de proyectos de manejo de aguas residuales elaborados	Diseños				34,00				1.162.188,00
Sistemas de acueducto construidos, ampliados y/o optimizados.	Sistemas				41,00				18.641.221,00
Sistemas de manejo de aguas residuales construidos, ampliados y/o optimizados.	Sistemas				41,00				31.471.825,00
Escuelas intervenidas con soluciones de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales	Escuelas				41,00				880.000,00
Esquemas sostenibles para la prestación de los servicios									
Modelos de apoyo post-construcción a organizaciones comunitarias operadores de sistemas de agua y saneamiento	Modelos				2,00				1.000.000,00
Administración y Supervisión									
Administración y supervisión del Programa	N/A								3.473.427,00
Auditoría y Seguimiento									
Auditoría y Seguimiento	N/A								600.000,00
Sin asignación específica - Imprevistos									
Sin asignación imprevistos - Imprevistos	N/A								961.523,00
TOTAL									60.000.000,00