




 RF - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcome:	1 Escuelas con Jornada Escolar Extendida Implementadas												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP	
1.0 # Escuelas que implementan jornada escolar extendida		Escuela	71.00	2016			P	0.00				664.00	664.00
	P(a)												
	A												
Outcome:	2 Escuelas con proyectos educativos gestionados de manera autónoma												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP	
2.0 # Escuelas que gestionan de manera autónoma sus proyectos educativos		Escuela	0.00	2016			P	0.00				664.00	664.00
	P(a)												
	A												
Outcome:	3 Escuelas con pilotos de transporte aplicados para sus estudiantes												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP	
3.0 # Escuelas que aplican pilotos de transporte de sus estudiantes		Escuela	0.00	2016			P	0.00				80.00	80.00
	P(a)												
	A												
Outcome:	4 Estudiantes beneficiados por la extensión de jornada escolar												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	2020	EOP
4.0 # Estudiantes beneficiados por la extensión de jornada escolar	 RF-C	Students (#)	16,000.00	2016			P	0.00			156,000.00	156,000.00
							P(a)					
							A					
Disaggregation Categories							2016	2017	2018	2019	2020	EOP
Girls							P	0.00			78,000.00	78,000.00
							P(a)					
							A					
Disaggregation Categories							2016	2017	2018	2019	2020	EOP
Boys							P	0.00			78,000.00	78,000.00
							P(a)					
							A					

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Desarrollo e implementación de innovaciones pedagógicas		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Estudio para el desarrollo de innovaciones pedagógicas	Documento	P	2.00	P	5,447,176.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Paquetes de materiales para innovaciones pedagógicas	Paquetes por escuela	P	664.00	P	7,964,104.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Fortalecimiento de la autonomía de las instituciones educativas		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas	Taller	P	48.00	P	150,465.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia	Taller	P	664.00	P	344,000.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión	Equipos	P	16.00	P	405,285.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares	Taller	P	664.00	P	463,638.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Talleres de formación para Consejos Escolares	Taller	P	664.00	P	101,175.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Sistema software para el monitoreo de la gestión escolar	Software	P	1.00	P	376,560.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Estudio de soluciones de transporte	Documento	P	1.00	P	27,636.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Bicicletas para pilotos de transporte	Bicicleta	P	10,000.00	P	818,182.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Transferencias a las municipalidades para pilotos de transporte	Transferencia	P	0.00	P	2,204,982.00
		P(a)	134.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Estudio de evaluación económica de las opciones de transporte	Documento	P	1.00	P	24,000.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Seguimiento y Evaluación de los Resultados		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	

Estudio de evaluación de proceso	Documento	P	3.00	P	81,818.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00
Estudio de evaluación de impacto del Proyecto	Documento	P	1.00	P	508,181.00
		P(a)	0.00	P(a)	0.00
		A	0.00	A	0.00

Other Cost			Cost
Administración del Proyecto		P	\$962,798.00
		P(a)	\$0.00
		A	\$0.00
Auditoría del Proyecto		P	\$120,000.00
		P(a)	\$0.00
		A	\$0.00
Total Cost			Total Cost
		P	\$20,000,000.00
		P(a)	
		A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.