

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Secteur: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS
Numéro(s) de Prêt(s): 1865/OC-AR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 40.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 3.461.102,00
% Décaissé: 8,65
Solde: 36.538.898,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 40.000.000,00
Courant BID: 40.000.000,00
Pari Passu: 95,02
Cofinancement/Pays: 10.000.000,00
Estimation Initiale: 50.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 222




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation


Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Mar 22, 2011
Validé par le Représentant: Apr 27, 2011



Progrès Cumulé à 2010





Résultats

Résultat:	Gestión ambiental minera descentralizada mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Marco normativo armonizado utilizado en las provincias para la elaboración de nueva normativa ambiental para minerales industriales y rocas de aplicación	Instrumentos normativos propuestos a nivel provincial		2009	P A				5,00	0,00
Marco normativo armonizado utilizado en los municipios para la elaboración de nueva normativa ambiental para minerales industriales y rocas de aplicación	Instrumentos normativos propuestos a nivel municipal		2009	P A				50,00	0,00
Satisfacción de los Gobiernos provinciales con las mejoras a la gestión ambiental minera incrementada	% Provincias satisfechas		2009	P A				70,00	0,00

Résultat:	Prácticas ambientales en la producción artesanal de ladrillos incorporadas
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Técnicas eco eficientes para la producción artesanal de ladrillos incorporadas por los productores	% de productores		2009	P A				20,00	0,00
Suelos urbanos utilizados como insumo en la producción artesanal de ladrillos son sustituidos por yacimientos de arcilla	Yacimientos		2009	P A				5,00	0,00

Résultat:	Ambiente impactado rehabilitado
------------------	---------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Contenido de sustancias contaminantes en las áreas rehabilitadas disminuido hasta límites permitidos	Áreas rehabilitadas que cumplen		2009	P A				3,00	3,00
Acciones de remediación implementadas en sitios impactados por la actividad minera	Sitios		2009	P A				5,00	5,00

Résultat:	Programa de relevamiento geoambiental implementado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Sistema de información geoambiental en uso	Usuarios registrados por Internet		2009	P A				230,00	230,00

Résultat:	Impactos ambientales de las PyMEs participantes del programa reducidos
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Impactos ambientales de las PyMEs beneficiadas por el programa disminuídos	PyMEs con impactos ambientales disminuídos		2009	P A	10,00	253,00	163,00	174,00	600,00

Résultat:	Gestión Ambiental provincial en Producción Limpia fortalecida
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Instrumentos de producción limpia incorporados en politicas provinciales	Provincias que los incorporan		2009	P A	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la gestión ambiental minera descentralizada									
Marcos normativos y manuales de procedimientos para minerales industriales y rocas de aplicación armonizados	Regiones intervenidas				5,00	64.500,00			361.000,00
Campañas de sensibilización realizadas en Provincias	Provincias				11,00				500.000,00
Areas de gestión ambiental provinciales equipadas y con personal capacitado	Provincias				23,00	250.000,00			1.439.000,00
Incorporación de prácticas ambientales en la actividad ladrillera nacional									
Diagnóstico nacional de actividad ladrillera elaborado	Diagnóstico				1,00	190.000,00	307.743,77		475.000,00
Campañas de sensibilización y capacitación realizadas	Provincias				23,00				145.500,00
Centros de capacitación equipados y en funcionamiento	Centros	1,00			3,00	120.000,00			174.000,00
Productores artesanales de ladrillos capacitados	Productores				1.800,00				237.000,00
Reserva de arcilla con aptitud probada para la producción de ladrillos identificada en una Provincia de cada región del país	Provincias donde se identificaron reservas				5,00	50.000,00	2.291,73		468.500,00
Apoyo a la gestión ambiental de áreas mineras degradadas									
Catastro nacional de áreas degradadas por la actividad minera pretéríta elaborado	Catastro nacional				1,00	74.000,00	7.518,06		1.620.000,00
Evaluación de pasivos ambientales elaborados	Estudios				5,00				696.000,00
Evaluación de pasivos ambientales con planes de remediación elaborados	Estudios				3,00	999.848,00	522.587,57		1.676.875,00
Obras de remediación ambiental concluidas	Obras				3,00	330.000,00			9.707.125,00
Sistema de monitoreo y control instalado	Sistemas				3,00				
Información geoambiental de base									
Sistema de información geoambiental minera (SIGAM) operando con disponibilidad via Web	Sistemas				1,00	80.000,00			785.000,00
Manual de relevamiento geoambiental diseñado	Manuales				1,00				
Estudios de relevamiento geoambiental elaborados	Áreas mineras				8,00	50.000,00			1.815.000,00
Federalización de la Producción Limpia									

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Sistema informático de gestión de producción limpia implementado	Sistemas	1,00			1,00	85.000,00			85.000,00
Red Nacional de Producción Limpia instalada	Provincias participantes	2,00			12,00	227.500,00			629.300,00
Unidades coordinadoras provinciales de producción limpia instaladas (capacitadas y equipadas)	Unidades				8,00	174.580,00			892.480,00
Documentación técnica de Producción Limpia Desarrollada	Documentos técnicos	10,00	12,00		24,00	48.000,00			108.800,00
Dirección de Producción Limpia y Consumo Sustentable de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable fortalecida	Direcciones fortalecidas				1,00	644.325,00	180.000,00		2.484.420,00
Implantación de Prácticas de Producción Limpia en PyMES									
Programas Empresariales de Producción Limpia ejecutados por PyMEs	Programas	10,00			800,00	251.950,00			3.533.000,00
Proyectos empresariales de Producción más Limpia ejecutados	Proyectos	10,00			600,00	200.000,00			11.067.000,00
Proyectos de innovación tecnológica desarrollados	Proyectos				8,00	10.000,00			600.000,00
Admin, seguimiento, costos financieros e imprevistos									
TOTAL						3.849.703,00	1.020.141,13		39.500.000,00