



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Perú		Project Title: Fortalecimiento de Cajas Rurales (CRACs) y Municipales (CMACs) de Ahorro y Crédito		Date of Donor Approval: 9/1/99	
Executing Agency (EA): Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)		AT Number: TC-99-05-05-4		Date of Contract Signature: 12/27/99.	
Window: III		ATN Number : ATN/ME-6636-PE		Date of Contract Validity: 12/27/99	
Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)				Date of Eligibility f/Disbursement: Pendiente	
				Original Date Final Disbursement: 12/27/02	
				Current Date Final Disbursement: 12/27/02	
CO Specialist: Guillermo Arrivillaga		Months in Execution from approval: 10 meses		Original TC Amount:	
Headquarters Staff Member Assigned: H.Howell (FI3), R.Londoño (FI3) y G.Westley (MIC)				Current Amount: US\$1,5	
Date of Latest Report Update: 9/4/00		from signature: 6 meses		Disbursements: US\$0.00	
Date of Latest Report Review by Representative: 9/4/00		Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 meses		% Disbursed: 0%	
		% Deviation from original Disbursement period: 0%		Counterpart: US\$1,0	
				TC Modality: [x] NR	
				[] R	
				[] CR	
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Programa de fortalecimiento institucional de CRACs, que incluye: (a) gestión de las CRACs mejorada; y (b) estructura patrimonial de las CRACs reformada.	1. Variación de los depósitos, aceptación de nuevos productos en el mercado, y mejoramiento en los indicadores de cartera.				
2. Apoyo al proceso de privatización de CMACs que incluye: participación privada mayoritaria asegurada; y (b) nuevos inversionistas con orientación hacia el sector microempresarial mantenida.	2. Acuerdos alcanzados y un número significativo de CMACs privatizadas, con composición accionaria que incluye participación municipal.				
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. Conformación del Banco Rural que no se interponga con el proceso de fortalecimiento de CRACs		X			
2. Interés en el proceso de ofertas para adquirir los activos y pasivos de las CMACs.		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
[] Highly Satisfactory (HS) [] Satisfactory (S) [] Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Project Development Objective(s):			Key Performance Indicators:		
1. Mejorar el acceso de la población de bajos ingresos a los servicios financieros mediante el fortalecimiento de la administración de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs), y mediante el apoyo al proceso de privatización de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs)			1. Profundización del sistema financiero mediante el crecimiento de las CRACs y CMACs, como fruto de su fortalecimiento y privatización, respectivamente.		
Assumptions Related to each Development Objective			Probability		
			High		Low



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

1. (a) voluntad política; (b) situación macroeconómica peruana estable; (c) cooperación entre COFIDE y la SBS; y (d) interés del sector privado.	X	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)	X	
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO): <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I) Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification: <u>Tendencia del sector y voluntad de entidades públicas, privadas e internacionales dispuestas a apoyar los procesos de fortalecimiento y privatización, respectivamente.</u>		

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall
<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity
<input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency
<input type="checkbox"/> Community/political opposition
<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Consultant performance
<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination
<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance
<input type="checkbox"/> Project/component design
<input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays
<input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)
<input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Environmental issues
<input type="checkbox"/> Cost overrun
<input type="checkbox"/> Qualified external audit
<input type="checkbox"/> Policy changes
<input type="checkbox"/> Organizational changes
<input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes
<input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |
|---|--|---|

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

Entidad ejecutora se encuentra en el proceso de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso. El ejecutor solicitó, y el Banco aprobó, una prórroga por tres meses (hasta el 27 de septiembre de 2000), al plazo para el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.

Current Status of each Assumption related to DO

Expresión de voluntad permanentemente presente.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Plazo para condiciones previas prorrogado por tres meses. Ejecutor se encuentra en proceso de identificación de candidato(s) idóneo(s) para participar en el proceso de selección. Debido a la(s) experiencia(s) previa(s) en concursos para contratación de servicios de consultorías, se ha avanzado cautelosamente en la definición de las necesidades de consultorías y el dimensionamiento de las mismas, antes de proceder al llamado a concurso.

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Contratación de consultorías internacionales de largo plazo, por altos montos y que encarecen exponencialmente el presupuesto, no evidencian su utilidad frente a consultorías cortas para aspectos puntuales.

Potential Problems (If applicable):



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

VI. ISSUES AND ACTIONS				
<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
La reciente conformación de la corporación Financiera Rural (Banco Rural) puede alterar la dirección del Programa	COFIDE deberá flexibilizar las metas a fin de permitir un avance paulatino frente al potencial cambio de escenario, que podrían enfrentar las CRAC's	COFIDE	9/30/2000	[]

