



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country: Perú	Project Title: Fortalecimiento de Cajas Rurales (CRACs) y Municipales (CMACs) de Ahorro y Crédito TC Number: TC-99-05-05-4 ATN/ Number (s) ATN/ME-6636-PE	Date of Donor Approval: 09/01/1999	
Executing Agency (EA): Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)		Date of Contract Signature: 12/27/1999	
Window: III (Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa).		Date of Contract Validity: 12/27/1999	
Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)		Date of Eligibility for Disbursement: 10/05/2000 Original Date of Final Disbursement: 12/27/2002 Current Date of Final Disbursement: 12/27/2002	
CO Specialist: Guillermo Arrivillaga Headquarters Staff Member Assigned: H. Howell (FI3), R. Londoño (FI3) y G. Westley (MIC) Date of Latest Report Update: 6/30/2001 Date of Latest Report Review by Representative: <u>julio3/01</u>	Months in Execution from approval: 22 from signature: 18 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 meses % Deviation from original Disbursement Period: 0%	Original TC Amount: Current Amount: US\$1,500,000.- Disbursements: US\$100,000.- % Disbursed: 0% Counterpart: US\$1,000,000	<u>TC Modality:</u> [x] NR [] R [] CR

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Programa de fortalecimiento institucional de CRACs, que incluye: (a) gestión de las CRACs mejorada; y (b) estructura patrimonial de las CRACs reformada.	1. Variación de los depósitos, aceptación de nuevos productos en el mercado, y mejoramiento en los indicadores de cartera.		X		
2. Apoyo al proceso de privatización de CMACs que incluye: participación privada mayoritaria asegurada; y (b) nuevos inversionistas con orientación hacia el sector microempresarial mantenida.	2. Acuerdos alcanzados y un número significativo de CMACs privatizadas, con composición accionaria que incluye participación municipal.		X		
Assumptions Related to the Implementation of each Component 1. Conformación del Banco Rural que no se interponga con el proceso de fortalecimiento de CRACs 2. Interés en el proceso de ofertas para adquirir los activos y pasivos de las CMACs.		Probability			
		High		Low	
		X X			

Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☐ Highly Satisfactory (HS) ☒ Satisfactory (S) ☐ Unsatisfactory (U) ☐ Very Unsatisfactory (VU)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1. Mejorar el acceso de la población de bajos ingresos a los servicios financieros mediante el fortalecimiento de la administración de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs), y mediante el apoyo al proceso de privatización de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs)	1. Profundización del sistema financiero mediante el crecimiento de las CRACs y CMACs, como fruto de su fortalecimiento y privatización, respectivamente.		X		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



Assumptions Related to each Development Objective	Probability	
	High	Low
1. (a) voluntad política; (b) situación macroeconómica peruana estable; (c) cooperación entre COFIDE y la SBS; y (d) interés del sector privado	X	
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):		
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)		
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:		
Tendencia del sector y voluntad de entidades públicas, privadas e internacionales dispuestas a apoyar los procesos de fortalecimiento y privatización, respectivamente		
IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES		
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
V. PROJECT STATUS		
Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)		
Entidad Ejecutora cumplió condiciones previas al primer desembolso. Llevó a cabo contratación de consultoría para definición de indicadores que serían incorporados en TORs de consultor principal. Se llevó a cabo concurso para selección de consultor principal, mismo que ha sido seleccionado y se encuentra en proceso de negociación de contrato. Cabe mencionar que, con el saldo de los recursos del Programa Fortalecimiento a las CRACs (operación ATN/CS-5074-PE), financiado con fondos de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), se contempla contratar directamente al consultor principal de la firma consultora (Consortio Fortifica), para que colabore en paralelo, por un periodo de aproximadamente 6 meses, con el consultor principal de la operación de la referencia.		
Current Status of each Assumption related to DO		
Expresión de voluntad permanentemente presente.		
Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)		
Todas las cláusulas contractuales se encuentran vigentes.		
“Qualified opinions” of external auditors		
No aplica, sino hasta el final de la operación.		
Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:		
No hay.		
Lessons learned (If applicable):		
No hay.		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

**Potential Problems (If applicable):**

Prioridades de las nuevas autoridades, que pueden ser diferentes a aquellas consideradas por el Equipo de Proyecto durante la conceptualización y diseño de la operación

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Las prioridades con respecto al apoyo al sector rural del (nuevo) gobierno que asumiría el mando el próximo 28 de julio de 2001.	Coordinación con nuevas autoridades con respecto a la estrategia y prioridades de apoyo hacia el sector rural.	RE3/FI3, COF/CPE y COFIDE	08/30/2001	[]