



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country: PANAMA Executing Agency (EA): a) ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente); b) CONEP (Consejo Nacional de la Empresa Privada) Window: Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	Project Title: INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL Y PARTICIPACION EMPRESARIAL EN LA PRODUCCION LIMPIA AT Number: TC99-11-03-5-PN ATN/ATC Number (s): ATN/MT-7257-PN y ATN/MH-7258-PN	Date of Donor Approval: 6/DIC/00 Date of Contract Signature: 06/Marzo/01 Date of Contract Validity: 22/mayo/01 Date of Eligibility for Disbursement: pendiente Original Date of Final Disbursement: 22/mayo/05 Current Date of Final Disbursement: 22/mayo/05
CO Specialist: COLOANE, RODRIGO Headquarters Staff Member Assigned: NESSIM, HELI Date of Latest Report Update: 30/junio/01 Date of Latest Report Review by Representative: 13/jul/01	Months in Execution From approval: 6 From signature: 1 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 00 % Deviation from original Disbursement period: 00	Original TC Amount: 1,213,000.00 Current Amount: 1,213,000.00 Disbursements: 00 % Disbursed: 00% Counterpart: 00
TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Marco Regulatorio	1.1 Promulgación de 2 reglamentos priorizados, Ley 41	X			
	1.2 Asistencia técnica a 10 PYMES	X			
2. Calidad y Gestión Ambiental Empresarial	2.1 30 PYMES auditadas y evaluadas y 14 con experiencia en gestión ambiental	X			
	2.2 600 trabajadores capacitados en Sistemas de Producción Limpia	X			
3. Fortalecimiento Institucional y Difusión	3.1 Página web creada en ANAM y CONEP con información del Proyecto	X			
	3.2 Publicación de 13 documentos con normas y reglamentos de la ANAM	X			

Assumptions Related to the Implementation of each Component

	Probability	
	High	Low
1. Existe un clima de confianza entre CONEP y ANAM relacionado a aspectos ambientales	X	
2. Las normas y regulaciones ambientales se han diseñado y aprobado con la participación del Sector Privado	X	
3. El Sector Privado confía en los consultores locales para llevar a cabo las Auditorías y EIA	X	
4. La situación económica de las PYMES se mantiene o mejora y cumplen con los convenios de asistencia técnica	X	
5. El sector empresarial ha conseguido los aportes necesarios para el Proyecto	X	
Summary Component Assumptions Classification (check one)	X	

Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☐ Highly Satisfactory (HS) ☐ Satisfactory (S) ☐ Unsatisfactory (U) ☐ Very Unsatisfactory (VU)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s):	Key Performance Indicators:
1. Los instrumentos de gestión ambiental se encuentran regulados y el sector privado participa en la adopción de Sistemas de Producción Limpia para cumplir con las regulaciones ambientales	1. Las Auditorías Ambientales y PAMAS se encuentran regulados a partir del 2001.
	2. Aumenta la demanda por Sistemas de Producción Limpia a partir del 2001
	3. Existe capacidad local para ofrecer servicios en Sistemas de Producción Limpia

Assumptions Related to each Development Objective

	Probability	
	High	Low
1. Las normas y regulaciones se han diseñado y aprobado con la participación del Sector Privado	X	
2. El sector privado está conforme con la calidad del servicio local en Sistemas de Producción Limpia	X	
3. La ANAM cumple adecuadamente con el proceso de revisión de los PAMAS	X	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)	X	

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☒ Highly Probable (HP) ☐ Probable (P) ☐ Low Probability (LP) ☐ Improbable (I)



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

El CONEP y la ANAM le han dado prioridad a la ejecución del proyecto y están prontos a firmar el Convenio de Colaboración que dará inicio al desarrollo del mismo.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

La contraloría de la República ha refrendado la Carta Convenio el 22 de mayo, por lo que recién el ejecutor esta cumpliendo con las condiciones previas para el primer desembolso de los recursos. No se esperan retrasos en este sentido.

Current Status of each Assumption related to DO

Se mantiene igual

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Conformación de la Unidad Ejecutora en el CONEP	Apoyo y Seguimiento al Coordinador	CPN	Julio 2001	<input type="checkbox"/>
2. Firma del Convenio ANAM / CONEP	Establecer la fecha de la firma del Convenio	ANAM / CONEP	Julio - 2001	<input type="checkbox"/>
3. Firma del Convenio ANAM – MICI	Aclarar las competencias institucionales	ANAM – MICI	Agosto 2001	<input type="checkbox"/>