
































































































| Id |  | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | | | | | | | | S2 | año 1 | | año 2 | | año 3 | | año 4 | | año 5 | | año 6 |
| | | | | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 1 | | | 1 COMPONENTE 1 - Optimización de la gestión ambiental: evaluación de impactos, control y desempeño y evaluación de la calidad ambiental. | 988 días? | lun 03/03/14 | mié 13/12/17 | \$4.172.400 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1.1 | Sistematización e integración de los procedimientos internos y de los requerimientos exigidos al proponente, relacionados con las solicitudes de autorizaciones ambientales y con las obligaciones de los sujetos de control. | 988 días? | lun 03/03/14 | mié 13/12/17 | \$867.420 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1.1.1 | Sistemas de gestión de procesos internos adoptados, con indicadores y metas que permiten seguimiento y evaluación. | 458 días | lun 27/10/14 | mié 27/07/16 | \$158.600 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 1.1.1.1 | Consultoría para el desarrollo del sistema de indicadores de gestión para las autorizaciones ambientales. | 298 días | lun 27/10/14 | mié 16/12/15 | \$18.300 | | | | | | | | | | | | |
| 5 |  | 1.1.1.1.1 | Proceso de contratación | 40 días | lun 27/10/14 | vie 19/12/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 6 |  | 1.1.1.1.2 | Contrato firmado | 0 días | jue 01/01/15 | jue 01/01/15 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 7 |  | 1.1.1.1.3 | Ejecución del contrato | 250 días | jue 01/01/15 | mié 16/12/15 | \$18.300 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 1.1.1.2 | Consultorías para el desarrollo del sistema de indicadores de gestion para los procesos de control. | 298 días | lun 27/10/14 | mié 16/12/15 | \$18.300 | | | | | | | | | | | | |
| 9 |  | 1.1.1.2.1 | Proceso de contratación | 40 días | lun 27/10/14 | vie 19/12/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 10 |  | 1.1.1.2.2 | Contrato firmado | 0 días | jue 01/01/15 | jue 01/01/15 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 11 |  | 1.1.1.2.3 | Ejecución del contrato | 250 días | jue 01/01/15 | mié 16/12/15 | \$18.300 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 1.1.1.3 | Contratación de servicios de capacitación para todas las funciones del DINAM. | 440 días | jue 20/11/14 | mié 27/07/16 | \$122.000 | | | | | | | | | | | | |
| 13 |  | 1.1.1.3.1 | Proceso de contratación | 60 días | jue 20/11/14 | mié 11/02/15 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 14 |  | 1.1.1.3.2 | Contrato firmado | 0 días | mié 11/02/15 | mié 11/02/15 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 15 |  | 1.1.1.3.3 | Ejecución del contrato | 380 días | jue 12/02/15 | mié 27/07/16 | \$122.000 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 1.1.2 | Instrumentos y procedimientos de integración del trabajo de las Divisiones diseñados e implementados. | 945 días | lun 03/03/14 | vie 13/10/17 | \$292.800 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 1.1.2.1 | Asistencia técnica para el diseño e implementación de la autorización ambiental integrada. | 520 días | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$73.200 | | | | | | | | | | | | |
| 18 |  | 1.1.2.1.1 | Personal existente | 520 días | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$73.200 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 1.1.2.2 | Consultoría para implementar la evaluación ambiental integrada en DINAMA, integrando en un unico sistema de evaluación de calidad ambiental la mayor parte de la información generada en materia de calidad ambiental por las varias divisiones. | 620 días | lun 01/06/15 | vie 13/10/17 | \$219.600 | | | | | | | | | | | | |
| 20 |  | 1.1.2.2.1 | Proceso de contratación | 90 días | lun 01/06/15 | vie 02/10/15 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 21 |  | 1.1.2.2.2 | Contrato firmado | 0 días | vie 02/10/15 | vie 02/10/15 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 22 |  | 1.1.2.2.3 | Ejecución del contrato | 530 días | lun 05/10/15 | vie 13/10/17 | \$219.600 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | 1.1.3 | Manuales y guías elaborados y publicados en la web. | 988 días? | lun 03/03/14 | mié 13/12/17 | \$342.820 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 1.1.3.1 | Asistencia técnica para desarrollar manuales por tipo de proyecto, metodologías, entrenamiento para su implantación, elaboración e implementación de guías de proceso y actualización y mejora de herramientas. | 845 días? | lun 03/03/14 | vie 26/05/17 | \$250.100 | | | | | | | | | | | | |
| 25 |  | 1.1.3.1.1 | Personal existente | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$146.400 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 1.1.3.1.2 | Consultorías individual (personal incremental) | 821 días | vie 04/04/14 | vie 26/05/17 | \$103.700 | | | | | | | | | | | | |
| 27 |  | 1.1.3.1.2.1 | Proceso de contratación | 40 días | vie 04/04/14 | jue 29/05/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 28 |  | 1.1.3.1.2.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 02/06/14 | lun 02/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 29 |  | 1.1.3.1.2.3 | Ejecución del contrato | 780 días | lun 02/06/14 | vie 26/05/17 | \$103.700 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 1.1.3.2 | Consultoría para definir criterios de calidad para comunicación del proyecto, para EIA y para informes finales. | 132 días | jue 03/04/14 | vie 03/10/14 | \$24.400 | | | | | | | | | | | | |
| 31 |  | 1.1.3.2.1 | Proceso de contratación | 40 días | jue 03/04/14 | mié 28/05/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 32 |  | 1.1.3.2.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 02/06/14 | lun 02/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 33 |  | 1.1.3.2.3 | Ejecución del contrato | 90 días | lun 02/06/14 | vie 03/10/14 | \$24.400 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | 1.1.3.3 | Consultoría para desarrollar criterios que definan el proceso interno de clasificación de los proyectos. | 130 días | jue 10/04/14 | mié 08/10/14 | \$24.400 | | | | | | | | | | | | |
| 35 |  | 1.1.3.3.1 | Proceso de contratación | 40 días | jue 10/04/14 | mié 04/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 36 |  | 1.1.3.3.2 | Contrato firmado | 0 días | mié 04/06/14 | mié 04/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 37 |  | 1.1.3.3.3 | Ejecución del contrato | 90 días | jue 05/06/14 | mié 08/10/14 | \$24.400 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | 1.1.3.4 | Consultoría para definir procesos (manual de usuario) para explicar pertinencia a las categorías de autorización y control y los procesos necesarios según categoría; adicionalmente automatizar los procedimientos iniciales y transparentar la información. | 945 días | jue 01/05/14 | mié 13/12/17 | \$43.920 | | | | | | | | | | | | |
| 39 |  | 1.1.3.4.1 | Proceso de contratación | 45 días | jue 01/05/14 | mié 02/07/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 40 |  | 1.1.3.4.2 | Contrato firmado | 0 días | mié 02/07/14 | mié 02/07/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | |
| 41 |  | 1.1.3.4.3 | Ejecución del contrato | 900 días | jue 03/07/14 | mié 13/12/17 | \$43.920 | | | | | | | | | | | | |

| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|---|-----------|--------------|--------------|-------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | | | | | | | S2 | año 1 | | año 2 | | año 3 | | año 4 | | año 5 | | año 6 |
| | | | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 42 | | 1.1.4 | Metodología de seguimiento de las actividades sujetas a AAP. | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$73.200 | | | | | | | | | | | |
| 43 | | 1.1.4.1 | Asistencia técnica para el desarrollo de criterios de seguimiento y su validación sujetas a AAP. | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$73.200 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | 1.1.4.1.1 | Personal existente | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$73.200 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | 1.2 | Reducción de tiempos y costos de la evlauación de proyectos complejos mediante la introducción de la EAE de sectores estrategicos realizadas ANTES del ingreso de SAAP (caso off-shore). | 696 días? | lun 03/03/14 | lun 31/10/16 | \$744.200 | | | | | | | | | | | |
| 46 | | 1.2.1 | Consultoria para la elaboración de un protocolo de acción integrada para la intervención temprana frente a la planificación de inversiones de alta complejidad previstas. | 511 días | lun 17/11/14 | lun 31/10/16 | \$97.600 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | 1.2.1.1 | Proceso de contratación | 60 días | lun 17/11/14 | vie 06/02/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | 1.2.1.2 | Contrato firmado | 0 días | vie 06/02/15 | vie 06/02/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 49 | | 1.2.1.3 | Ejecución del contrato | 451 días | lun 09/02/15 | lun 31/10/16 | \$97.600 | | | | | | | | | | | |
| 50 | | 1.2.2 | Asistencia técnica especializada para los procesos de evaluación de los proyectos de alta complejidad. | 609 días? | lun 03/03/14 | jue 30/06/16 | \$366.000 | | | | | | | | | | | |
| 51 | | 1.2.2.1 | Personal existente. | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$146.400 | | | | | | | | | | | |
| 52 | | 1.2.2.2 | Consultorias individual (personal incremental). | 585 días | vie 04/04/14 | jue 30/06/16 | \$219.600 | | | | | | | | | | | |
| 53 | | 1.2.2.2.1 | Proceso de contratación | 40 días | vie 04/04/14 | jue 29/05/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 54 | | 1.2.2.2.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 02/06/14 | lun 02/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 55 | | 1.2.2.2.3 | Ejecución del contrato | 544 días | lun 02/06/14 | jue 30/06/16 | \$219.600 | | | | | | | | | | | |
| 56 | | 1.2.3 | Consultoria especializada para la aplicación de la EAE a instrumentos de ordenamiento territorial en DINAMA. | 431 días | jue 10/04/14 | jue 03/12/15 | \$117.120 | | | | | | | | | | | |
| 57 | | 1.2.3.1 | Proceso de contratación | 40 días | jue 10/04/14 | mié 04/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 58 | | 1.2.3.2 | Contrato firmado | 0 días | mié 04/06/14 | mié 04/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 59 | | 1.2.3.3 | Ejecución del contrato | 391 días | jue 05/06/14 | jue 03/12/15 | \$117.120 | | | | | | | | | | | |
| 60 | | 1.2.4 | Contratación de expertos para el desarrollo de aplicaciones piloto a un sector prioritario (off-shore). | 431 días | mar 15/04/14 | mar 08/12/15 | \$122.000 | | | | | | | | | | | |
| 61 | | 1.2.4.1 | Proceso de contratación | 40 días | mar 15/04/14 | lun 09/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 62 | | 1.2.4.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 09/06/14 | lun 09/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 63 | | 1.2.4.3 | Ejecución del contrato | 391 días | mar 10/06/14 | mar 08/12/15 | \$122.000 | | | | | | | | | | | |
| 64 | | 1.2.5 | Consultoria para la elaboración de guías y manuales para la aplicación de la EAE. | 431 días | vie 25/04/14 | vie 18/12/15 | \$41.480 | | | | | | | | | | | |
| 65 | | 1.2.5.1 | Proceso de contratación | 40 días | vie 25/04/14 | jue 19/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 66 | | 1.2.5.2 | Contrato firmado | 0 días | jue 19/06/14 | jue 19/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 67 | | 1.2.5.3 | Ejecución del contrato | 391 días | vie 20/06/14 | vie 18/12/15 | \$41.480 | | | | | | | | | | | |
| 68 | | 1.3 | Mejora del desempeño de la DINAMA en las funciones de seguimiento, control y evaluación de la calidad. | 609 días? | lun 03/03/14 | jue 30/06/16 | \$1.030.900 | | | | | | | | | | | |
| 69 | | 1.3.1 | Protocolos para el seguimiento y control de grandes emprendimientos desarrolladas e implementados. | 609 días? | lun 03/03/14 | jue 30/06/16 | \$474.580 | | | | | | | | | | | |
| 70 | | 1.3.1.1 | Asistencia técnica para el desarrollo de herramientas de control: procedimientos para realizar auditorias por terceros, mejorar el uso de información recibida de empresas (IAO), protocolos para conexiones on line. | 609 días? | lun 03/03/14 | jue 30/06/16 | \$254.980 | | | | | | | | | | | |
| 71 | | 1.3.1.1.1 | Personal existente | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$146.400 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | 1.3.1.1.2 | Consultorias individual (personal incremental) | 585 días | vie 04/04/14 | jue 30/06/16 | \$108.580 | | | | | | | | | | | |
| 73 | | 1.3.1.1.2.1 | Proceso de contratación | 40 días | vie 04/04/14 | jue 29/05/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 74 | | 1.3.1.1.2.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 02/06/14 | lun 02/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 75 | | 1.3.1.1.2.3 | Ejecución del contrato | 544 días | lun 02/06/14 | jue 30/06/16 | \$108.580 | | | | | | | | | | | |
| 76 | | 1.3.1.2 | Asistencia técnica para el desarrollo de planes, diagnosticos, reglamentación, guías de buenas practicas, definición de metas de mejora de desempeño, servicios de transporte. | 609 días? | lun 03/03/14 | jue 30/06/16 | \$219.600 | | | | | | | | | | | |
| 77 | | 1.3.1.2.1 | Personal existente | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$73.200 | | | | | | | | | | | |
| 78 | | 1.3.1.2.2 | Consultorias individual (personal incremental) | 585 días | vie 04/04/14 | jue 30/06/16 | \$146.400 | | | | | | | | | | | |
| 79 | | 1.3.1.2.2.1 | Proceso de contratación | 40 días | vie 04/04/14 | jue 29/05/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 80 | | 1.3.1.2.2.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 02/06/14 | lun 02/06/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 81 | | 1.3.1.2.2.3 | Ejecución del contrato | 544 días | lun 02/06/14 | jue 30/06/16 | \$146.400 | | | | | | | | | | | |
| 82 | | 1.3.2 | Estrategia de monitoreo ambiental, evaluación costo/beneficio. | 280 días | lun 12/05/14 | vie 05/06/15 | \$73.200 | | | | | | | | | | | |
| 83 | | 1.3.2.1 | Consultoria para la elaboración de una estrategia de monitoreo ambiental, evaluación costo/beneficio, y definición de mecanismos de instrumentación. | 280 días | lun 12/05/14 | vie 05/06/15 | \$73.200 | | | | | | | | | | | |
| 84 | | 1.3.2.1.1 | Proceso de contratación | 40 días | lun 12/05/14 | vie 04/07/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 85 | | 1.3.2.1.2 | Contrato firmado | 0 días | vie 04/07/14 | vie 04/07/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 86 | | 1.3.2.1.3 | Ejecución del contrato | 240 días | lun 07/07/14 | vie 05/06/15 | \$73.200 | | | | | | | | | | | |

| Id | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | S2 | año 1 | | año 2 | | año 3 | | año 4 | | año 5 | | año 6 |
|-----|-----|-----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | | | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 |
| 87 | | 1.3.3 | Nuevos instrumentos y herramientas analíticas implantadas. | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$483.120 | | | | | | | | | | | |
| 88 | | 1.3.3.1 | Asistencia tecnica para fortalecer las capacidades analíticas del Laboratorio en DINAMA. | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$219.600 | | | | | | | | | | | |
| 89 | | 1.3.3.1.1 | Personal existente | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$219.600 | | | | | | | | | | | |
| 90 | | 1.3.3.2 | Adquisición de equipamientos de laboratorio. | 135 días | mar 12/05/15 | lun 16/11/15 | \$153.720 | | | | | | | | | | | |
| 91 | | 1.3.3.2.1 | Proceso de contratación | 90 días | mar 12/05/15 | lun 14/09/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 92 | | 1.3.3.2.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 14/09/15 | lun 14/09/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 93 | | 1.3.3.2.3 | Ejecución del contrato | 45 días | mar 15/09/15 | lun 16/11/15 | \$153.720 | | | | | | | | | | | |
| 94 | | 1.3.3.3 | Asistencia tecnica para profundizar el proceso de acreditación de parámetros de laboratorios de la RLAU. | 347 días? | lun 03/03/14 | mar 30/06/15 | \$109.800 | | | | | | | | | | | |
| 95 | | 1.3.3.3.1 | Personal existente | 347 días? | lun 03/03/14 | mar 30/06/15 | \$109.800 | | | | | | | | | | | |
| 96 | | 1.4 | Mejora de la calidad de la información disponible dentro y fuera de la institución. | 825 días? | lun 03/03/14 | vie 28/04/17 | \$1.139.480 | | | | | | | | | | | |
| 97 | | 1.4.1 | Implantación de la Fase III del desarrollo del Sistema de Información Ambiental y su puesta en producción, adquisición de software y hardware. | 708 días? | lun 03/03/14 | mié 16/11/16 | \$426.400 | | | | | | | | | | | |
| 98 | | 1.4.1.1 | Personal existente | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$146.400 | | | | | | | | | | | |
| 99 | | 1.4.1.2 | Adquisición de software | 135 días | jue 12/05/16 | mié 16/11/16 | \$120.000 | | | | | | | | | | | |
| 100 | | 1.4.1.2.1 | Proceso de contratación | 90 días | jue 12/05/16 | mié 14/09/16 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 101 | | 1.4.1.2.2 | Contrato firmado | 0 días | mié 14/09/16 | mié 14/09/16 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 102 | | 1.4.1.2.3 | Ejecución del contrato | 45 días | jue 15/09/16 | mié 16/11/16 | \$120.000 | | | | | | | | | | | |
| 103 | | 1.4.1.3 | Adquisición de hardware | 135 días | jue 12/05/16 | mié 16/11/16 | \$160.000 | | | | | | | | | | | |
| 104 | | 1.4.1.3.1 | Proceso de contratación | 90 días | jue 12/05/16 | mié 14/09/16 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 105 | | 1.4.1.3.2 | Contrato firmado | 0 días | mié 14/09/16 | mié 14/09/16 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 106 | | 1.4.1.3.3 | Ejecución del contrato | 45 días | jue 15/09/16 | mié 16/11/16 | \$160.000 | | | | | | | | | | | |
| 107 | | 1.4.2 | Herramientas tecnológicas para facilitar las funciones de control y evaluación de impacto y evaluación de la calidad. | 732 días | jue 10/07/14 | vie 28/04/17 | \$291.800 | | | | | | | | | | | |
| 108 | | 1.4.2.1 | Firma consultora para incorporación de herramientas tecnologicas para facilitar las funciones de control y evaluación de impacto y evaluación de la calidad. | 680 días | lun 22/09/14 | vie 28/04/17 | \$109.800 | | | | | | | | | | | |
| 109 | | 1.4.2.1.1 | Proceso de contratación | 60 días | lun 22/09/14 | vie 12/12/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 110 | | 1.4.2.1.2 | Contrato firmado | 0 días | jue 01/01/15 | jue 01/01/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 111 | | 1.4.2.1.3 | Ejecución del contrato | 607 días | jue 01/01/15 | vie 28/04/17 | \$109.800 | | | | | | | | | | | |
| 112 | | 1.4.2.2 | Adquisición de equipamientos | 90 días | lun 01/08/16 | vie 02/12/16 | \$60.000 | | | | | | | | | | | |
| 113 | | 1.4.2.2.1 | Proceso de contratación | 45 días | lun 01/08/16 | vie 30/09/16 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 114 | | 1.4.2.2.2 | Contrato firmado | 0 días | vie 30/09/16 | vie 30/09/16 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 115 | | 1.4.2.2.3 | Ejecución del contrato | 45 días | lun 03/10/16 | vie 02/12/16 | \$60.000 | | | | | | | | | | | |
| 116 | | 1.4.2.3 | Adquisición de imágenes satelitales | 732 días | jue 10/07/14 | vie 28/04/17 | \$122.000 | | | | | | | | | | | |
| 117 | | 1.4.2.3.1 | Proceso de contratación | 60 días | jue 10/07/14 | mié 01/10/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 118 | | 1.4.2.3.2 | Contrato firmado | 0 días | mié 01/10/14 | mié 01/10/14 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 119 | | 1.4.2.3.3 | Ejecución del contrato | 672 días | jue 02/10/14 | vie 28/04/17 | \$122.000 | | | | | | | | | | | |
| 120 | | 1.4.3 | Adquirir herramientas técnicas, equipamiento, software para manejar calidad de agua superficial y subterránea, y del aire. Software para modelar y manejar la información, servicios de transporte. | 661 días | mar 19/08/14 | mar 28/02/17 | \$245.600 | | | | | | | | | | | |
| 121 | | 1.4.3.1 | Proceso de contratación | 120 días | mar 19/08/14 | lun 02/02/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 122 | | 1.4.3.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 02/02/15 | lun 02/02/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 123 | | 1.4.3.3 | Ejecución del contrato | 541 días | mar 03/02/15 | mar 28/02/17 | \$245.600 | | | | | | | | | | | |
| 124 | | 1.4.4 | Consultoría para desarrollar índices e indicadores de calidad de uso inmediato de las funciones de EIA y control y sus respectivas líneas de base. | 586 días | mié 19/11/14 | mié 15/02/17 | \$54.900 | | | | | | | | | | | |
| 125 | | 1.4.4.1 | Proceso de contratación | 45 días | mié 19/11/14 | mar 20/01/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 126 | | 1.4.4.2 | Contrato firmado | 0 días | mar 20/01/15 | mar 20/01/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 127 | | 1.4.4.3 | Ejecución del contrato | 541 días | mié 21/01/15 | mié 15/02/17 | \$54.900 | | | | | | | | | | | |
| 128 | | 1.4.5 | Consultoria para desarrollar instrumentos para señalar áreas de impactos acumulados; (ej. Clasificar aguas por calidad; definir capacidad de carga) y orientar el manejo posterior integrado. | 586 días | vie 21/11/14 | vie 17/02/17 | \$54.900 | | | | | | | | | | | |
| 129 | | 1.4.5.1 | Proceso de contratación | 45 días | vie 21/11/14 | jue 22/01/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 130 | | 1.4.5.2 | Contrato firmado | 0 días | jue 22/01/15 | jue 22/01/15 | \$0 | | | | | | | | | | | |
| 131 | | 1.4.5.3 | Ejecución del contrato | 541 días | vie 23/01/15 | vie 17/02/17 | \$54.900 | | | | | | | | | | | |
| 132 | | 1.4.6 | Consultoria especializadas para el desarrollo y adaptación de instrumentos de participación pública, programas de comunicación, concientización y promoción de participación pública. | 586 días | mar 25/11/14 | mar 21/02/17 | \$65.880 | | | | | | | | | | | |

| Id | | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------------|--------------|--------------|-------------|----|---|-------|---|-------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | | | | | | | | S2 | año 1 | | año 2 | | año 3 | | año 4 | | año 5 | | año 6 |
| | | | | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | |
| 133 |  | 1.4.6.1 | Proceso de contratación | 45 días | mar 25/11/14 | lun 26/01/15 | \$0 | | | |  | | | | | | | | |
| 134 |  | 1.4.6.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 26/01/15 | lun 26/01/15 | \$0 | | | |  | 26/01 | | | | | | | |
| 135 |  | 1.4.6.3 | Ejecución del contrato | 541 días | mar 27/01/15 | mar 21/02/17 | \$65.880 | | | |  | | | | | | | | |
| 136 | | 1.5 | Avance en regulación, seguros y garantías ambientales. | 597 días? | lun 03/03/14 | mar 14/06/16 | \$390.400 | |  | | | | | | | | | | |
| 137 | | 1.5.1 | Asistencia tecnica para la revisión de la legislación oara adecuarla a una visión estrategica, a problemas y sectores y territorios prioritarios. | 521 días? | lun 03/03/14 | lun 29/02/16 | \$122.000 | |  | | | | | | | | | | |
| 138 |  | 1.5.1.1 | Personal existente | 520 días? | lun 03/03/14 | vie 26/02/16 | \$73.200 | |  | | | | | | | | | | |
| 139 | | 1.5.1.2 | Consultorias individual (personal incremental) | 497 días | vie 04/04/14 | lun 29/02/16 | \$48.800 | |  | | | | | | | | | | |
| 140 |  | 1.5.1.2.1 | Proceso de contratación | 40 días | vie 04/04/14 | jue 29/05/14 | \$0 | |  | | | | | | | | | | |
| 141 |  | 1.5.1.2.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 02/06/14 | lun 02/06/14 | \$0 | |  | 02/06 | | | | | | | | | |
| 142 |  | 1.5.1.2.3 | Ejecución del contrato | 456 días | lun 02/06/14 | lun 29/02/16 | \$48.800 | |  | | | | | | | | | | |
| 143 | | 1.5.2 | Consultoria para desarrollo de procesos de planificación para analisis economico para reforzar la toma de decisiones: (i) valoración economica de los impactos ambientales, (ii) valoración de servicios ambientales y (iii) valoración economica de costo/ben. | 243 días | vie 26/06/15 | mar 31/05/16 | \$146.400 | | | |  | | | | | | | | |
| 144 |  | 1.5.2.1 | Proceso de contratación | 60 días | vie 26/06/15 | jue 17/09/15 | \$0 | | | |  | | | | | | | | |
| 145 |  | 1.5.2.2 | Contrato firmado | 0 días | jue 17/09/15 | jue 17/09/15 | \$0 | | | |  | 17/09 | | | | | | | |
| 146 |  | 1.5.2.3 | Ejecución del contrato | 183 días | vie 18/09/15 | mar 31/05/16 | \$146.400 | | | |  | | | | | | | | |
| 147 | | 1.5.3 | Consultorias especializadas para el establecimiento de criterios y calculos para la aplicación de seguros y garantías ambientales. | 243 días | vie 10/07/15 | mar 14/06/16 | \$122.000 | | | |  | | | | | | | | |
| 148 |  | 1.5.3.1 | Proceso de contratación | 60 días | vie 10/07/15 | jue 01/10/15 | \$0 | | | |  | | | | | | | | |
| 149 |  | 1.5.3.2 | Contrato firmado | 0 días | jue 01/10/15 | jue 01/10/15 | \$0 | | | |  | 01/10 | | | | | | | |
| 150 |  | 1.5.3.3 | Ejecución del contrato | 183 días | vie 02/10/15 | mar 14/06/16 | \$122.000 | | | |  | | | | | | | | |
| 151 | | 2 COMPONENTE 2 - Integración de la Gestión Ambiental, del Territorio y sus Cuencas. | | 1238 días? | mié 05/03/14 | vie 30/11/18 | \$1.840.000 | |  | | | | | | | | | | |
| 152 | | 2.1 | Sub componente 2.1 -Fortalecimiento de la gestión ambiental en Gobiernos Departamentales. | 1238 días? | mié 05/03/14 | vie 30/11/18 | \$756.400 | |  | | | | | | | | | | |
| 153 | | 2.1.1 | Apoyo a los Gobiernos Departamentales para la gestión ambiental integral del territorio, bajo la coordinación de las 3 áreas del MVOTMA. | 1173 días? | mié 05/03/14 | vie 31/08/18 | \$390.400 | |  | | | | | | | | | | |
| 154 | | 2.1.1.1 | Consultoria para la Identificacion de las Intendencias vinculadas a la gestión ambiental integral del territorio, para los cual se debe de definir: funciones que pueden ser descentralizadas, cuales intendencias podrían ser y las condiciones en las que enc | 173 días | mié 05/03/14 | vie 31/10/14 | \$24.400 | |  | | | | | | | | | | |
| 155 |  | 2.1.1.1.1 | Proceso de contratación | 45 días | mié 05/03/14 | mar 06/05/14 | \$0 | |  | | | | | | | | | | |
| 156 |  | 2.1.1.1.2 | Contrato firmado | 0 días | jue 15/05/14 | jue 15/05/14 | \$0 | |  | 15/05 | | | | | | | | | |
| 157 |  | 2.1.1.1.3 | Ejecución del contrato | 110 días | lun 02/06/14 | vie 31/10/14 | \$24.400 | |  | | | | | | | | | | |
| 158 |  | 2.1.1.2 | Implantacaión de la gestión ambiental descentralizada en las intendencias definidas. | 850 días? | lun 01/06/15 | vie 31/08/18 | \$366.000 | | | |  | | | | | | | | |
| 159 | | 2.1.2 | Apoyo al desarrollo de IOT en Departamentos prioritarios. | 799 días | mar 10/11/15 | vie 30/11/18 | \$366.000 | | | |  | | | | | | | | |
| 160 | | 2.1.2.1 | Consultoria para desarrollar los IOT en departamentos prioritarios | 799 días | mar 10/11/15 | vie 30/11/18 | \$366.000 | | | |  | | | | | | | | |
| 161 |  | 2.1.2.1.1 | Proceso de contratación | 90 días | mar 10/11/15 | lun 14/03/16 | \$0 | | | |  | | | | | | | | |
| 162 |  | 2.1.2.1.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 14/03/16 | lun 14/03/16 | \$0 | | | |  | 14/03 | | | | | | | |
| 163 |  | 2.1.2.1.3 | Ejecución del contrato | 709 días | mar 15/03/16 | vie 30/11/18 | \$366.000 | | | |  | | | | | | | | |
| 164 | | 2.2 | Sub componente 2.2 - Integración de la gestión y apoyo a la ekecución de plan de acción definido para la cuenca de Santa Lucía. | 1197 días? | mar 01/04/14 | mié 31/10/18 | \$1.083.600 | |  | | | | | | | | | | |
| 165 | | 2.2.1 | Asistencia técnica y financiera para el desarrollo de instrumentos para la toma de decisiones y la implementación del Plan de Acción para la Cuenca del Santa Lucia (PACSL | 1038 días | lun 10/11/14 | mié 31/10/18 | \$488.000 | | | |  | | | | | | | | |
| 166 | | 2.2.1.1 | Consultoria para el desarrollo de la Evaluación de la dinámica de aportes de fuentes difusas. | 364 días | lun 10/11/14 | jue 31/03/16 | \$73.200 | | | |  | | | | | | | | |
| 167 |  | 2.2.1.1.1 | Proceso de contratación | 45 días | lun 10/11/14 | vie 09/01/15 | \$0 | |  | | | | | | | | | | |
| 168 |  | 2.2.1.1.2 | Contrato firmado | 0 días | vie 09/01/15 | vie 09/01/15 | \$0 | |  | 09/01 | | | | | | | | | |
| 169 |  | 2.2.1.1.3 | Ejecución del contrato | 319 días | lun 12/01/15 | jue 31/03/16 | \$73.200 | |  | | | | | | | | | | |
| 170 | | 2.2.1.2 | Consultoria para la implantación de tecnología de remoción de nutrientes. | 279 días | mar 05/04/16 | vie 28/04/17 | \$48.800 | | | |  | | | | | | | | |
| 171 |  | 2.2.1.2.1 | Proceso de contratación | 45 días | mar 05/04/16 | lun 06/06/16 | \$0 | | | |  | | | | | | | | |
| 172 |  | 2.2.1.2.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 06/06/16 | lun 06/06/16 | \$0 | | | |  | 06/06 | | | | | | | |
| 173 |  | 2.2.1.2.3 | Ejecución del contrato | 234 días | mar 07/06/16 | vie 28/04/17 | \$48.800 | | | |  | | | | | | | | |
| 174 | | 2.2.1.3 | Consultoria para el desarrollo del Modelo de calidad del agua. | 515 días | jue 10/11/16 | mié 31/10/18 | \$207.400 | | | |  | | | | | | | | |
| 175 |  | 2.2.1.3.1 | Proceso de contratación | 90 días | jue 10/11/16 | mié 15/03/17 | \$0 | | | |  | | | | | | | | |
| 176 |  | 2.2.1.3.2 | Contrato firmado | 0 días | mié 15/03/17 | mié 15/03/17 | \$0 | | | |  | 15/03 | | | | | | | |
| 177 |  | 2.2.1.3.3 | Ejecución del contrato | 425 días | jue 16/03/17 | mié 31/10/18 | \$207.400 | | | |  | | | | | | | | |

| Id |  | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Costo | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|------------|--------------|--------------|-----------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|--|--|
| | | | | | | | | S2 | año 1 | | año 2 | | año 3 | | año 4 | | año 5 | | año 6 | | |
| | | | | | | | | | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | | |
| 178 | | 2.2.1.4 | Consultoria para el Desarrollo de indicadores de calidad de agua para la cuenca. | 470 días | jue 10/11/16 | mié 29/08/18 | \$61.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 |  | 2.2.1.4.1 | Proceso de contratación | 45 días | jue 10/11/16 | mié 11/01/17 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 |  | 2.2.1.4.2 | Contrato firmado | 0 días | mié 11/01/17 | mié 11/01/17 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 |  | 2.2.1.4.3 | Ejecución del contrato | 425 días | jue 12/01/17 | mié 29/08/18 | \$61.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | | 2.2.1.5 | Consultoria para el desarrollo de la Evaluación socio económica del PACSL, desarrollada e implantada. | 254 días | mar 10/05/16 | vie 28/04/17 | \$48.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 |  | 2.2.1.5.1 | Proceso de contratación | 45 días | mar 10/05/16 | lun 11/07/16 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 |  | 2.2.1.5.2 | Contrato firmado | 0 días | lun 11/07/16 | lun 11/07/16 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 |  | 2.2.1.5.3 | Ejecución del contrato | 209 días | mar 12/07/16 | vie 28/04/17 | \$48.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | | 2.2.1.6 | Consultoria para el desarrollo del Mapa (aplicación SIG de la zona buffer de los principales ríos de la CSL. | 254 días | vie 20/05/16 | mié 10/05/17 | \$48.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 |  | 2.2.1.6.1 | Proceso de contratación | 45 días | vie 20/05/16 | jue 21/07/16 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 |  | 2.2.1.6.2 | Contrato firmado | 0 días | jue 21/07/16 | jue 21/07/16 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 |  | 2.2.1.6.3 | Ejecución del contrato | 209 días | vie 22/07/16 | mié 10/05/17 | \$48.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 |  | 2.2.2 | Asistencia técnica de DINAMA para el diseño de soluciones técnicas para disminuir la carga contaminante vertida a la CSL. | 282 días? | mar 01/04/14 | mié 29/04/15 | \$595.600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | 3 | Admnistración | 1303 días? | jue 02/01/14 | lun 31/12/18 | \$850.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | | 3.1 | Conformación UCP | 1303 días? | jue 02/01/14 | lun 31/12/18 | \$600.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | | 3.1.1 | Coordinador General del Programa | 1303 días? | jue 02/01/14 | lun 31/12/18 | \$186.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | | 3.1.2 | Especialista en M&E | 1303 días? | jue 02/01/14 | lun 31/12/18 | \$174.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | | 3.1.3 | Apoyo financiero/contable | 1303 días? | jue 02/01/14 | lun 31/12/18 | \$144.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | | 3.1.4 | Apoyo administrativo | 1303 días? | jue 02/01/14 | lun 31/12/18 | \$66.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | | 3.1.5 | Costo de Operación | 1303 días? | jue 02/01/14 | lun 31/12/18 | \$30.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | 3.2 | Apoyo PNUD | 1303 días? | jue 02/01/14 | lun 31/12/18 | \$250.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | | 4 | Auditoria y Evaluación | 1081 días | mié 10/09/14 | mié 31/10/18 | \$137.600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | 4.1 | Auditoria Contable Externa | 254 días | mié 10/09/14 | lun 31/08/15 | \$40.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 |  | 4.1.1 | Proceso de contratación | 45 días | mié 10/09/14 | mar 11/11/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 |  | 4.1.2 | Contrato firmado | 0 días | mar 11/11/14 | mar 11/11/14 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 |  | 4.1.3 | Ejecución del contrato | 209 días | mié 12/11/14 | lun 31/08/15 | \$40.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | 4.2 | Evaluación de Medio Termino | 211 días | mié 10/02/16 | mié 30/11/16 | \$48.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 |  | 4.2.1 | Proceso de contratación | 45 días | mié 10/02/16 | mar 12/04/16 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 |  | 4.2.2 | Contrato firmado | 0 días | mar 12/04/16 | mar 12/04/16 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 |  | 4.2.3 | Ejecución del contrato | 166 días | mié 13/04/16 | mié 30/11/16 | \$48.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | 4.3 | Evaluación Final del Programa | 188 días | lun 12/02/18 | mié 31/10/18 | \$48.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 |  | 4.3.1 | Proceso de contratación | 45 días | lun 12/02/18 | vie 13/04/18 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 |  | 4.3.2 | Contrato firmado | 0 días | vie 13/04/18 | vie 13/04/18 | \$0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 |  | 4.3.3 | Ejecución del contrato | 143 días | lun 16/04/18 | mié 31/10/18 | \$48.800 | | | | | | | | | | | | | | |