






























































Id		EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	año 1año 2año 3año 4año 5año 6											
								S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1			<b>1 COMPONENTE 1 - Optimización de la gestión ambiental: evaluación de impactos, control y desempeño y evaluación de la calidad ambiental.</b>	<b>1030 días?</b>	<b>jue 02/01/14</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>\$3.190.680</b>												
2		1.1	<b>Sistematización e integración de los procedimientos internos y de los requerimientos exigidos al proponente, relacionados con las solicitudes de autorizaciones ambiental y con las obligaciones de los sujetos de control.</b>	<b>1030 días?</b>	<b>jue 02/01/14</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>\$647.820</b>												
3		1.1.1	<b>Sistemas de gestión de procesos internos adoptados, con indicadores y metas que permiten seguimiento y evaluación.</b>	<b>458 días</b>	<b>lun 27/10/14</b>	<b>mié 27/07/16</b>	<b>\$158.600</b>												
4		1.1.1.1	<b>Consultoría para el desarrollo del sistema de indicadores de gestión para las autorizaciones ambientales.</b>	<b>298 días</b>	<b>lun 27/10/14</b>	<b>mié 16/12/15</b>	<b>\$18.300</b>												
5		1.1.1.1.1	Proceso de contratación	40 días	lun 27/10/14	vie 19/12/14	\$0												
6		1.1.1.1.2	Contrato firmado	0 días	jue 01/01/15	jue 01/01/15	\$0												
7		1.1.1.1.3	Ejecución del contrato	250 días	jue 01/01/15	mié 16/12/15	\$18.300												
8		1.1.1.2	<b>Consultorías para el desarrollo del sistema de indicadores de gestion para los procesos de control.</b>	<b>298 días</b>	<b>lun 27/10/14</b>	<b>mié 16/12/15</b>	<b>\$18.300</b>												
9		1.1.1.2.1	Proceso de contratación	40 días	lun 27/10/14	vie 19/12/14	\$0												
10		1.1.1.2.2	Contrato firmado	0 días	jue 01/01/15	jue 01/01/15	\$0												
11		1.1.1.2.3	Ejecución del contrato	250 días	jue 01/01/15	mié 16/12/15	\$18.300												
12		1.1.1.3	<b>Contratación de servicios de capacitación para todas las funciones del DINAM.</b>	<b>440 días</b>	<b>jue 20/11/14</b>	<b>mié 27/07/16</b>	<b>\$122.000</b>												
13		1.1.1.3.1	Proceso de contratación	60 días	jue 20/11/14	mié 11/02/15	\$0												
14		1.1.1.3.2	Contrato firmado	0 días	mié 11/02/15	mié 11/02/15	\$0												
15		1.1.1.3.3	Ejecución del contrato	380 días	jue 12/02/15	mié 27/07/16	\$122.000												
16		1.1.2	<b>Instrumentos y procedimientos de integración del trabajo de las Divisiones diseñados e implementados.</b>	<b>562 días?</b>	<b>jue 02/01/14</b>	<b>vie 26/02/16</b>	<b>\$73.200</b>												
17		1.1.2.1	<b>Asistencia técnica para el diseño e implementación de la autorización ambiental integrada.</b>	<b>520 días</b>	<b>lun 03/03/14</b>	<b>vie 26/02/16</b>	<b>\$73.200</b>												
18		1.1.2.1.1	Personal existente	520 días	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$73.200												
19		1.1.2.2	Consultoría para implementar la evaluación ambiental integrada en DINAMA, integrando en un unico sistema de evaluación de calidad ambiental la mayor parte de la información generada en materia de calidad ambiental por las varias divisiones.	1 día?	jue 02/01/14	jue 02/01/14	\$0												
20		1.1.3	<b>Manuales y guías elaborados y publicados en la web.</b>	<b>988 días?</b>	<b>lun 03/03/14</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>\$342.820</b>												
21		1.1.3.1	<b>Asistencia técnica para desarrollar manuales por tipo de proyecto, metodologías, entrenamiento para su implantación, elaboración e implementación de guías de proceso y actualización y mejora de herramientas.</b>	<b>845 días?</b>	<b>lun 03/03/14</b>	<b>vie 26/05/17</b>	<b>\$250.100</b>												
22		1.1.3.1.1	Personal existente	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$146.400												
23		1.1.3.1.2	<b>Consultorías individual (personal incremental)</b>	<b>821 días</b>	<b>vie 04/04/14</b>	<b>vie 26/05/17</b>	<b>\$103.700</b>												
24		1.1.3.1.2.1	Proceso de contratación	40 días	vie 04/04/14	jue 29/05/14	\$0												
25		1.1.3.1.2.2	Contrato firmado	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14	\$0												
26		1.1.3.1.2.3	Ejecución del contrato	780 días	lun 02/06/14	vie 26/05/17	\$103.700												
27		1.1.3.2	<b>Consultoría para definir criterios de calidad para comunicación del proyecto, para EIA y para informes finales.</b>	<b>132 días</b>	<b>jue 03/04/14</b>	<b>vie 03/10/14</b>	<b>\$24.400</b>												
28		1.1.3.2.1	Proceso de contratación	40 días	jue 03/04/14	mié 28/05/14	\$0												
29		1.1.3.2.2	Contrato firmado	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14	\$0												
30		1.1.3.2.3	Ejecución del contrato	90 días	lun 02/06/14	vie 03/10/14	\$24.400												
31		1.1.3.3	<b>Consultoría para desarrollar criterios que definan el proceso interno de clasificación de los proyectos.</b>	<b>130 días</b>	<b>jue 10/04/14</b>	<b>mié 08/10/14</b>	<b>\$24.400</b>												
32		1.1.3.3.1	Proceso de contratación	40 días	jue 10/04/14	mié 04/06/14	\$0												
33		1.1.3.3.2	Contrato firmado	0 días	mié 04/06/14	mié 04/06/14	\$0												
34		1.1.3.3.3	Ejecución del contrato	90 días	jue 05/06/14	mié 08/10/14	\$24.400												
35		1.1.3.4	<b>Consultoría para definir procesos (manual de usuario) para explicar pertinencia a las categorías de autorización y control y los procesos necesarios según categoría; adicionalmente automatizar los procedimientos iniciales y transparentar la información.</b>	<b>945 días</b>	<b>jue 01/05/14</b>	<b>mié 13/12/17</b>	<b>\$43.920</b>												
36		1.1.3.4.1	Proceso de contratación	45 días	jue 01/05/14	mié 02/07/14	\$0												
37		1.1.3.4.2	Contrato firmado	0 días	mié 02/07/14	mié 02/07/14	\$0												
38		1.1.3.4.3	Ejecución del contrato	900 días	jue 03/07/14	mié 13/12/17	\$43.920												
39		1.1.4	<b>Metodología de seguimiento de las actividades sujetas a AAP.</b>	<b>520 días?</b>	<b>lun 03/03/14</b>	<b>vie 26/02/16</b>	<b>\$73.200</b>												
40		1.1.4.1	<b>Asistencia técnica para el desarrollo de criterios de seguimiento y su validación sujetas a AAP.</b>	<b>520 días?</b>	<b>lun 03/03/14</b>	<b>vie 26/02/16</b>	<b>\$73.200</b>												

Id		EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	S2	año 1		año 2		año 3		año 4		año 5		año 6
									S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
41		1.1.4.1.1	Personal existente	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$73.200												
42		1.2	Reducción de tiempos y costos de la evlauación de proyectos complejos mediante la introducción de la EAE de sectores estrategicos realizadas ANTES del ingreso de SAAP (caso off-shore).	696 días?	lun 03/03/14	lun 31/10/16	\$744.200												
43		1.2.1	Consultoria para la elaboración de un protocolo de acción integrada para la intervención temprana frente a la planificación de inversiones de alta complejidad previstas.	511 días	lun 17/11/14	lun 31/10/16	\$97.600												
44		1.2.1.1	Proceso de contratación	60 días	lun 17/11/14	vie 06/02/15	\$0												
45		1.2.1.2	Contrato firmado	0 días	vie 06/02/15	vie 06/02/15	\$0												
46		1.2.1.3	Ejecución del contrato	451 días	lun 09/02/15	lun 31/10/16	\$97.600												
47		1.2.2	Asistencia técnica especializada para los procesos de evaluación de los proyectos de alta complejidad.	609 días?	lun 03/03/14	jue 30/06/16	\$366.000												
48		1.2.2.1	Personal existente.	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$146.400												
49		1.2.2.2	Consultorias individual (personal incremental).	585 días	vie 04/04/14	jue 30/06/16	\$219.600												
50		1.2.2.2.1	Proceso de contratación	40 días	vie 04/04/14	jue 29/05/14	\$0												
51		1.2.2.2.2	Contrato firmado	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14	\$0												
52		1.2.2.2.3	Ejecución del contrato	544 días	lun 02/06/14	jue 30/06/16	\$219.600												
53		1.2.3	Consultoria especializada para la aplicación de la EAE a instrumentos de ordenamiento territorial en DINAMA.	431 días	jue 10/04/14	jue 03/12/15	\$117.120												
54		1.2.3.1	Proceso de contratación	40 días	jue 10/04/14	mié 04/06/14	\$0												
55		1.2.3.2	Contrato firmado	0 días	mié 04/06/14	mié 04/06/14	\$0												
56		1.2.3.3	Ejecución del contrato	391 días	jue 05/06/14	jue 03/12/15	\$117.120												
57		1.2.4	Contratación de expertos para el desarrollo de aplicaciones piloto a un sector prioritario (off-shore).	431 días	mar 15/04/14	mar 08/12/15	\$122.000												
58		1.2.4.1	Proceso de contratación	40 días	mar 15/04/14	lun 09/06/14	\$0												
59		1.2.4.2	Contrato firmado	0 días	lun 09/06/14	lun 09/06/14	\$0												
60		1.2.4.3	Ejecución del contrato	391 días	mar 10/06/14	mar 08/12/15	\$122.000												
61		1.2.5	Consultoria para la elaboración de guías y manuales para la aplicación de la EAE.	431 días	vie 25/04/14	vie 18/12/15	\$41.480												
62		1.2.5.1	Proceso de contratación	40 días	vie 25/04/14	jue 19/06/14	\$0												
63		1.2.5.2	Contrato firmado	0 días	jue 19/06/14	jue 19/06/14	\$0												
64		1.2.5.3	Ejecución del contrato	391 días	vie 20/06/14	vie 18/12/15	\$41.480												
65		1.3	Mejora del desempeño de la DINAMA en las funciones de seguimiento, control y evaluación de la calidad.	609 días?	lun 03/03/14	jue 30/06/16	\$877.180												
66		1.3.1	Protocolos para el seguimiento y control de grandes emprendimientos desarrolladas e implementados.	609 días?	lun 03/03/14	jue 30/06/16	\$474.580												
67		1.3.1.1	Asistencia técnica para el desarrollo de herramientas de control: procedimientos para realizar auditorias por terceros, mejorar el uso de información recibida de empresas (IAO), protocolos para conexiones on line.	609 días?	lun 03/03/14	jue 30/06/16	\$254.980												
68		1.3.1.1.1	Personal existente	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$146.400												
69		1.3.1.1.2	Consultorias individual (personal incremental)	585 días	vie 04/04/14	jue 30/06/16	\$108.580												
70		1.3.1.1.2.1	Proceso de contratación	40 días	vie 04/04/14	jue 29/05/14	\$0												
71		1.3.1.1.2.2	Contrato firmado	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14	\$0												
72		1.3.1.1.2.3	Ejecución del contrato	544 días	lun 02/06/14	jue 30/06/16	\$108.580												
73		1.3.1.2	Asistencia técnica para el desarrollo de planes, diagnosticos, reglamentación, guías de buenas practicas, definición de metas de mejora de desempeño, servicios de transporte.	609 días?	lun 03/03/14	jue 30/06/16	\$219.600												
74		1.3.1.2.1	Personal existente	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$73.200												
75		1.3.1.2.2	Consultorias individual (personal incremental)	585 días	vie 04/04/14	jue 30/06/16	\$146.400												
76		1.3.1.2.2.1	Proceso de contratación	40 días	vie 04/04/14	jue 29/05/14	\$0												
77		1.3.1.2.2.2	Contrato firmado	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14	\$0												
78		1.3.1.2.2.3	Ejecución del contrato	544 días	lun 02/06/14	jue 30/06/16	\$146.400												
79		1.3.2	Estrategia de monitoreo ambiental, evaluación costo/beneficio.	280 días	lun 12/05/14	vie 05/06/15	\$73.200												
80		1.3.2.1	Consultoria para la elaboración de una estrategia de monitoreo ambiental, evaluación costo/beneficio, y definición de mecanismos de instrumentación.	280 días	lun 12/05/14	vie 05/06/15	\$73.200												
81		1.3.2.1.1	Proceso de contratación	40 días	lun 12/05/14	vie 04/07/14	\$0												
82		1.3.2.1.2	Contrato firmado	0 días	vie 04/07/14	vie 04/07/14	\$0												
83		1.3.2.1.3	Ejecución del contrato	240 días	lun 07/07/14	vie 05/06/15	\$73.200												
84		1.3.3	Nuevos instrumentos y herramientas analíticas implantadas.	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$329.400												
85		1.3.3.1	Asistencia tecnica para fortalecer las capacidades analiticas del Laboratorio en DINAMA.	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$219.600												

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	año 1año 2año 3año 4año 5año 6											
							S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
86		1.3.3.1.1	Personal existente	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$219.600											
87		1.3.3.2	Asistencia tecnica para profundizar el proceso de acreditación de parámetros de laboratorios de la RLAU.	347 días?	lun 03/03/14	mar 30/06/15	\$109.800											
88		1.3.3.2.1	Personal existente	347 días?	lun 03/03/14	mar 30/06/15	\$109.800											
89		1.4	Mejora de la calidad de la información disponible dentro y fuera de la institución.	825 días?	lun 03/03/14	vie 28/04/17	\$799.480											
90		1.4.1	Implantación de la Fase III del desarrollo del Sistema de Información Ambiental y su puesta en producción, adquisición de software y hardware.	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$146.400											
91		1.4.1.1	Personal existente	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$146.400											
92		1.4.2	Herramientas tecnológicas para facilitar las funciones de control y evaluación de impacto y evaluación de la calidad.	732 días	jue 10/07/14	vie 28/04/17	\$231.800											
93		1.4.2.1	Firma consultora para incorporación de herramientas tecnologicas para facilitar las funciones de control y evaluación de impacto y evaluación de la calidad.	680 días	lun 22/09/14	vie 28/04/17	\$109.800											
94		1.4.2.1.1	Proceso de contratación	60 días	lun 22/09/14	vie 12/12/14	\$0											
95		1.4.2.1.2	Contrato firmado	0 días	jue 01/01/15	jue 01/01/15	\$0											
96		1.4.2.1.3	Ejecución del contrato	607 días	jue 01/01/15	vie 28/04/17	\$109.800											
97		1.4.2.2	Adquisición de imágenes satelitales	732 días	jue 10/07/14	vie 28/04/17	\$122.000											
98		1.4.2.2.1	Proceso de contratación	60 días	jue 10/07/14	mié 01/10/14	\$0											
99		1.4.2.2.2	Contrato firmado	0 días	mié 01/10/14	mié 01/10/14	\$0											
100		1.4.2.2.3	Ejecución del contrato	672 días	jue 02/10/14	vie 28/04/17	\$122.000											
101		1.4.3	Adquirir herramientas técnicas, equipamiento, software para manejar calidad de agua superficial y subterránea, y del aire. Software para modelar y manejar la información, servicios de transporte.	661 días	mar 19/08/14	mar 28/02/17	\$245.600											
102		1.4.3.1	Proceso de contratación	120 días	mar 19/08/14	lun 02/02/15	\$0											
103		1.4.3.2	Contrato firmado	0 días	lun 02/02/15	lun 02/02/15	\$0											
104		1.4.3.3	Ejecución del contrato	541 días	mar 03/02/15	mar 28/02/17	\$245.600											
105		1.4.4	Consultoría para desarrollar índices e indicadores de calidad de uso inmediato de las funciones de EIA y control y sus respectivas lineas de base.	586 días	mié 19/11/14	mié 15/02/17	\$54.900											
106		1.4.4.1	Proceso de contratación	45 días	mié 19/11/14	mar 20/01/15	\$0											
107		1.4.4.2	Contrato firmado	0 días	mar 20/01/15	mar 20/01/15	\$0											
108		1.4.4.3	Ejecución del contrato	541 días	mié 21/01/15	mié 15/02/17	\$54.900											
109		1.4.5	Consultoria para desarrollar instrumentos para señalar áreas de impactos acumulados; (ej. Clasificar aguas por calidad; definir capacidad de carga) y orientar el manejo posterior integrado.	586 días	vie 21/11/14	vie 17/02/17	\$54.900											
110		1.4.5.1	Proceso de contratación	45 días	vie 21/11/14	jue 22/01/15	\$0											
111		1.4.5.2	Contrato firmado	0 días	jue 22/01/15	jue 22/01/15	\$0											
112		1.4.5.3	Ejecución del contrato	541 días	vie 23/01/15	vie 17/02/17	\$54.900											
113		1.4.6	Consultoria especializadas para el desarrollo y adaptación de instrumentos de participación pública, programas de comunicación, concientización y promoción de participación pública.	586 días	mar 25/11/14	mar 21/02/17	\$65.880											
114		1.4.6.1	Proceso de contratación	45 días	mar 25/11/14	lun 26/01/15	\$0											
115		1.4.6.2	Contrato firmado	0 días	lun 26/01/15	lun 26/01/15	\$0											
116		1.4.6.3	Ejecución del contrato	541 días	mar 27/01/15	mar 21/02/17	\$65.880											
117		1.5	Avance en regulación, seguros y garantías ambientales.	521 días?	lun 03/03/14	lun 29/02/16	\$122.000											
118		1.5.1	Asistencia tecnica para la revisión de la legislación oara adecuarla a una visión estrategica, a problemas y sectores y territorios prioritarios.	521 días?	lun 03/03/14	lun 29/02/16	\$122.000											
119		1.5.1.1	Personal existente	520 días?	lun 03/03/14	vie 26/02/16	\$73.200											
120		1.5.1.2	Consultorias individual (personal incremental)	497 días	vie 04/04/14	lun 29/02/16	\$48.800											
121		1.5.1.2.1	Proceso de contratación	40 días	vie 04/04/14	jue 29/05/14	\$0											
122		1.5.1.2.2	Contrato firmado	0 días	lun 02/06/14	lun 02/06/14	\$0											
123		1.5.1.2.3	Ejecución del contrato	456 días	lun 02/06/14	lun 29/02/16	\$48.800											
124		2 COMPONENTE 2 - Integración de la Gestión Ambiental, del Territorio y sus Cuencas.		1150 días?	mié 05/03/14	mar 31/07/18	\$1.059.200											
125		2.1	Sub componente 2.1 -Fortalecimiento de la gestión ambiental en Gobiernos Departamentales.	1150 días?	mié 05/03/14	mar 31/07/18	\$390.400											
126		2.1.1	Apoyo a los Gobiernos Departamentales para la gestión ambiental integral del territorio, bajo la coordinación de las 3 áreas del MVOTMA.	1150 días?	mié 05/03/14	mar 31/07/18	\$390.400											

Id		EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo												
								S2	año 1		año 2		año 3		año 4		año 5		año 6
									S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
127		2.1.1.1	Consultoria para la Identificacion de las Intendencias vinculadas a la gestión ambiental integral del territorio, para los cual se debe de definir: funciones que pueden ser descentralizadas, cuales intendencias podrían ser y las condiciones en las que enc	161 días	mié 05/03/14	mié 15/10/14	\$24.400												
128		2.1.1.1.1	Proceso de contratación	45 días	mié 05/03/14	mar 06/05/14	\$0												
129		2.1.1.1.2	Contrato firmado	0 días	jue 15/05/14	jue 15/05/14	\$0												
130		2.1.1.1.3	Ejecución del contrato	110 días	jue 15/05/14	mié 15/10/14	\$24.400												
131		2.1.1.2	Implantacaión de la gestión ambiental descentralizada en las intendencias definidas.	927 días?	lun 12/01/15	mar 31/07/18	\$366.000												
132		2.2	Sub componente 2.2 - Integración de la gestión y apoyo a la ekecución de plan de acción definido para la cuenca de Santa Lucía.	523 días?	mar 01/04/14	jue 31/03/16	\$668.800												
133		2.2.1	Asistencia técnica y financiera para el desarrollo de instrumentos para la toma de decisiones y la implementación del Plan de Acción para la Cuenca del Santa Lucia (PACSL	364 días	lun 10/11/14	jue 31/03/16	\$73.200												
134		2.2.1.1	Consultoria para el desarrollo de la Evaluación de la dinámica de aportes de fuentes difusas.	364 días	lun 10/11/14	jue 31/03/16	\$73.200												
135		2.2.1.1.1	Proceso de contratación	45 días	lun 10/11/14	vie 09/01/15	\$0												
136		2.2.1.1.2	Contrato firmado	0 días	vie 09/01/15	vie 09/01/15	\$0												
137		2.2.1.1.3	Ejecución del contrato	319 días	lun 12/01/15	jue 31/03/16	\$73.200												
138		2.2.2	Asistencia técnica de DINAMA para el diseño de soluciones técnicas para disminuir la carga contaminante vertida a la CSL.	282 días?	mar 01/04/14	mié 29/04/15	\$595.600												
139		3	Admnistración	1303 días?	jue 02/01/14	lun 31/12/18	\$850.000												
140		3.1	Conformación UCP	1303 días?	jue 02/01/14	lun 31/12/18	\$600.000												
141		3.1.1	Coordinador General del Programa	1303 días?	jue 02/01/14	lun 31/12/18	\$186.000												
142		3.1.2	Especialista en M&E	1303 días?	jue 02/01/14	lun 31/12/18	\$174.000												
143		3.1.3	Apoyo financiero/contable	1303 días?	jue 02/01/14	lun 31/12/18	\$144.000												
144		3.1.4	Apoyo administrativo	1303 días?	jue 02/01/14	lun 31/12/18	\$66.000												
145		3.1.5	Costo de Operación	1303 días?	jue 02/01/14	lun 31/12/18	\$30.000												
146		3.2	Apoyo PNUD	1303 días?	jue 02/01/14	lun 31/12/18	\$250.000												
147		4	Auditoria y Evaluación	254 días	mié 10/09/14	lun 31/08/15	\$40.000												
148		4.1	Auditoria Contable Externa	254 días	mié 10/09/14	lun 31/08/15	\$40.000												
149		4.1.1	Proceso de contratación	45 días	mié 10/09/14	mar 11/11/14	\$0												
150		4.1.2	Contrato firmado	0 días	mar 11/11/14	mar 11/11/14	\$0												
151		4.1.3	Ejecución del contrato	209 días	mié 12/11/14	lun 31/08/15	\$40.000												