





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA				
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2182/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	10.500.000,00	Initial BID:	10.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	525.000,00	Courant BID:	10.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	5,00	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1374	Solde:	9.975.000,00	Cofinancement/Pays:	500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	11.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 29, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 29, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días		2010	P A	0,00
Indice satisfacción de usuarios del MGAP	índice agregado		2010	P A	0,00
Tiempo de generación de información sobre asignación y uso de recursos	días		2010	P A	0,00

Résultat:	Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Competencia de los profesionalesde la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	índice	3,00	2008	P A	4,00
Recursos Físicos de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Calidad de Laboratorios de la DGSA	índice	4,00	2008	P A	5,00
Comunicación de la SGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamnete en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50,00	2006	P A	60,00
Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25,00	2006	P A	50,00
Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50,00	2006	P A	60,00
Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50,00	2006	P A	75,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la gestión institucional del MAGP									
Plan estratégico funcional implementado	plan				1,00	1.833,00			180.000,00
Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan				1,00	19.861,00			1.950.000,00
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia				1,00	1.222,00			120.000,00
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas				19,00	31.065,00	12.659,00		3.050.000,00
Campaña de sensibilización y difusión implementada	capaña				1,00	1.019,00			100.000,00
Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad									
Plan estratégicos para los servicios de sanidad e inocuidad elaborado	plan				1,00				210.000,00
Estrategia para barreras sanitarias diseñada e implementada	estrategia				1,00				1.415.000,00
Estrategia de adecuación de laboratorios y servicios diseñada e implementada	estrategia				1,00				2.975.000,00
Costos financieros y de administración									
TOTAL						55.000,00	12.659,00		10.000.000,00