





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA		
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT		
Numéro(s) de Prêt(s):	2182/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	10.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.044.988,23
Type d' Opération:	INV - Investment	% Décaissé:	29,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1374	Solde:	7.455.011,77
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	10.500.000,00
		Courant BID:	10.500.000,00
		Pari Passu:	95,00
		Cofinancement/Pays:	500.000,00
		Estimation Initiale:	11.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 04-abr-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días		2010	P A	
Sistema de gestión del MGAP basado en prioridades, estrategias y resultados	sistema		2010	P A	1,00

Résultat:	Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Competencia de los paraprofesionales de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	indice	3,00	2008	P A	4,00
Recursos Físicos de la DGSG	indice	4,00	2008	P A	5,00
Calidad de Laboratorios de la DGSG	indice	4,00	2008	P A	5,00
Comunicación de la DGSG	indice	4,00	2008	P A	5,00
Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamente en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50,00	2006	P A	60,00
Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25,00	2006	P A	50,00
Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50,00	2006	P A	60,00
Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50,00	2006	P A	75,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la gestión institucional del MGAP									
Herramienta de Gestión del Plan estratégico del MGAP implementada	herramienta de gestión				1,00	31.000,00	37.902,00		278.000,00
Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan				1,00	350.000,00	578.915,00		2.037.000,00
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia				1,00	60.000,00	16.058,00		121.000,00
Estrategia de comunicación y difusión del MGAP implementada	estrategia		1,00		1,00	20.000,00	1.400,00		79.000,00
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas	4,00	4,00		19,00	700.000,00	364.413,00		2.952.000,00
Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad									
Plan estratégico de inocuidad de alimentos con mecanismo de seguimiento y evaluación implementado	plan				1,00	80.000,00	39.951,00		484.000,00
Sistema de gestión de barreras sanitarias diseñado e implementado	sistema				1,00	200.000,00	37.661,00		1.465.000,00
Plan director de laboratorios diseñado e implementado en su primera etapa	plan				1,00	400.000,00	439.006,00		2.777.000,00
Costos financieros y de administración									
Administración del programa	N/A					300.000,00	172.000,00		742.000,00
Seguimiento, evaluación y auditoría	N/A					27.000,00			65.000,00
TOTAL						2.168.000,00	1.687.306,00		11.000.000,00