



Operation Number: **CH-L1061**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/24/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/26/2016**
Division Chief validation date: **03/30/2016**
Country Representative validation date: **03/31/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support for the Establishment of an Integrated Foreign Trade System	Loan Number:	2539/OC-CH
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA		
Team Leader:	Larsson,Mikael Kristian	Sector/Subsector:	TD
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	CHILE
Borrower:	REPUBLICA DE CHILE	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CH-L1061	\$7,562,600.00	\$7,562,600.00	\$3,427,700.00	\$0.00	\$10,990,300.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CH-L1061	\$7,562,600.00	\$6,918,461.50	91.48%	\$644,138.50


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mayor eficiencia en la gestión del comercio exterior y reducción de la brecha con las economías desarrolladas.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Doing Business Report del Banco Mundial		días	21.00	2011	Doing Business Report del BM		P	18.00
							P(a)	18.00
							A	

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Todos los servicios públicos vinculados directamente con las operaciones de comercio exterior participan del SICEX												
Observation:	Esta previsto para el ultimo trimestre de 2015 la integracion de 2 servicios adicionales. Con el desarrollo de un plug-in tecnologico, los 9 restantes tendran la posibilidad de sumarse durante el 2016												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
1.1 Servicios públicos participantes del SICEX		# Agencias	0.00	2011	Portal Unico para la tramitacion de todas las operaciones de comercio exterior		P	6.00	11.00	15.00	19.00		19.00
							P(a)	6.00	11.00	15.00	11.00	0.00	10.00
							A			8.00	2.00	0.00	10.00
Outcome:	2 Creciente porcentaje de operadores de comercio exterior poseen conocimiento del SICEX.												
Observation:	Se ha decidido no hacer la medicion a traves de encuesta hasta no tener un universo considerable de usuarios, lo cual se espera lograr post integracion con privados												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
2.1 Porcentaje de Agentes de Aduanas con conocimiento del SICEX		%	0.00	2011	Encuesta		P	50.00	70.00	90.00			90.00
							P(a)	50.00	70.00	90.00	90.00	90.00	90.00
							A	25.00		19.00	0.00		0.00
Outcome:	3 Porcentaje creciente de operaciones de comercio exterior y de su valor se realizan a través del SICEX												
Observation:	Se ha decidido no hacer difusion adicional hasta no tener finalizada la conexion con privados												

Observ	Se ha decidido no hacer difusion adicional hasta no tener finalizada la conexion con privados
--------	---

ation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
3.1 Porcentaje de operaciones de exportación que realizan las empresas pesqueras, forestales, mineras y laboratorios a través de SICEX		%	0.00	2011	Informe preparado por SICEX		P	10.00	50.00	70.00	95.00	95.00
							P(a)	10.00	50.00	70.00	95.00	15.00
							A			0.01	0.00	0.00
3.2 Porcentaje de operaciones de importación que se realizan a través del SICEX		%	0.00	2011	Informe preparado por SICEX		P		10.00	50.00	70.00	70.00
							P(a)		10.00	50.00	70.00	70.00
							A			0.00	0.00	0.00
3.3 Porcentaje de utilización del SICEX según valor de exportaciones.		%	0.00	2011	Informe preparado por SICEX		P	20.00	40.00	70.00	90.00	90.00
							P(a)	20.00	40.00	70.00	90.00	15.00
							A			0.24	0.00	0.00
3.4 Porcentaje de utilización del SICEX según valor de importaciones.		%	0.00	2011	Informe preparado por SICEX		P		20.00	40.00	70.00	70.00
							P(a)		20.00	40.00	70.00	70.00
							A			0.00	0.00	0.00

Outcome: 4 Disminución tiempo requerido para operaciones de comercio exterior.

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
4.1 Días para concretar exportaciones		días	6.00	2011	Encuesta		P					3.00
							P(a)			3.00	3.00	3.00
							A		0.00	0.00		0.00
4.2 Días requeridos para concretar importaciones		días	5.00	2011	Encuesta		P					2.50
							P(a)			2.50	2.50	2.50
							A		0.00	0.00		0.00

Outcome: 5 Disminución costos operacionales de trámites de comercio exterior

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
5.1 Costo de operación que no necesita visto bueno adicional		US \$/trámite	7.70	2011	Encuesta		P					3.85
							P(a)			3.85	3.85	3.85
							A		0.00	0.00		0.00
5.2 Costo de operación que sí necesita visto bueno adicional		US \$/trámite	45.10	2011	Encuesta		P					22.55
							P(a)			22.55	22.55	22.55
							A		0.00	0.00		0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Diseño e implementación SICEX		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Diseño Portal único central de SICEX	Software central	P		1.00	P		822,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	2,183,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	2,183,000.00
Desarrollos en agencias del diseño SICEX	sistemas informáticos	P		15.00	P		801,039.00
		P(a)	7.00	8.00	P(a)	0.00	1,280,390.00
		A	0.00	8.00	A	276,120.00	1,280,390.00
Modulos piloto del portal único SICEX funcionando	Módulos portal	P		3.00	P		1,232,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	4,000.00	6,743,410.00
		A	1.00	2.00	A	2,801,170.00	6,743,410.00
Diseminación y gestión del cambio		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Estrategias de gestión y diseminación elaboradas	Estrategias	P		2.00	P		80,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	80,000.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	80,000.00
Campañas de difusión realizadas	Campañas	P		3.00	P		30,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	122,930.00
		A	0.00	3.00	A	0.00	122,930.00
Funcionarios públicos capacitados	Funcionarios y Empresarios	P		54.00	P		30,000.00
		P(a)	0.00	649.00	P(a)	16,000.00	49,480.00
		A	262.00	649.00	A	17,580.00	49,480.00
Apoyo a grupos de técnicos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Consultorías de apoyo a grupos técnicos	consultorías individuales	P		14.00	P		348,478.00
		P(a)	0.00	27.00	P(a)	32,000.00	1,364,010.00
		A	0.00	27.00	A	156,520.00	1,364,010.00
Costos indirectos							

Other Cost		2015	Cost
Gestión del Programa	P		\$425,043.00
	P(a)	\$189,000.00	\$1,971,050.00
	A	\$511,050.00	\$1,971,050.00
Evaluaciones	P		\$52,501.00
	P(a)	\$30,000.00	\$111,010.00
	A	\$0.00	\$111,010.00
Auditorías	P		\$12,000.00
	P(a)	\$27,000.00	\$93,850.00
	A	\$20,180.00	\$66,850.00
Gastos Financieros	P		\$37,870.00
	P(a)	\$256,000.00	\$396,210.00
	A	\$0.00	\$74,210.00
Imprevistos	P		\$0.00
	P(a)	\$0.00	\$0.00
	A	\$0.00	\$0.00

Total Cost		2015	Total Cost
	P		\$3,870,931.00
	P(a)	\$554,000.00	\$14,395,340.00
	A	\$3,782,620.00	\$14,046,340.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Porcentaje de utilización del SICEX según valor de exportaciones.	Modify Indicator name	La propuesta respecto de estos dos indicadores, apunta a dar especificidad al universo al cual se quiere medir. Como así también, responde a que la meta considera transacciones originadas en la octava región, y cubre los 4 servicios públicos que concentran el mayor número de vistos buenos, como son: SAG, ISP, Cochilco, Sernapesca, y por supuesto, en un 100% de las operaciones, al Servicio Nacional de Aduanas. A fines del año 2014 el Ministerio de Hacienda sostuvo reuniones con la mesa de comercio del Bio Bio, octava región, y surge la iniciativa de integrar a SICEX con el Sistema de Redes Logísticas de dicha región. Es por ello que estos indicadores guardan relación con esta región, ya que el desafío apunta a que las operaciones que se tramiten por SICEX, tenga esta dualidad.	3/14/2016	3/10/2016
Output	Consultorías de apoyo a grupos técnicos	Modify Financial P(a) value	Se registró el avance en la ejecución financiera del segundo semestre.	3/10/2016	3/10/2016
Output	Funcionarios públicos capacitados	Modify Financial P(a) value	Se registró el avance en la ejecución financiera del segundo semestre.	3/10/2016	3/10/2016
Output	Modulos piloto del portal único SICEX funcionando	Modify Financial P(a) value	Se registró el avance en la ejecución financiera del segundo semestre.	3/10/2016	3/10/2016
Output	Desarrollos en agencias del diseño SICEX	Modify Financial P(a) value	Se registró el avance en la ejecución financiera del segundo semestre.	3/10/2016	3/10/2016
Output	Funcionarios públicos capacitados	Modify Physical P(a) value	Se registró el avance reportado por SICEX para el segundo semestre de 2015, el cual es mucho mayor de lo que se programó originalmente.	3/10/2016	3/10/2016
Output	Desarrollos en agencias del diseño SICEX	Modify Physical P(a) value	No se efectuaron cambios, pero de acuerdo a lo informado por SICEX no se alcanzará la meta prevista, según se indica a nivel de resultados.	3/10/2016	3/10/2016
Outcome	Porcentaje de utilización del SICEX según valor de importaciones.	Modify Indicator name	La utilización del módulo de importaciones, así como el de exportaciones, está condicionada al desarrollo de Conexión con Privados. Durante el año 2015 quedó operativo el módulo de importaciones, sin embargo, este no cuenta con la interfaz de la citada conexión. Cabe mencionar que los recursos existentes para el año 2016, son parciales, ya que cubrirán las consultorías para el levantamiento y diseño de conexión con privados para importaciones. Por lo tanto, la base de datos para su medición, no podrá contar con información para su análisis. En consecuencia, este indicador no podrá ser medido durante el período de ejecución del Programa, debido a que el Organismo Ejecutor se encuentra trabajando en la integración con privados, por lo que las primeras operaciones de importación en SICEX se realizarán el 2016 y se podrá levantar una medición recién en el 2017.	3/10/2016	3/23/2016
Outcome	Porcentaje de operaciones de exportación que realizan las empresas pesqueras, forestales, mineras y laboratorios a través de SICEX	Modify EOP P(a)	La propuesta respecto de estos dos indicadores, apunta a dar especificidad al universo al cual se quiere medir. Como así también, responde a que la meta considera transacciones originadas en la octava región, y cubre los 4 servicios públicos que concentran el mayor número de vistos buenos, como son: SAG, ISP, Cochilco, Sernapesca, y por supuesto, en un 100% de las operaciones, al Servicio Nacional de Aduanas. Como ya es de conocimiento, a fines del año 2014 el Ministerio de Hacienda, sostuvo reuniones con la mesa de comercio del Bio Bio, octava región, y surge la iniciativa de integrar a SICEX con el Sistema de Redes Logísticas de la octava región. Es por ello que estos indicadores guardan relación con esta región, ya que el desafío apunta a que las operaciones que se tramiten por SICEX, tenga esta dualidad. La fecha de medición se traslada para el año 2016, y su medio de verificación será el informe externo de una empresa consultora que será contratada en el primer semestre de ese mismo año.	3/10/2016	3/23/2016

Outcome	Porcentaje de operaciones de exportación que realizan las empresas pesqueras, forestales, mineras y laboratorios a través de SICEX	Modify EOP P(a)	La propuesta respecto de estos dos indicadores, apunta a dar especificidad al universo al cual se quiere medir. Como así también, responde a que la meta considera transacciones originadas en la octava región, y cubre los 4 servicios públicos que concentran el mayor número de vistos buenos, como son: SAG, ISP, Cochilco, Sernapesca, y por supuesto, en un 100% de las operaciones, al Servicio Nacional de Aduanas. A fines del año 2014 el Ministerio de Hacienda sostuvo reuniones con la mesa de comercio del Bio Bio, octava región, y surge la iniciativa de integrar a SICEX con el Sistema de Redes Logísticas de dicha región. Es por ello que estos indicadores guardan relación con esta región, ya que el desafío apunta a que las operaciones que se tramiten por SICEX, tenga esta dualidad.	3/10/2016	3/10/2016
Outcome	Porcentaje de operaciones de exportación que realizan las empresas pesqueras, forestales, mineras y laboratorios a través de SICEX	Modify Indicator name	La propuesta respecto de estos dos indicadores, apunta a dar especificidad al universo al cual se quiere medir. Como así también, responde a que la meta considera transacciones originadas en la octava región, y cubre los 4 servicios públicos que concentran el mayor número de vistos buenos, como son: SAG, ISP, Cochilco, Sernapesca, y por supuesto, en un 100% de las operaciones, al Servicio Nacional de Aduanas. A fines del año 2014 el Ministerio de Hacienda sostuvo reuniones con la mesa de comercio del Bio Bio, octava región, y surge la iniciativa de integrar a SICEX con el Sistema de Redes Logísticas de dicha región. Es por ello que estos indicadores guardan relación con esta región, ya que el desafío apunta a que las operaciones que se tramiten por SICEX, tenga esta dualidad. La fecha de medición se traslada para el año 2016, y su medio de verificación será el informe externo de una empresa consultora que será contratada en el primer semestre de ese mismo año.	3/10/2016	3/23/2016
Outcome	Porcentaje de Agentes de Aduanas con conocimiento del SICEX	Modify Indicator name	Se proponer dejar un solo indicador en este resultado y que sean los Agentes de Aduanas, porque éstos abarcan más del 90% de las operaciones de comercio exterior en Chile. La fecha de esta medición también se extiende al 2015 y su medio de verificación será el informe final de medición de indicadores.	3/10/2016	3/10/2016
Outcome	Porcentaje de importadores con conocimiento del SICEX	Delete Outcome Indicator	Se propone dejar un solo indicador en este resultado y que sean los Agentes de Aduanas, porque éstos abarcan más del 90% de las operaciones de comercio exterior en Chile. La fecha de esta medición también se extiende al 2015 y su medio de verificación será el informe final de medición de indicadores.	3/10/2016	3/10/2016
Outcome	Servicios públicos participantes del SICEX	Modify EOP P(a)	Sernapesca se integró en segundo semestre 2015. Por una reprogramación interna en MINSAL en el año 2015 se integraron sólo a QA, y la integración en producción se materializará durante 2016. cabe hacer mención que la vinculación de los 19 servicios públicos se hace efectiva en algunos casos, a través de la interoperabilidad, como son: SEGPRES, SII, REG CIVIL, SERNAPECA, ISP, COCHILCO, SAG Y ADUANAS. El resto de los servicios públicos que cuentan con muy bajas operaciones de comercio exterior en Chile, SICEX tiene habilitada una ventana para su ingreso y operar sus transacciones a través de ésta plataforma.	3/10/2016	3/10/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.