

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Brigadas Globales realizó una serie de acciones encaminadas a proveer algunas soluciones como Estufas mejoradas, filtros de agua y mejoramiento de letrinas, durante 27 meses de ejecución un promedio de 400 hogares recibieron los insumos antes descritos mediante una combinación de financiamiento y asistencia técnica por parte del proyecto. Una evaluación independiente del proyecto, sumado a una serie de evaluaciones en campo, no llevo a conocer que los resultados del proyecto no estaban generando los efectos previstos en la iniciativa, en principio por una falta de seguimiento al equipo técnico gestor del proyecto por parte del organismo ejecutor, cierta desarticulación entre la labor realizada al interior de los distintos departamentos del OE y finalmente, el programa careció de una estrategia integral que permitiera que tanto el organismo proveedor de la asistencia técnica PAD garantizará un modelo completamente tropicalizado en el País. Esto llevo a solicitar al OE replantear la estrategia y corregir los errores técnicos y funcionales (Estufas Ecológicas y filtros de agua). A falta de interés por parte del OE en la continuidad del proyecto este se cierra en Nov. 2017.

1

Evaluación final**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

Considerando que se canceló el proyecto de común acuerdo entre el Organismo Ejecutor y el Banco, únicamente se llevó a cabo la Evaluación Intermedia.

[Evaluación final](#)

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Incrementar el acceso, adquisición y uso sostenible de productos HHI a través del modelo innovador de financiación de Vivienda Saludable.	R.1 Número de hogares que compran productos de salud preventiva habiendo accedido a recursos de crédito del programa.	0	3000	547	0 %
	R.2 Número de familias que reportan un aumento en el ahorro anual (calculado en base de ahorro mensual) de al menos un 10% asociado al uso de productos HHI (por ejemplo, por reducción de combustible o de pagos por servicios de salud)	0	10	10	0 %
Clasificación: Insatisfactorio					
Componente 1: Modelo de Vivienda Saludable adaptado al entorno de Honduras y socializado con los actores locales. Peso: 18% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Elaboración de un modelo de venta, modelo de financiamiento, modelo de distribución y modelo de operación didáctico que contenga el mecanismo de operación del modelo en Honduras y un plan detallado para su implementación.	0	4	4	0 %
Componente 1: Fortalecida la capacidad empresarial local para la financiación y distribución de productos de salud preventiva. Peso: 27% Clasificación: Insatisfactorio	C1.11 Número de cajas rurales y emprendedores locales distribuidoras que reciben capacitación para ofrecer nuevos productos o servicios de acuerdo con el modelo adaptado.	0	75	38	0 %
	C1.12 Número de emprendedores locales involucradas en la provisión y distribución de productos de salud preventiva que demuestran un aumento anual en sus ventas de al menos un 10% al final de la ejecución del proyecto.	0	10		0 %
Componente 2: Comercialización y Distribución del Modelo de Vivienda Saludable en Honduras Peso: 47% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11 Número de créditos de consumo aprobados para la compra e instalación de productos de salud preventiva durante la duración del proyecto.	0	6000	523	0 %
	C2.12 Número de evaluaciones intermedias realizadas para la evaluación de la implementación del modelo y retroalimentar el diseño del Modelo Vivienda saludable para aumentar su efectividad	0	1		0 %
Componente 3: Resultados, lecciones, conocimientos y mejores prácticas sistematizadas, documentadas y difundidas. Peso: 8% Clasificación: Insatisfactorio	C3.11 Una guía metodológica, y el estudio de caso sobre cómo opera el modelo.	0	1		0 %

Hitos

Planificado

Fecha
Vencimiento

Logrado

Fecha en que se
logró

Estado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Desempeño inadecuado de proveedores de servicios/contratistas
- [X] Cambios en la política nacional
- [X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación

[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Los programas de asistencia social del Gobierno de la República no generan una in-cultura o movimiento de no pago por parte de los beneficiarios del programa.

Nivel: Baja

Responsable: Coordinador del proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Fue uno de los principales riesgos del proyecto que afectó su efectividad, en vista que por ser periodo de campaña política se dio de forma masiva.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: I - Improbable

Las evaluaciones reflejan que las acciones emprendidas por el Organismo Ejecutor fueron insuficientes para poder alcanzar los objetivos de desarrollo del proyecto (ver evaluación intermedia) e informes de visitas en campo por los especialistas del Banco.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

Comentarios

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

El proyecto se cerró de manera anticipada por una baja ejecución y una proyección negativa de cumplimiento de los objetivos planteados para el mismo en el periodo de ejecución fijado. Pero la Asociación Global Brigas de Honduras continúa beneficiando a las familias entregando los productos preventivos de salud que se definieron en este proyecto a través de modelos de subsidio innovadores que implican siempre el acceso a microcréditos a través de las cajas rurales que seguimos formando, capitalizando y manteniendo en nuestra área de influencia como organización, incluso hemos replicado este modelo en nuestras operaciones en Nicaragua. Nuestra base de beneficiarios sigue creciendo tanto en número de familias que reciben y usan los productos como en número de CRACs que pasan a ser parte de nuestra red. Para garantizar el sentido de propiedad, el buen uso de los productos y el repago de los microcréditos hemos implementado a nivel de piloto una metodología que implica que las familias beneficiarias deben prepagar un hasta un 30% del valor de los productos antes de recibir los mismos., hasta el momento esta nueva metodología a sido exitosa.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas

1. Falencias en el diseño como ser cambiar el periodo de ejecución de 2 a 3 años sin ajustar debidamente el presupuesto generaron desafíos en materia financiera que retrasaron el inicio del proyecto y significaron la inclusión de más fondos de contraparte de los que se acordaron.
2. La calidad de los productos a entregar a las familias es determinante para garantizar el interés genuino del beneficiario de pagar el financiamiento obtenido en tiempo y forma y para garantizar la capitalización de las cajas beneficiadas.
3. El riesgo de que el modelo de comercialización no fuera exitoso debido a programas gubernamentales que entregan con un subsidio total los mismos productos que el proyecto ofrecía a través de financiamiento, fue una realidad e hizo que las familias se apegan a la esperanza de recibir los productos completamente gratis de parte del gobierno en lugar de invertir en los mismos para tener una vivienda con mejores condiciones de salubridad.

Relativo a

Design

Autor

Torres Quan, Luis Eduardo

Implementation

Torres Quan, Luis Eduardo

Risk

Torres Quan, Luis Eduardo

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Metodología de PAD principalmente.

Productos principales del proyecto

[No se encontraron productos relacionados]

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

29/ABR./2015 [Memorando de Donantes](#)

[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1427189103-9]

30/ABR./2015 [Memorando de Donantes](#)

[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39606526]

[Ficha del proyecto](http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=HO-M1046&lg=SP)<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=HO-M1046&lg=SP>