



Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 CT para apoyo operacional que influenció o condujo a un programa de inversión									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP	
1.1 CT para apoyo operacional que influenció o condujo a un programa de inversión		CT	0.00	2018		P			1.00	1.00
						P(a)				
						A				

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Mejora de la Gestión del IDAAN						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP	2018	2019	2020	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Legislation developed	Legislacion del IDAAN revisada	Bills (#)	0	2018	Resolución de Junta Directiva del IDAAN aprobando la modificación de la Ley 77 de 2001.	P		1	1	P			155000	Water and Sanitation	INF	
						P(a)			0	P(a)						
						A				A						
1.2 Action plans designed	Plan de acción diseñado para fortalecer la gestión del IDAAN	Action Plans (#)	0	2018	Resolución de Junta Directiva aprobando el Plan de Acción para Fortalecer la Gestión del IDAAN	P		1	1	P			25000	Water and Sanitation	INF	
						P(a)			0	P(a)						
						A				A						
1.3 Training workshops delivered	Talleres de entrenamiento desarrollados	Workshops (#)	0	2018	Informe con los resultados de los talleres de entrenamiento.	P	1	1	2	P			80500	Water and Sanitation	INF	
						P(a)			0	P(a)						
						A				A						
2 Apoyo a la Gestión de la UCPSP						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2018	2019	2020	EOP	2018	2019	2020	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Legislation developed	Legislación desarrollada para la creación de la Empresa Pública de Saneamiento de Panamá (EPSP)	Bills (#)	0	2018	Resolución de la Comisión de Infraestructura Pública admitiendo las modificaciones al Proyecto de Ley No. 519	P		1	1	P			80500	Water and Sanitation	INF	
						P(a)			0	P(a)						
						A				A						
2.2 Project proposal developed	Pliegos de licitación preparados con modelos innovadores de contratos de obras y servicios incluyendo PPPs	Proposals (#)	0	2018	Informe del consultor	P	1	1	2	P			67000	Water and Sanitation	INF	
						P(a)			0	P(a)						
						A				A						
2.3 Management information systems (MIS) implemented	Sistemas de monitoreo y evaluación implementados	Systems (#)	0	2018	Informe del consultor	P		1	1	P			92000	Water and Sanitation	INF	
						P(a)			0	P(a)						
						A				A						

Other Cost

Total Cost

	2018	2019	2020	Total Cost
P				\$500,000.00
P(a)				
A				

CRF Indicator

Standard Output Indicator