



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)															
<b>Country:</b> Bolivia  <b>Executing Agency (EA):</b> Superintendencia Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) <b>Window:</b> I Cooperación Técnica <b>Has the project been reformulated:</b> <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		<b>Project Title:</b> Implementación de la Reforma de Seguros <b>AT Number:</b> TC9904041  <b>ATN/ATC Number :</b> ATN/MT-6950-BO		<b>Date of Donor Approval:</b> 04/026/2000  <b>Date of Contract Signature:</b> 07/25/2000  <b>Date of Contract Validity:</b> 07/25/2000 <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> 12/08/00 <b>Original Date of Final Disbursement:</b> 01/25/03 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> 01/25/03											
<b>CO Specialist:</b> Eddy Linares <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> Rodrigo Parot <b>Date of Latest Report Update:</b> 07/12/01 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> 07/13/01		<b>Months in Execution</b> from approval: 14 from signature: 11 <b>Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months):</b> 0 <b>% Deviation from original Disbursement Period:</b> 0	<b>Original TC Amount:</b> 0.84 <b>Current Amount:</b> 0.84 <b>Disbursements:</b> 0.13 <b>% Disbursed:</b> 16.1 <b>Counterpart:</b> 0.56	<b>TC Modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR											
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)															
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component													
		HS	S	U	VU										
1. Normas de regulación para el mercado de seguros desarrolladas e implantadas.  2. Empresas de seguros del país adaptadas a la normativa vigente. 3. Funcionarios de la Intendencia de Seguros capacitados. 4. Capacidad de control a las empresas aseguradoras desarrollada u de asegurar la transparencia de su actividad.	1. Incremento del monto de primas per cápita de US\$8.6 en 1999 a US\$14 (65% aprox.) al 2001, y del coeficiente monto anual de primas/PIB de 0.8% en el mismo periodo. Implementación del SOAT y del seguro vitalicio, además de la transferencia de primas de RC y RP a empresas aseguradoras. 2. Entre 15 y 20 licencias de operaciones otorgadas por la SPVS.  3. 8 cursos, 1 seminario y 2 pasantías realizadas. Cuarenta funcionarios capacitados. 480 días/hombre de capacitación. 4. Disponibilidad de información en tiempo real de la actividad de las compañías aseguradoras y funcionamiento de la Central de Riesgos.		X												
			X												
			X												
			X												
<b>Assumptions Related to the Implementation of each Component</b>  1. Compromiso del Gobierno para aprobar y poner en vigencia normas para el mejor funcionamiento del mercado. 2. Disponibilidad oportuna de firmas internacionales de auditoría para la realización del "due diligence" y la auditoría especializada a la 19 empresas de seguros existentes en Bolivia. 3. Disponibilidad de cursos, seminarios, pasantías y capacitadores a nivel nacional e internacional. 4. Existencia de proveedores calificados y disponibilidad de expertos en el mercado local e internacional.		<b>Probability</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>High</th> <th>Low</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				High	Low	X		X		X		X	
High	Low														
X															
X															
X															
X															
<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)															
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)															
Purpose(s):	Key Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)													
		HP	P	LP	I										
Consolidar el adecuado funcionamiento del mercado de seguros en Bolivia para impulsar el Desarrollo del sector privado.	1. Diminización del mercado de seguros como medio para apoyar al sector privado a través del mercado de capitales.		X												
	2. Incremento sostenido de la cobertura y el acceso a los seguros.		X												
<b>Assumptions Related to each Development Objective</b>  1. Estabilidad del personal de la Intendencia de Seguros y correcta aplicación de la normativa para el sector. 2. Crecimiento económico que otorgue a la población capacidad financiera para la contratación de seguros. 3. Cambio de la cultura de la población hacia una conceptualización adecuada de los beneficios de los seguros		<b>Probability</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>High</th> <th>Low</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>				High	Low	X		X	X				
High	Low														
X															
X	X														
<b>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</b> <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)															



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

#### **Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:**

El Gobierno de Bolivia, a través de acciones que vienen llevando a cabo los Ministerios del Area Económica y de la propia SPVS, ha dado señales concretas de su determinación par que la industria se adecuó a la nueva normativa, con el propósito de que contribuya a que el mercado de capitales se desarrolle en el país como un factor fundamental para promover un mayor crecimiento económico. Entre estas señales están la implementación del SOAT y ala transferencia de primas de RC y RP a empresas aseguradoras, factores que hacen prever que el logro del Objetivo de Desarrollo es probable.

#### **IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES**

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

<input type="checkbox"/> Legislative approvals	<input type="checkbox"/> Consultant performance	<input type="checkbox"/> Environmental issues
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment	<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination	<input type="checkbox"/> Cost overrun
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall	<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance	<input type="checkbox"/> Qualified external audit
<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity	<input type="checkbox"/> Project/component design	<input type="checkbox"/> Policy changes
<input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency	<input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays	<input type="checkbox"/> Organizational changes
<input type="checkbox"/> Community/political opposition	<input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)	<input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes
<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

#### **V. PROJECT STATUS**

**Progress to date in implementing each component** (Include reference to IP assumptions, if applicable)

- El desarrollo y adecuación de normas de regulación para el mercado de seguros está en pleno proceso toda vez que ya se han contratado varias consultorías para el efecto. El reglamento par la transferencia de primas de RC y RP está concluido estimándose que durante el segundo semestre de 2001 se efectuará la licitación respectiva para hacer efectiva esta transferencia. La aplicación del SOAT está en vigencia desde el 01/01/01.
- La SPVS tiene prácticamente terminados los documentos de licitación para la contratación de las firmas auditoras que se encargarán de efectuar el “due dilligence” y al auditoría especializada a las empresa de seguros existentes en Bolivia. Sin embargo, esta contratación aún no se ha efectuado debido a que aún no han concluido los procesos de liquidación forzosa, lo cual es imprescindible para determinar el número de empresas que conforman el mercado asegurador en Bolivia.
- Funcionarios de la Intendencia de Seguros y de la SPVS han venido asistiendo (y continuarán haciéndolo) a seminarios de capacitación previstos en el Programa dentro y fuera del país, y se tiene planeado continuar con estas actividades durante el plazo de ejecución.
- La licitación para la adquisición de hardware y software necesarios para implementar los procedimientos de control a desarrollarse a las empresas aseguradoras y para el funcionamiento de la Central de Riesgo está actualmente en pleno proceso. De no existir ningún inconveniente, esté estará terminado durante el segundo semestre de 2001.

**Current Status of each Assumption related to DO**

- La Intendencia de Seguros, así como la SPVS y todo el Sistema Regulatorio del país, eta en un franco proceso de consolidación lo que, sumado a la generación propia de recursos y el apoyo financieros del Tesoro General de la Nación que le permite ofrecer salarios competitivos, hace prever que existirá una baja rotación de su personal profesional que asegurara la aplicación consistente de la normativa en el tiempo.
- La economía del país, aunque todavía en crisis, permanece estable y el Gobierno está realizando esfuerzos por lograr una reactivación estimándose que en el mediano plazo la economía volverá a crecer a tasas moderadas, lo cual ayudará a incrementar el índice de pólizas de seguro per cápita.
- La inserción de Bolivia en el mercado global y la nueva normativa obliga a demandar en mayor medida seguros de todo tipo, lo cual hará necesario que la población se informe más sobre los beneficios que tienen los seguros.

**Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)**

No aplica

**“Qualified opinions” of external auditors**

No aplica

**Reformulation (If applicable):** Briefly describe:

No aplica

**Lessons learned (If applicable):**

No aplica

**Potential Problems (If applicable):**

No aplica

#### **VI. ISSUES AND ACTIONS**

<b>Issue</b>	<b>Action</b>	<b>Responsible Unit</b>	<b>Date Action to be taken</b>	<b>Completed</b>
1.				<input type="checkbox"/>
2.				<input type="checkbox"/>
etc.				



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**



**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**