





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE SALUD				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Número da Operação:	2788/OC-AR	Atual:	150.000.000,00	Original BID:	150.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:		Corrente BID:	150.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:	75,00
Operação Relacionada:	AR-L1020, AR-T1087, RG-P1478	Saldo:	150.000.000,00	Cofinanciamento/País:	50.000.000,00
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimado:	200.000.000,00
				Período de Amortização (meses):	

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?
		Validado pelo Chefe de Divisão: 20-mar-2013
		Validado pelo Representante do País: 05-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Servicios de Salud									
Proyectos provinciales bajo la modalidad "Redes 2" aprobados.	Provincias				15,00				2.000.000,00
Provincias ejecutando proyectos provinciales "Redes 2"	Provincias				15,00				37.500.000,00
Personal sanitario capacitado.	Personal sanitario				3.000,00				1.000.000,00
Informe de evaluación del piloto de cáncer colorrectal finalizado.	Informe				1,00				2.100.000,00
Evaluación cuali-cuantitativa de los factores condicionantes a la aplicación y adherencia a las normas de evaluación de Riesgo Cardiovascular Global en efectores del Primer Nivel de Atención finalizada.	Informe				1,00				100.000,00
Estudios de caso de estrategias innovadoras provinciales evaluadas.	Estudios				10,00				300.000,00
Provisión de servicios estratégicos									
Tratamientos con medicamentos esenciales distribuidos.	Tratamientos				92.866.880,00				126.540.000,00
Unidades de dispensa de medicamentos equipadas para la mejora en la gestión clínica.	Unidades de dispensa de medicamentos				1.360,00				8.000.000,00
Nuevos tratamientos (estatinas y amlodipina) distribuidos.	Tratamientos				101.250,00				5.000.000,00
Informe de identificación de procesos críticos para conseguir la certificación de procesos de Remediar aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.	Informe				1,00				100.000,00
Personal sanitario capacitado en uso racional de medicamentos.	Personal sanitario				5.000,00				1.050.000,00
Estudios y evaluaciones para el Programa Remediar finalizados.	Estudios				5,00				310.000,00
Consolidación de sistemas de información de salud pública									
Informe sobre Catastro de CAPS finalizado.	Informe				1,00				3.000.000,00
Centros de atención primaria de la salud informatizados.	Centros de atención primaria de la salud				1.000,00				2.000.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1142 - Multiphase Primary Health Care Program for Managing Chronic Non-communicable Dis

2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 18/03/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Hospitales que reportan al Registro Integral de Tumores de la Argentina.	Hospitales				12,00				1.000.000,00
Provincias cuyos hospitales han sido incorporados al Sistema de Información de Tamizaje.	Hospitales				12,00				1.000.000,00
Comisiones y administración									
Comisiones	N/A								500.000,00
Administración	N/A								6.500.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								2.000.000,00
TOTAL									200.000.000,00