




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE SALUD		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número(s) de Préstamo:	2788/OC-AR	Monto Aprobado Actual: 150.000.000,00	BID Original: 150.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 150.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 75,00
Operación(es) Relacionada(s):	AR-L1020, AR-T1087, RG-P1478	Saldo: 150.000.000,00	Co-financiamiento/País: 50.000.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		Estimado Original: 200.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 20-mar-2013 Validado por Representante de País: 05-abr-2013



## Progreso Acumulado al 2012



### Resultados

- No hay información disponible

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Servicios de Salud</b>									
Proyectos provinciales bajo la modalidad "Redes 2" aprobados.	Provincias				15,00				2.000.000,00
Provincias ejecutando proyectos provinciales "Redes 2"	Provincias				15,00				37.500.000,00
Personal sanitario capacitado.	Personal sanitario				3.000,00				1.000.000,00
Informe de evaluación del piloto de cáncer colorrectal finalizado.	Informe				1,00				2.100.000,00
Evaluación cuali-cuantitativa de los factores condicionantes a la aplicación y adherencia a las normas de evaluación de Riesgo Cardiovascular Global en efectores del Primer Nivel de Atención finalizada.	Informe				1,00				100.000,00
Estudios de caso de estrategias innovadoras provinciales evaluadas.	Estudios				10,00				300.000,00
<b>Provisión de servicios estratégicos</b>									
Tratamientos con medicamentos esenciales distribuidos.	Tratamientos				92.866.880,00				126.540.000,00
Unidades de dispensa de medicamentos equipadas para la mejora en la gestión clínica.	Unidades de dispensa de medicamentos				1.360,00				8.000.000,00
Nuevos tratamientos (estatinas y amlodipina) distribuidos.	Tratamientos				101.250,00				5.000.000,00
Informe de identificación de procesos críticos para conseguir la certificación de procesos de Remediar aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.	Informe				1,00				100.000,00
Personal sanitario capacitado en uso racional de medicamentos.	Personal sanitario				5.000,00				1.050.000,00
Estudios y evaluaciones para el Programa Remediar finalizados.	Estudios				5,00				310.000,00
<b>Consolidación de sistemas de información de salud pública</b>									
Informe sobre Catastro de CAPS finalizado.	Informe				1,00				3.000.000,00
Centros de atención primaria de la salud informatizados.	Centros de atención primaria de la salud				1.000,00				2.000.000,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1142 - Prog Multif de Atenc Primaria de la Salud para Manejo de Enfermedad  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 18/03/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Hospitales que reportan al Registro Integral de Tumores de la Argentina.	Hospitales				12,00				1.000.000,00
Provincias cuyos hospitales han sido incorporados al Sistema de Información de Tamizaje.	Hospitales				12,00				1.000.000,00
<b>Comisiones y administración</b>									
Comisiones	N/A								500.000,00
Administración	N/A								6.500.000,00
<b>Imprevistos</b>									
Imprevistos	N/A								2.000.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>200.000.000,00</b>