

PROGRESS MONITORING REPORT



AR-L1142 - Multiphase Primary Health Care Program for Managing Chronic Non-communicable Dis
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Last Update: 18/03/2013


Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Loan Number(s):	2788/OC-AR	Current Approved Amount:	150.000.000,00	Original IDB:	150.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	150.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	75,00
Related Operation(s):	AR-L1020, AR-T1087, RG-P1478	Balance:	150.000.000,00	Co-Financing/Country:	50.000.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	200.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 20-mar-2013 Validated by Country Representative: 05-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012





PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1142 - Multiphase Primary Health Care Program for Managing Chronic Non-communicable Dis
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 18/03/2013

Outcomes

- No information available

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Servicios de Salud									
Proyectos provinciales bajo la modalidad "Redes 2" aprobados.	Provincias				15,00				2.000.000,00
Provincias ejecutando proyectos provinciales "Redes 2"	Provincias				15,00				37.500.000,00
Personal sanitario capacitado.	Personal sanitario				3.000,00				1.000.000,00
Informe de evaluación del piloto de cáncer colorrectal finalizado.	Informe				1,00				2.100.000,00
Evaluación cuali-cuantitativa de los factores condicionantes a la aplicación y adherencia a las normas de evaluación de Riesgo Cardiovascular Global en efectores del Primer Nivel de Atención finalizada.	Informe				1,00				100.000,00
Estudios de caso de estrategias innovadoras provinciales evaluadas.	Estudios				10,00				300.000,00
Provisión de servicios estratégicos									
Tratamientos con medicamentos esenciales distribuidos.	Tratamientos				92.866.880,00				126.540.000,00
Unidades de dispensa de medicamentos equipadas para la mejora en la gestión clínica.	Unidades de dispensa de medicamentos				1.360,00				8.000.000,00
Nuevos tratamientos (estatinas y amlodipina) distribuidos.	Tratamientos				101.250,00				5.000.000,00
Informe de identificación de procesos críticos para conseguir la certificación de procesos de Remediar aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.	Informe				1,00				100.000,00
Personal sanitario capacitado en uso racional de medicamentos.	Personal sanitario				5.000,00				1.050.000,00
Estudios y evaluaciones para el Programa Remediar finalizados.	Estudios				5,00				310.000,00
Consolidación de sistemas de información de salud pública									
Informe sobre Catastro de CAPS finalizado.	Informe				1,00				3.000.000,00
Centros de atención primaria de la salud informatizados.	Centros de atención primaria de la salud				1.000,00				2.000.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

AR-L1142 - Multiphase Primary Health Care Program for Managing Chronic Non-communicable Dis
2012 2º period closed in (7-May-2013)

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 18/03/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Hospitales que reportan al Registro Integral de Tumores de la Argentina.	Hospitales				12,00				1.000.000,00
Provincias cuyos hospitales han sido incorporados al Sistema de Información de Tamizaje.	Hospitales				12,00				1.000.000,00
Comisiones y administración									
Comisiones	N/A								500.000,00
Administración	N/A								6.500.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								2.000.000,00
TOTAL									200.000.000,00