



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION	
Sector:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION	
Número da Operação:	2923/OC-AR	Atual: 50.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:
Operação Relacionada:	RG-P1478, RG-P1509	Saldo: 50.000.000,00
Subtipo de Operação:	GCR - Global Credit Operation	
		Original BID: 50.000.000,00
		Corrente BID: 50.000.000,00
		Pari-passu: 63,00
		Cofinanciamento/País: 30.000.000,00
		Original Estimado: 80.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?
		Validado pelo Chefe de Divisão: 02-oct-2013
		Validado pelo Representante do País:



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)	Puntos porcentuales	70,00	2012	P A		55,00

Resultado: Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión productiva territorial	Numero de acciones		2013	P A	4,00	10,00

Resultado: Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %		2012	P A		15,00
Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas jóvenes con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %		2012	P A		15,00

Resultado: Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado	Aumento %	18,00	2012	P A	2,00	5,00

Resultado: Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2015	Final do Projeto
Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado	Aumento %	5,00	2012	P A		6,50

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Asistencia Técnica a MIPYMES									
Asistencia Técnica (ANR) a empresas otorgada (supone haber realizado el primer desembolso del Proyecto)	ANR otorgado				1.500,00				37.750.000,00
Articulación Productiva y Competitividad Territorial									
Beneficios para financiar planes de apoyo a aglomerados maduros otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes				7,00				10.263.478,26
Nuevos aglomerados sensibilizados	Numero de aglomerados				8,00				1.386.956,52
Planes de Fortalecimiento institucional otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes								
Planes de Fortalecimiento institucional otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes				20,00				4.299.565,22
Apoyo a Nuevas Empresas									
Asistencia Técnica (ANR) a emprendedores y empresas jóvenes otorgadas (supone haber realizado el primer desembolso del proyecto)	ANR otorgado				400,00				14.309.774,44
Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Numero de acciones				50,00				1.651.127,82
Numero de Instituciones especializadas apoyadas	Numero de Instituciones				15,00				2.063.909,77
Talleres sobre el rol de la mujer empresaria realizados	Numero de Talleres				5,00				275.187,97
Administración									
8.000.000,00	N/A								8.000.000,00
TOTAL									80.000.000,00