

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE COOPERACIONES TECNIC			
País: Rep. Dom.		Agencia Ejecutora (AE): JAD	
Número del Proyecto:	ATN/II-17243-DR		Nombre del Proyecto:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y servicios (monto en USD):	
Período del Plan: 01/01/2020 - 12/31/2020			
Nº Item	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Fuente de Financiamiento
			BID Lab %
Consultorías - firmas			
1			
Consultorías - Individuos			
1	Apoyo de tecnicos extensionistas para la renovación y mantenimiento de plantaciones	8,640	100%
2	Diseño de Currícula y plan de capacitación para producción sostenible	4,750	100%
3	Taller para el manejo de las plantaciones	5,000	100%
4	Diagnostico de las necesidades productivas de las Asoc. para implementación de Tecnologías Productivas	400	
5	Programa de Capacitación para Fortalecimiento Institucional	9,000	
Bienes y Servicios			
1	Insumos para la renovacion y mantenimiento de plantaciones (plantas, fertilizantes, cal agricola, etc)	70,882	30%

2	Construcción y adecuación de las infraestructuras para la producción de plantas	17,000	100%
Total		115,672	

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos,

AS NO REEMBOLSABLES	
Sector Público o Privado:	
Privado	
Implementación Tecnológica para el Proceso Productivo de Caficultores en la Frontera Dominico - Haitiana	
Consultorias (monto en USD):	
nimiento y porcentaje	Fecha estimada de inicio de la actividad
Local / Otro %	
	Apr-20
	Apr-20
	Aug-20
100%	Jun-20
100%	Oct-20
70%	Jan-20

	Jul-20
Fecha:	
, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si	