

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El proyecto se inició con una gran difusión, y a pesar del gran número de adherentes muchas desistieron por la complejidad y grado de compromiso exigido. Esto estanco el número de adherentes. No obstante hemos sobrepasado la meta de número de empresas que ya conocen como redactar e implementar un programa y CE (82 de 80).

Contamos con 20 empresas que han finalizado completamente el CE y completaron el proceso de comunicación y socialización internamente y están listas para las auditorías.

Lo logramos gracias a sin el intenso trabajo de la Consultoría de Fortalecimiento de Capacitación, cuya creación ha sido fundamental para entrenar a las empresas y contar con empresas definidas.

Las dificultades han sido fundamentalmente: tiempo (retrasos en conformación de grupos de trabajo), rotación del personal y el compromiso (crisis financiera global obligó a las empresas a reformular sus prioridades), y sumado por primera vez el costo por las auditorías el cual lo ven como una carga extra.

Logramos obviar el problema económico al conversar con las empresas, y facilitarles el pago a las medianas empresas, y acordando con el Banco un subsidio a las pequeñas, sumado la rebaja de la tarifa de las auditorías y la baja del dólar. Estos factores harán posible que lleguemos a la meta acordada de 20 empresas auditadas y certificadas.

El principal riesgo que las empresas no mantengan la certificación, lo cual mitigamos al establecer la periodicidad trimestral en reuniones con el equipo impulsor del proyecto de modo a darle continuidad y fuerza.

Las perspectivas futuras de que el proyecto logre sus objetivos finales son medianamente optimistas, ya que se lograra llegar a 20 empresas certificadas.

Estamos seguros que con el posicionamiento de la Certificación lograremos atraer más empresas, además de lograr trabajar conjuntamente con el Sector Público de modo a potencializar y reconocer a estas empresas. Las acciones críticas hasta el fin de la ejecución del proyecto son culminar las auditorías y certificación de las empresas, realizar la evaluación final, el taller de cierre y cerrar financieramente el proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Además de las razones expresadas por el Ejecutor, influyó en el retraso en la implementación del Proyecto el que se tratara de un tema nuevo, y la inexistencia de disposiciones legales que incentiven la adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Este semestre fue clave para el logro de los objetivos que con la consultoría de fortalecimiento de capacitación, logramos alcanzar los hitos contando con la ratificación de las tres firmas auditoras y la definición de 24 empresas para ser auditadas (incluyen la 4 ya certificadas), siendo el mayor desafío guiar a las empresas paso a paso en la elaboración, desarrollo, comunicación y socialización de una manera participativa internamente y así estar listos para el proceso de certificación.

Las 20 empresas listas para ser auditadas lo harán entre junio y octubre de 2011. La revisión de los costos de las auditorías, la baja del dólar fueron fundamentales para lograr que las empresas accedan a la certificación.

Se fijó el 15 de Noviembre como fecha para el evento del cierre, que contara con invitados extranjeros por tratarse de un hito en este tipo de certificaciones.

La mayor dificultad fue el tiempo para completar el proceso interno de las empresas y que tomen la decisión de pasar por el proceso de auditoría ya que no dependía de nosotros, pero lo logramos al identificar los altos mandos el valor agregado de la Consultoría de Capacitación para el clima laboral interno.

La nueva Junta Directiva ha dado un giro sumamente importante en el proceso de fortalecimiento institucional y revaloración del PEC a través de Conferencias de Prensa, posicionamiento del Certificado PEC y distinción de las Empresas Certificadas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

En el 2do. semestre de 2011, que si todo sale conforme a lo programado, será el final para el Proyecto, las acciones claves son: realizar las auditorías al resto de las empresas y certificarlas; contratar la Evaluación Final; hacer el Taller de Cierre; y proceder al finiquito administrativo-financiero de la operación.

La salida del Coordinador del Proyecto, a fines de junio de 2011, representa un riesgo, pero al pasar la posición a ser ejercida por la Asesora Técnica del Proyecto, contando con el apoyo del Ejecutor y del Banco, se están implementando las medidas de mitigación adecuadas.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores | | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado | Estado | |
|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------------|
| Propósito: Empresas realizan prácticas honestas y transparentes en los negocios basadas en principios éticos y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). | P.11 | Numero mínimo de empresas que disponen de un código de ética según los principios del PEC, aprobados y socializados en sus respectivas empresas. | 0 | | | | 50 | 47 | |
| | | | Abr 2008 | | | | Dic 2011 | Ago 2011 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Componente 1: Difusión del Pacto Etico Comercial (PEC) | C1.11 | Número mínimo de empresas que manifiestan interés y solicitan intención adicional de pertenecer al PEC. LB: 150 | 0 | | | | 200 | 145 | Finalizado |
| | | | Abr 2008 | | | | Dic 2010 | Dic 2010 | |
| | | | | | | | | | |
| Peso: 20% | | | | | | | | | |

Clasificación: Satisfactorio

Componente 2: Capacitación a Empresas Asociadas

Peso: 35%

Clasificación: Satisfactorio

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|----------|----------|------------|
| C2.I1 | Número mínimo de nuevas empresas que conocen cómo elaborar un Código de Ética. LB: 48 | 0 | | | | 80 | 82 | Finalizado |
| | | | | | | Abr 2009 | Ago 2010 | |

Componente 3: Auditoría de Aplicación del Código de Ética

Peso: 35%

Clasificación: Insatisfactorio

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------|--|--|--|----------|----------|----------|
| C3.I1 | Número mínimo de nuevas empresas auditadas. LB: 0 | 0 | | | | 40 | 4 | En curso |
| | | Abr 2008 | | | | Dic 2011 | Jun 2011 | |
| C3.I2 | Al final del Proyecto, por lo menos 20 empresas obtienen la certificación PEC que avale el cumplimiento de dichas prácticas. | 0 | | | | 20 | 4 | En curso |
| | | Abr 2008 | | | | Dic 2011 | Jun 2011 | |

Componente 4: Fortalecimiento Institucional del PEC.

Peso: 10%

Clasificación: Satisfactorio

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--|--|--|----------|----------|------------|
| C4.I1 | Nuevos mecanismos para captación de fondos y nuevos socios implementados. LB: 0 | 0 | | | | 1 | 1 | Finalizado |
| | | Abr 2008 | | | | Oct 2009 | Dic 2008 | |

| Hitos | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado |
|--|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| H0 Condiciones previas | 6 | Oct 2008 | 6 | Jun 2008 | Logrado |
| H1 Empresas definidas para ser auditadas | 20 | Ago 2010 | 20 | Jun 2011 | Logrado |
| H2 Empresas auditoras seleccionadas. | 1 | Ago 2010 | 3 | Jun 2011 | Logrado |

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|---|-------|---|--------------------------|
| 1. Empresas tardan más de lo previsto para el diseño, confección e implementación de sus Códigos de Ética. | Medio | El avance en la ejecución del Proyecto ha permitido demostrar que este riesgo está presente junto con el riesgo de que el compromiso de la alta dirección de las empresas se vea afectado. Con la acción de mitigación y la consultoría de capacitación hemos logrado facilitar el proceso y motivar a las empresas. Se ha comprobado además que el proceso de comunicación y socialización para lograr el 100% se demora bastante por la limitación de tiempo para el efecto y las distancias (las cuales se obviaron en muchos casos utilizando sistemas informáticos) | Coordinador del Proyecto |
| 2. Por primera vez surge la posibilidad de que las empresas no estén dispuestas a pagar el monto de las auditorías, no obstante el PEC se mantiene en que las mismas deben ser pagadas por las empresas grandes y medianas para darle mayor valor al producto | Medio | Se ha converzado con el BID para establecer un fondo de reserva de la contribución para asegurar que las empresas pequeñas (menos de 3 millones de dólares de facturación anual) puedan cubrir los costos de su auditoría. Se hará una fuerte campaña directa del Directorio a los empresarios de medianas y grandes empresas para fortalecer el compromiso con el PEC y con el programa del BID y auditarse. Se establecerán las facilidades financieras para que accedan a auditarse. El posicionamiento de la Certificación será un aliciente para que las Empresas estén dispuestas al pago de las auditorías, ya que será este el proceso que las va distinguir local e internacionalmente | Coordinador del Proyecto |
| 3. Empresas no participan en las Auditorías | Bajo | Las empresas podrían no reunir todos los requisitos que impone el proceso de formalización o tal vez necesitar más tiempo, además el costo de la auditoría podría ser un limitante. Con la acción de mitigación estamos planteando subsidios para las pequeñas y facilidades para las medianas. Se insistirá con la consultoría de fortalecimiento y se dará más difusión del PEC y las empresas que procuran ser formales para dar más motivación. Además, se utilizarán los testimonios de las empresas que realizaron el proceso de modo a motivar a las demás empresas para que lleguen a este proceso. | Coordinador del Proyecto |
| 4. Las empresas no aplican sus respectivos códigos de ética. | Bajo | La auditoría y la Certificación motivarán a que las empresas apliquen sus Códigos de Conducta, de lo contrario será excluidas públicamente del proyecto. Con el proceso de comunicación y socialización al 100% de las Empresas, de una manera participativa de sus actores y habiéndose apoderado ellos del proceso, ellos mismos toman iniciativas y denuncian el no cumplimiento a través de los canales de denuncia implementados. | Coordinador del Proyecto |
| 5. El compromiso de la alta dirección de las empresas se ve afectado por la crisis financiera global y dificultad de conformar grupos de trabajo. | Bajo | El contacto permanente entre los directivos del PEC y los propietarios / directores de la empresa junto con el apoyo de la opinión pública será el motivador fundamental para superar este riesgo. Además de ir comprobando el impacto del proceso de comunicación y socialización en el clima laboral será un incentivo para lograr el compromiso. | Coordinador del Proyecto |

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

Comentarios

Al ser un tema nuevo no existe una demanda natural, y por tanto no se ha conformado un mercado, para los servicios ofrecidos a través del Proyecto.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

1. Luego de la Certificación de estas 20 Empresas, y del proceso de comunicación y socialización implementados en dichas empresas, serán imanes de otras empresas que harán que quieran implementar ese proceso internamente en sus organizaciones.
2. La certificación cobra una importancia local por la diferenciación que logra, no solo por el sello, sino por el grado que también influye en la incorporación de valores corporativos, y por la eficiencia lograda dentro de sus organizaciones.
3. La edición de la Guía para la Elaboración de Códigos de Conductas nos permite llegar a un mayor número de empresas, de modo a continuar elaborando Códigos de Conducta,
4. Los acuerdos y convenios firmados generan no solo una sinergia local con otros organismos y generan una diferenciación tangible de las empresas PEC certificadas vs. las demás; esto motiva a las otras empresas se verán motivadas de generar el proceso de comunicación y socialización al 100% de sus funcionarios y acogerse al proceso de certificación.
3. Diplomado de Gobierno Corporativo para el sector público y privado permite generar el conocimiento del valor de la certificación del proceso PEC, además de consolidar todos los procesos

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

| | Relativa a | Autor |
|---|----------------|----------------------------|
| 1. El introducir temas innovadores en las PYMES es una tarea difícil, que requiere el trabajo coordinado de muchos actores públicos y privados. El impacto que una institución local y el FOMIN pueden tener de manera aislada es limitado. | Design | Wettstein, Mariana [FOMIN] |
| 2. Cuando se introducen nuevos servicios para las PYMES es fundamental realizar al comienzo un análisis con los potenciales beneficiarios, similar a un estudio de mercado, para conocer sus opiniones, necesidades e intereses, y volcarlas en el servicio, a fin de que éste tenga mayor aceptación y resulte más útil. | Implementation | Wettstein, Mariana [FOMIN] |
| 3. 3. No debemos desestimar la importancia del costo de las auditorías para las empresas pequeñas y medianas, por lo cual debemos insistir en buscar beneficios o diferenciación sustentable para las que participan del proceso, de modo a generar una plus valía para las mismas. | Sustainability | Garay, Graciela Esther |
| 4. 2. Que tiempo para llevar adelante el proceso de elaboración de una manera participativa no puede acelerarse ya que de lo contrario pierde el efecto esencial en la Empresa que es el empoderamiento de la herramienta por parte de sus colaboradores, y pierde la esencia de ser una herramienta de inspiración, aliento y apoyo a la conducta empresarial responsable. | Implementation | Garay, Graciela Esther |
| 5. Que el proceso de comunicación y socialización al 100% del Código de Conducta es esencial para la aplicación del mismo; en este los actores logran internalizar los elementos fundamentales del mismo y genera el compromiso de las partes, porque se empoderan del proyecto al hacerlo participativo. | Implementation | Garay, Graciela Esther |