

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

01/01/2020 - 06/30/2020

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: EC-T1432

Número de suboperación: ATN/ME-17756-EC

Nombre del proyecto: Without Borders: Innovations for the Inclusion of Migrants

Propósito: Generar un modelo que promueva la integración de migrantes y las comunidades

País administrador

ECUADOR

País beneficiario:

ECUADOR

Grupo

D

Subgrupo

Agencia ejecutora: Fundacion Crisfe

Lider de equipo: PAULAA

Ciclo del Proyecto:

Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01

Fecha de aprobación:

Fecha de firma: 2020 - 03 - 02

Primera fecha de desembolso: 2020 - 04 - 13

Plazo de ejecución original:

Plazo de ejecución actual:

Plazo original de último desembolso: 2023 - 09 - 02

Plazo actual de último desembolso: 2023 - 09 - 02

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

Desde marzo hasta junio 2020 el proyecto ha tenido que implementarse en modalidad de teletrabajo. En este tiempo, el trabajo del equipo se ha enfocado en la planificación, ajustes al proyecto para adaptarlo a la situación generada por el COVID- 19, y avanzar con aquellas actividades que no requerían trabajo en campo. Se ha avanzado en las siguientes actividades principales en los distintos componentes: i. Componente 1: Proceso para las contrataciones de las firmas Enseña Ecuador (contrato ya firmado y producto 1 en revisión), y ConsiliumBots (contrato listo y enviado para la firma), ii. Componente 2. Se han definido los territorios prioritarios de intervención del proyecto. Se ha revisado la herramienta de screening del PNUD- PESI, y se ha avanzado en el proceso para la selección de la firma consultora para la Homologación de la Herramienta de Diagnóstico y Levantamiento de Línea de Base (TDR, invitación, revisión de propuestas presentadas, y primer filtro de las mismas). Además, dentro de este componente, se ha generado un piloto para la reactivación económica local con tiendas/negocios de barrio y servicio de delivery, en el que puedan vincularse las personas beneficiarias del proyecto. Se ha avanzado en la generación de alianzas para el piloto (ACNUR, Banco Pichincha, Arca Coca Cola, PNUD, entre otros), y en el proceso de selección de la firma consultora para el desarrollo y puesta en marcha del software/ aplicativo para el piloto (TDR, invitación, revisión propuestas presentadas, selección terna finalista, entrevistas). iii. Componente 3. Se ha realizado un análisis de los proveedores de capacitación locales (acreditados por la SETEC), para conocer aquellos que continúan operando dada la situación, y bajo qué modalidad. Además, se ha revisado otras opciones de capacitación en línea (Sammassource y Platzi). iv. Componente 4. Se ha realizado un análisis de factibilidad de la página web y plataforma de crowdfunding del proyecto. En esta línea, se han tenido también conversaciones con AEI para el paso del dominio de la página web a CRISFE, y para continuar con la plataforma de crowdfunding. Además, se ha avanzado en el proceso de selección del consultor para el Diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicación del Proyecto (el proveedor ya ha sido seleccionado, se cuenta con el TDR y propuesta finales, nos encontramos en la etapa de revisiones del contrato). En lo que respecta a la Administración del Proyecto, se ha generado y aprobado los TDRs de los perfiles de los Técnicos de Emprendimiento y Migración del proyecto. Se han tenido reuniones permanentemente con el BID tanto para la ejecución como el seguimiento del proyecto. Se mantuvo la primera sesión del Comité Interno de la Agencia Ejecutora, y una sesión extraordinaria con el Comité Promotor (ACNUR, AEI, Corporación Favorita, BID y CRISFE). Finalmente, en las gestiones para levantar los fondos de contraparte, en estos primeros meses, se han revisado convocatorias de cooperación internacional en las líneas de reactivación económica, movilidad humana, de interés del Sin Fronteras, y se ha postulado a las siguientes: 1. BID- BPR, y 2. GIZ- Fondo de Innovación. Actualmente se está trabajando en otra propuesta para presentarla a la convocatoria de la USAID para Ecuador 2020.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

En este periodo se han tenido avances importantes a pesar de la pandemia como el avance en alianzas, procesos de contratación de algunas consultorías.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Mejoras para promover la inclusión en el sistema de educativo público **Peso** 24% **Calificación** Satisfactory

C2 : Promoción e Incubación de Emprendimientos **Peso** 50% **Calificación** High Satisfactory

C3 : Promoción de la Inserción Laboral **Peso** 20% **Calificación** Satisfactory

C4 : Campañas de Sensibilización y Difusión del Proyecto

Peso 6% **Calificación** Satisfactory

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Mejora en los ingresos de emprendimientos apoyados	10	0	2023 - 04 - 30		Pending
Cumplimiento condiciones previas	1	1	2020 - 04 - 30	2020 - 05 - 15	Achieved
Planes de negocio validados de emprendedores graduados	150	0	2021 - 10 - 29		Pending
Alianzas con empresas y plataformas de trabajo para personas en movilidad humana	5	0	2020 - 10 - 30		Overdue
Evento de graduación de emprendedores capacitados	1	0	2021 - 04 - 30		Pending
Emprendimientos logran acceso a financiamiento	120	0	2022 - 04 - 29		Pending
Personas que reciben apoyo para inserción laboral	400	0	2022 - 10 - 31		Pending

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Dificultades al comprar

Otros. ¿Cuáles?

El factor crítico que ha demandado ajustes al proyecto ha sido la situación generada por el COVID- 19, que hizo que en Ecuador empecemos cuarentena estricta desde el 16 de marzo 2020. Desde dicha fecha, tanto el equipo de la Agencia Ejecutora como del BID nos encontramos en teletrabajo. Con el fin de tener información respecto a la población en situación de movilidad humana, y cómo han sido afectados por esta situación, se ha recopilado información secundaria, pero sobre todo, se ha mantenido contacto cercano con organizaciones aliadas que trabajan con esta población y que están en campo (ACNUR, FUDELA, AEA, SJR, entra otras).

SECCIÓN 4: RIESGOS

	Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Accion de mitigación
Efectos COVID- 19	Promoción de la Inserción Laboral, Campañas de Sensibilización y Difusión del Proyecto	(2) Low	High 80%	2020 - 07 - 02	Executing Agency	Se han buscado estrategias para implementar los procesos formativos del componente de empleabilidad de manera virtual. Deberá evaluarse cómo evoluciona la situación para el trabajo y alianzas con empresas para el tema de empleo, y definir alternativas como el piloto que se está impulsando. Además, para los eventos, se debe buscar alternativas no presenciales, y apoyarse en la estrategia de comunicación que se diseñará para el proyecto para llegar a los distintos stakeholders.

NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 1 IN EFFECT RISKS: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización:

P

Justificación

El proyecto recién arranca pero ha logrado contruir alianzas con los actores claves del ecosistema

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto

Se ha realizado de manera permanente la revisión de oportunidades de cooperación internacional en las líneas de interés del Proyecto Sin Fronteras, como estrategia para el levantamiento de aporte de contraparte y su sostenibilidad. En esta línea, se han postulado a dos convocatorias hasta la fecha (BID- BPR y Fondo de Innovación de GIZ), y nos encontramos trabajando en una propuesta para presentar a la convocatoria de USAID Ecuador 2020, junto con Ayuda en Acción. Es importante mencionar también, que se ha consolidado la relación con Ayuda en Acción como una organización aliada para el fondeo de estos aportes de contraparte.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

Relacionado a Author Fecha

Ha sido importante tener la capacidad de adaptar el trabajo de gestión del proyecto en el contexto generado por el COVID- 19, considerando que la pandemia ocurrió justo en el arranque. Esto ha sido posible a través de una comunicación abierta entre los miembros del equipo de la Agencia Ejecutora y del BID, así como un trabajo

articulado con organizaciones aliadas que se encuentran en campo. Además, ha sido importante tener la capacidad de realizar ajustes al proyecto y ver alternativas de ejecución que respondan a la realidad, y a las necesidades de la población beneficiaria.	Implementation	Belén Cáceres	2020 - 07 - 02
Como parte de la gestión de levantamiento de fondos de contraparte, ha sido importante en esta primera etapa, la búsqueda y aplicación a convocatorias de cooperación internacional como estrategia. Primero, dado que las posibilidades de aporte desde los socios empresariales que inicialmente se comprometieron con el proyecto no se han consolidado, y segundo, puesto que la plataforma de crowdfunding todavía no se encuentra operativa.	Sustainability	Belén Cáceres	2020 - 07 - 02