

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

01/01/2021 - 06/30/2021

## SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

**Operation number:** EC-T1453

**Número de suboperación:** ATN/ME-18019-EC

**Nombre del proyecto:** Big Data for Efficient Management Against COVID-19

**Propósito:** Desarrollar una plataforma integrada de análisis de datos en tiempo real

<b>País administrador:</b>	<b>País beneficiario:</b>	<b>Grupo</b>	<b>Subgrupo</b>
ECUADOR	Ecuador	D	

**Agencia ejecutora:** Link Mobile S.a.

**Lider de equipo:** PAULAA

**Imagen del puntaje:**  - Bandera roja

**Puntaje total:** 0.48

### Ciclo del Proyecto:

**Fecha de Reporte:** 2021-07-01

**Fecha de aprobación:** 2020-06-01

**Fecha de firma:** 2020-06-09

**Primera fecha de desembolso:** 2020-07-13

**Plazo de ejecución original:**

**Plazo de ejecución actual:**

**Plazo original de último desembolso:** 2021-12-09

**Plazo actual de último desembolso:** 2021-12-09

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El proyecto ha avanzado de forma ordenada cumpliendo los hitos de diseño e implementación. La APP fue lanzada en agosto de 2021, después de realizarse dos periodos de prueba, uno con miembros de la fuerza pública en una beta controlada y un segundo piloto en la provincia del Azuay en el cantón Cuenca. Se alcanzaron hitos significativos para la usabilidad de la aplicación como el auspicio de navegación, lo cual permite a los usuarios siempre contar con la APP activa. El apoyo del sector privado en la difusión de la iniciativa, y la difusión desde el Gobierno Nacional permitieron que el número de descargas alcance números significativos rápidamente. Lastimosamente un gran porcentaje de la población desinstaló el aplicativo y muy pocos códigos de autenticación fueron subidos. Se trabajó con las autoridades de salud en una evolución de la plataforma, que simplificaba la subida de resultados PCR positivos. Sin embargo, el proceso fue infructuoso con largos periodos de tiempo en los cuales las autoridades locales no dieron apoyo, ni el seguimiento para lograr la evolución.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El problema principal fue que la app no logró conectarse con la base de datos de los resultados de las pruebas de PCR del Ministerio de Salud y por lo tanto no se pudo implementar un reporte de casos de COVID que justificara el uso de la app.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

Los últimos 6 meses Grupo Link se ha mantenido en el monitoreo del aplicativo con recursos dedicados para su correcto funcionamiento y la reportaría de número de casos reportados por el aplicativo. La evolución propuesta por Grupo Link para la simplificación de la autenticación de códigos PCR positivo no pudo realizarse. El 6 de agosto de 2021 la documentación del proyecto fue oficialmente enviada a los miembros de la mesa técnica del COE Nacional para su traspaso oficial. Desde el mes de agosto el proyecto será manejado en su totalidad por el Gobierno Nacional, por medio de sus diferentes entidades competentes.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

En los últimos 6 meses la prioridad fue la vacunación y no era factible relanzar la app sino que había que concentrar los recursos en el proceso de vacunación en Ecuador. Se ha decidido realizar una evaluación externa de este prototipo para rescatar los aprendizajes y comparar con otras experiencias internacionales.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

**C1 : Definición**

**Peso** 33%

**Calificación** High Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
Plataforma de georreferenciación de datos				

I1	diseñada	0	1 ( 2021-12-09)	1 ( 2020-04-20)	Finished
I2	Aplicación móvil para el seguimiento de proximidad de contactos diseñada	0	1 ( 2021-12-09)	1 ( 2019-08-09)	Finished

## C2 : Implementación

Peso 63%

Calificación Satisfactory

	Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1	Número de usuarios con acceso a la plataforma georreferenciada personalizada	0	200 ( 2021-12-09)	87 ( 2020-04-30)	In progress
I2	Número de visitas a la página web de la plataforma en Ecuador	0	1000000 ( 2021-12-09)	615233 ( 2020-12-31)	In progress
I3	Número de Países donde se replica este prototipo	0	2 ( 2021-12-09)	0 ( 2020-12-31)	In progress

## C3 : Evaluación y difusión de conocimientos

Peso 4%

Calificación Unsatisfactory

	Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1	Evaluación de los Resultados del Prototipo	0	0 ( 2021-12-09)		In progress
I2	Documento de Sistematización Publicado	0	0 ( 2021-12-09)		In progress
I3	Taller de Diseminación de los Resultados	0	0 ( 2021-12-09)		In progress

	Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
	Condiciones Previas / Prior Conditions	1		1 2020-12-09	2020-07-08	Achieved
	Aplicación móvil para notificación de proximidad de contactos diseñada	1		1 2020-12-31	2020-08-17	Achieved
	Sistematización	1		0 2021-12-01		Pending

## Factores críticos que han afectado el desempeño

- Oposición de la comunidad/política

### Otros. ¿Cuáles?

El desarrollo del proyecto y el impulso que se dio perdió fuerza por el esfuerzo que está realizando el Gobierno Nacional en el proceso de vacunación. La meta del gobierno y la necesidad de agilizar el proceso por las nuevas variantes ha dejado la iniciativa en segundo plano. Como aparato, tanto el esfuerzo de las autoridades de salud, como las de comunicación, se han enfocado en lograr que el mayor número de ecuatorianos acceda a vacunación de manera ordenada. La iniciativa, que está enfocada en el manejo de contagios, paso a segundo plano. Dado el momentum del proceso de vacunación y los retos que enfrentaba la iniciativa es muy complejo lograr un relanzamiento de la iniciativa, con el apoyo necesario para tener un impacto.

## SECCIÓN 4: RIESGOS

Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Accion de mitigación
Autoridades están enfocadas en vacunación	Implementación (4) High	High 80%	2021-08-09	Executing Agency	Traspaso de la herramienta al Gobierno Nacional para su control completo y difusión, en miras de que consigan generar un nuevo empuje que permita trabajar en paralelo el proceso de vacunación y la evolución de los contagios. Es necesario que autoridades locales, medios de difusión y el público en general continúen utilizando la plataforma para gestionar de manera más eficiente los contagios probados de COVID.
Limitaciones para evolución de la APP	Implementación (4) High	Medium 60%	2021-01-29	Executing Agency	Se está trabajando con las autoridades de las carteras de Estado involucradas y presidencia de la república para lograr el apoyo necesario de las autoridades del Ministerio de Salud. Igualmente se mantiene contacto con el delegado del MINisterio a la Mesa Técnica para contar con su apoyo lo antes posible.

NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 2

IN EFFECT RISKS: 2

RIESGOS NO VIGENTES: 0

RIESGOS MITIGADOS: 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización: I**

**Justificación:**

El problema principal fue que la app no logró conectarse con la base de datos de los resultados de las pruebas de PCR del Ministerio de Salud y por lo tanto no se pudo implementar un reporte de casos de COVID que justificara el uso de la app. Durante 2021 el esfuerzo de las autoridades de salud, se enfocó en lograr que el mayor número de ecuatorianos acceda a vacunación de manera ordenada. La iniciativa, que está enfocada en el manejo de contagios, paso a segundo plano. Dado el momentum del proceso de vacunación y los retos que enfrentaba la iniciativa es muy complejo lograr un relanzamiento de la iniciativa, con el apoyo necesario para tener un impacto.

**Factores críticos que pueden afectar la sostenibilidad del proyecto**

Factor	Comentarios
3. No se genera un mercado para los servicios y / o actividades del proyecto (baja capacidad de pago o baja demanda de esos servicios)	Falta de credibilidad de la app dado el muy bajo numero de casos reportados.
4. La oposición o falta de interés del actor relevante para continuar con las actividades o servicios del proyecto.	Falta de interés y de apoyo politco del Ministerio de Salud

**Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto**

Grupo Link ha trabajado en el constante monitoreo de la solución, esto asegura que el aplicativo se activo y mantenga su calidad frente a los usuarios. Adicionalmente, se trabajó en una serie de documentos para el traspaso total de la plataforma. La documentación servirá a las autoridades competentes y los involucrados a continuar en el proceso de mantenimiento y de evolución de la plataforma. Se entregó documentación de backend, funcionalidades APP en IOS y Android, administrador y documentación técnica.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

*[No se reportaron lecciones aprendidas para este periodo]*