



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los resultados más importantes alcanzados son: la elaboración de 2 planes de gestión integral de residuos, capacitación de 62 recolectores e integración de 26 en sistemas de recolección selectiva, una asociación de recolectores legalmente constituida y 2 en proceso, 3 centros de acopio de materiales reciclables, ventas directas a 8 empresas recicladoras, 500 toneladas de materiales reciclables han sido recolectadas, 6,550 hogares han sido sensibilizados; 28 centros educativos y 11 empresas implementan el programa y donan sus residuos a los recolectores.

Las mayores dificultades encontradas han sido: la poca cantidad de recolectores insertados en el programa por poco interés mostrado en trabajar formalizados y los bajos ingresos.

Los principales riesgos han sido los bajos precios de venta de los materiales reciclables y el cambio de autoridades en 2 municipios. Para mitigarlo se ha contado con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y la Liga Municipal Dominicana.

Las perspectivas futuras del proyecto para el logro de sus objetivos finales son medianamente optimistas, porque algunos de los resultados están bien avanzados pero algunos indicadores como la cantidad de recolectores participando en el programa le falta mucho para ejecutarse.

Las acciones críticas para alcanzar el logro de los objetivos o PROPOSITO del proyecto son la incorporación de mayor cantidad de recolectores a las rutas y la participación de más hogares, en la separación en origen.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El ritmo de ejecución del Proyecto se ve afectado por diversos factores, entre los que destacan: la ausencia de un marco legal moderno para el manejo integral de los residuos sólidos; los bajos precios del material reciclable, que si bien han aumentado en el último año, siguen siendo insuficientes para incentivar la salida de los recicladores de los vertederos; la escasa cultura asociativa de los recicladores; la falta de capacitación de la comunidad sobre la importancia de la separación en origen; y el limitado apoyo de los ayuntamientos.

Antes esta situación y dado el corto tiempo que queda para la finalización del Proyecto, se ha acordado con el Ejecutor que más que una evaluación intermedia, que no aportará mucho más de lo que ya se sabe, es conveniente delinear un modelo de negocio para las agrupaciones de los tres municipios, que les permita hacer sostenible su trabajo.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los resultados más importantes alcanzados durante el último semestre son: 6 Centros educativos de San Pedro se integraron en la implementación del proyecto, 3 convenios de ventas directas a empresas recicladoras y se sumaron 250 toneladas de materiales recuperados en el semestre provenientes de hogares, centros educativos y empresas y/o comercios. Durante el semestre se continuó y concluyó la consultoría "Asesoría en planificación estratégica de cooperativas /asociaciones, seguimiento operativo de rutas, propuestas de mejoras y monitoreo".

Las mayores dificultades o retrasos encontradas durante el semestre han sido el periodo de transición electoral en las alcaldías, que hace los procesos más lentos. La pérdida del centro de acopio de Samaná, que paralizó temporalmente la ruta de recolección en ese municipio. Se tuvieron conversaciones con el nuevo alcalde y se pactó la construcción de un centro de acopio para uso de la asociación de Samaná. En el informe final se plantean algunas acciones y estrategias a realizar para mejorar la ejecución del proyecto.

Para el próximo semestre, se espera incorporar más recolectores en las rutas de recolección selectiva, hacer jornadas de sensibilización en hogares, incorporar más centros educativos y empresas en el programa y formalizarlos a través de acuerdos. También se un intercambio de experiencias internacionales con los

alcaldes para lograr mayor compromiso con el proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

En el próximo semestre se definirá un modelo de negocio para las agrupaciones de recicladores y se elaborarán los planes de negocio correspondientes.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Los recolectores de 3 municipios logran vincularse a un sistema de recolección selectiva de residuos.	R.1 Recolectores incorporados formalmente al sistema de recolección selectiva (CRF 230200) (Desagregado por sexo y ubicación)	0	35 Oct. 2016	60 Abr. 2017		120 Oct. 2017	26 Jun. 2016	
	R.2 Firmas establecidas (CRF 230300).	0				3 Oct. 2017	1 Nov. 2015	
	R.3 Centros educativos que adoptan prácticas de separación en la fuente y recolección selectiva (CRF 230100)	0	15 Abr. 2016			30 Oct. 2017	28 Dic. 2016	
	R.4 Número de empresas que participan en la cadena de valor del reciclaje (compran, venden, donan)	0	10 Oct. 2016			20 Oct. 2017	11 May. 2016	
	R.5 Número de hogares que adoptan prácticas de separación en la fuente y recolección selectiva (CRF 230100)	0	10000 Abr. 2016	20000 Oct. 2016		30000 Oct. 2017	83 Nov. 2016	
Componente 1: Fortalecimiento municipal para la gestión integral de residuos sólidos (reciclables) Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C1.1 Funcionarios capacitados (Desagregado por sexo y ubicación)	0	15 Oct. 2015	35 Abr. 2016		35 Oct. 2017	193 Sep. 2014	En curso
	C1.2 Planes estratégicos para el manejo integral de residuos sólidos (reciclables) diseñados.	0	1 Oct. 2015	2 Abr. 2016		3 Abr. 2017	2 Ene. 2015	En curso
Componente 2: Formalización y fortalecimiento de los recolectores de base Peso: 47% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de recolectores capacitados (Desagregado por sexo y ubicación)	0	15 Oct. 2015	45 Abr. 2016	100 Abr. 2017	140 Oct. 2017	62 Oct. 2014	En curso
	C2.12 Centros de acopio en operación.	0	1 Abr. 2016	3 Oct. 2016		3 Abr. 2017	3 Abr. 2016	Finalizado
	C2.13 Convenios establecidos entre empresas recicladoras y cooperativas de recolectores	0	6 Oct. 2016			10 Oct. 2017	8 Nov. 2016	En curso
	C2.14 Afiliaciones al Movimiento Nacional de Recicladores	0				3 Oct. 2017		
Componente 3: Fortalecimiento de actores de la cadena de valor del reciclaje Peso: 39% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Hogares sensibilizados.	0	10000 Oct. 2016	20000 Abr. 2017		30000 Oct. 2017	6550 May. 2016	En curso
	C3.12 Empresas sensibilizadas	0	10 Abr. 2016			20 Oct. 2017	11 May. 2016	En curso
	C3.13 Centros Educativos sensibilizados acerca de la importancia del reciclaje inclusivo	0	15 Abr. 2016			30 Oct. 2017	28 Dic. 2016	En curso
	C3.14 Intercambios de experiencia	0	1 Dic. 2016			2 Abr. 2017		Atrasado
Componente 4: Generación de conocimiento y comunicación estratégica Peso: 4% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 Municipios que acceden a los productos de conocimiento generados	0	8 Abr. 2017			12 Oct. 2017		
	C4.12 ONGs que acceden a los productos de conocimiento generados	0	3 Abr. 2017			6 Oct. 2017		
	C4.13 Empresas y escuelas que acceden a los productos de conocimiento generados	0	10 Abr. 2017			20 Oct. 2017		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	8	Oct. 2015	8	Jul. 2015	Logrado
H1 Nuevas firmas establecidas (cooperativa o asociación de recolectores que inicia su trámite legal de formalización)	1	Ene. 2016	1	Nov. 2015	Logrado
H2 Centros de acopio en operación.	2	Ene. 2016	2	Dic. 2014	Logrado
H3 Convenios entre empresas recicladoras y cooperativas/asociaciones de recolectores	3	Abr. 2016	3	Jun. 2015	Logrado
H4 [*] Hogares sensibilizados	6000	May. 2016	6550	May. 2016	Logrado
H5 Empresas que participan en la cadena de valor del reciclaje (compran, venden, donan)	10	Oct. 2016	11	May. 2016	Logrado
H7 Recolectores capacitados	30	Oct. 2016	34	Jul. 2014	Logrado
H8 [*] Recolectores incorporados formalmente al sistema de recolección selectiva (CRF 230200)	35	Abr. 2017	21	Dic. 2015	
H6 [*] Hogares sensibilizados	10000	Jun. 2017			
H9 [*] Recolectores capacitados.	100	Sep. 2017			
H10 [*] Recolectores incorporados formalmente al sistema de recolección selectiva (CRF 230200).	60	Sep. 2017			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Disminución en el mercado del precio de	High	Concertar acuerdos para la venta de materiales reciclables.	Project Guest

venta de los reciclables.

2. La informalidad en la que los recolectores están acostumbrados a operar puede traducirse en un bajo nivel de compromiso o falta de interés durante las primeras fases del Proyecto. Se han tomado en cuenta estos aspectos para que el diseño de la metodología de capacitación y la selección de facilitadores mantenga a los beneficiarios interesados y activamente involucrados.

Media

Se plantean actividades de sensibilización y capacitación que empoderen a los recolectores.

Project Guest

3. Los procesos administrativos de los municipios y la falta de continuidad de las políticas establecidas por una determinada gestión pueden resultar en un bajo nivel de compromiso de los funcionarios municipales.

Media

Se plantean actividades de sensibilización y capacitación que empoderen y brinden una visión integral al personal municipal encargado de la gestión de los residuos sólidos.

Project Guest

4. Ausencia de un marco legal a nivel nacional que apoye el trabajo de los recolectores, y poco conocimiento y comprensión real sobre la importancia del reciclaje entre la población en general

Media

El Proyecto incorpora actividades específicas de sensibilización de la población y capacitación del personal municipal a favor del trabajo de los recolectores y de la separación de los residuos reciclables en la fuente. Adicionalmente, ECORED ha realizado importantes esfuerzos en la promoción de una ley general e inclusiva de residuos sólidos.

Project Guest

5. Las empresas y centros educativos no muestran interés en trabajar de forma coordinada y/o recibir capacitaciones en el tema.

Baja

Correcta sensibilización de las empresas y centros educativos para sensibilizarlas antes de que se inicien las capacitaciones.

Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

Comentarios

La ausencia de una ley de residuos sólidos, que incentive el reciclaje (hay una propuesta de Ley General de Residuos Sólidos en estudio en el Congreso de la República), y los costos de transporte afectan la rentabilidad del negocio. A esto se sumó la caída de los precios de los materiales reciclables debido a la baja del petróleo, si bien han venido mejorando últimamente. Continúan las gestiones con los Alcaldes para obtener un pago por el material que los recicladores recogen.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se está trabajando en fortalecer a las asociaciones con capacitación en desarrollo empresarial, para que tengan una visión de microempresa y puedan continuar operando cuando el proyecto finalice. Se han buscado modelos a presentarles, para que las asociaciones del proyecto vean casos exitosos y tengan un perfil ideal de hacia dónde apuntar sus operaciones.

Viendo los pocos meses de operación que le quedan al proyecto, se están ejecutando acciones para que las distintas asociaciones operen de forma cada vez más independiente de ECORED y el proyecto, como son asumir sus gastos operativos de manera total o parcial. También llevar a cabo por sus miembros sus procesos operativos de recolección, venta de material, pagos, integración de miembros, controles, entre otras acciones.

Ante los riesgos presentados de los bajos precios de venta de algunos materiales reciclables, se han ido ejecutando acciones como la integración de mayor cantidad y tipo de materiales a las rutas de recolección que traigan consigo mayores ingresos a los recolectores. Se están sondeando otras fuentes de ingresos que puedan tener las asociaciones aparte de la venta de materiales, para equilibrar su operación.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Cuando los proyectos abordan temas complejos, como el manejo de los residuos sólidos, es clave establecer alianzas con diversos actores, y no limitarse al sector público. Contar con la fuerza del sector privado y tender puentes con organizaciones que desarrollen actividades similares, es clave para generar un frente común que permita implementar soluciones más efectivas.	Relativo a Implementation	Autor Wettstein, Mariana [FOMIN]
2. Educación de la Población. En los procesos de sensibilización y educación a la población en general y los funcionarios municipales, se ha evidenciado el bajo nivel de interés o compromiso en realizar la separación en origen de los residuos reciclables para donarlos. Pese a grandes esfuerzos en llevar el mensaje, un alto porcentaje de la población no realiza de forma voluntaria la separación, tal como lo plantea el proyecto. Es recomendable apoyar estos procesos de reciclaje inclusivo con un marco legal que regule las acciones a nivel nacional o municipal, buscando mecanismos como incentivos o sanciones que garanticen una mayor participación.	Implementation	Ponciano Pichardo, Mariely