































































ID	Task Mode	EDT	Task Name	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Duration
0		0	PEP- Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo	\$100,000,000...	\$0.00	\$100,000,000...	1306 days
1		1	Componente 1: Fortalecimiento de la Gestion del Sistema Educativo	\$13,451,000.00	\$0.00	\$13,451,000.00	676 days
2		1.1	Sistema de Administración de Centros Educativos SIACE	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	347 days
4		1.2	Sistema de Administracion de Recursos Humanos SIARHE	\$1,456,000.00	\$0.00	\$1,456,000.00	523 days
8		1.3	Reingeniería de Procesos para el Sistema de administración de los Proyectos Educativos de Centro (PEC) y Plan Operativo Anual (POA) en funcionamiento	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	262 days
9		1.4	Gestión de Proyectos de Infraestructura Escolar y Mantenimiento	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	523 days
12		1.5	Sistema de Gestión Documental y Estadísticas Educativas	\$2,925,000.00	\$0.00	\$2,925,000.00	546 days
15		1.6	Infraestructura Tecnológica	\$4,850,000.00	\$0.00	\$4,850,000.00	523 days
18		1.7	Otras consultorías: Calidad y desarrollo de Sistemas	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	546 days
21		2	Componente 2: Apoyo a la Implementación y Fortalecimiento de Sistema de Evaluación	\$25,731,000.00	\$0.00	\$25,731,000.00	1306 days
22		2.1	Diseño, implementación y divulgación de evaluaciones estudiantiles a nivel censal y muestral	\$13,250,000.00	\$0.00	\$13,250,000.00	1306 days
28		2.2	Diseño e implementación de evaluaciones a Docentes	\$12,481,000.00	\$0.00	\$12,481,000.00	1306 days
35		3	Componente 3: Apoyo al Mejoramiento de la Calidad de la Educación	\$46,242,000.00	\$0.00	\$46,242,000.00	1306 days
36		3.1	Material didáctico y mobiliario entregado a escuelas de educacion basica	\$16,392,000.00	\$0.00	\$16,392,000.00	1306 days


Project: PEP- Programa Mejoran
Date: Thu 7/27/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Task Mode	EDT	Task Name	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Duration
42		3.2	Cursos de desarrollo profesional continuo para docentes y directivos	\$15,612,000.00	\$0.00	\$15,612,000.00	1306 days
49		3.3	Apoyo e insumos a un grupo de escuelas de bajo desempeño	\$14,238,000.00	\$0.00	\$14,238,000.00	1046 days
54		4	Componente 4: Mantenimiento de Infraestructura Escolar	\$8,626,000.00	\$0.00	\$8,626,000.00	1306 days
55		4.1	Equipamiento de los Centros Educativos Integrales "Hijo del Carpintero" y "Gardi"	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	480 days
56		4.2	Dotación de Servicios básicos necesarios, mantenimiento preventivo para las cuatro escuelas Integrales	\$2,946,000.00	\$0.00	\$2,946,000.00	1306 days
63		4.3	Diseño de un plan de mantenimiento para la infraestructura escolar	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00	523 days
67		5	Administracion y Monitoreo del Programa	\$5,950,000.00	\$0.00	\$5,950,000.00	1306 days
68		5.1	Costos Administrativos, Auditorias e Imprevistos	\$3,850,000.00	\$0.00	\$3,850,000.00	1306 days
72		5.2	Monitoreo y Evaluación	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	1306 days
73		5.3	Gestion del Cambio	\$1,920,000.00	\$0.00	\$1,920,000.00	1046 days

Project: PEP- Programa Mejoran
Date: Thu 7/27/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



Project: PEP- Programa Mejoran
Date: Thu 7/27/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks


External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 3



Project: PEP- Programa Mejoran
Date: Thu 7/27/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks


External Milestone

Deadline

Progress


Manual Progress



















Page 4



Project: PEP- Programa Mejoran
Date: Thu 7/27/17

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



Project: PEP- Programa Mejoran Date: Thu 7/27/17	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only	