

Ecuador - Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública
EC - L1094
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avan MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 0001020304050	2034 0001020304050
0		INVERSIÓN EN CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL / EC-L1235				1415 días	lun 09/07/18	vie 08/12/23	\$50.000.000,00	\$7.521.720,40	\$57.521.720,40		
1		COMPONENTE 1. Calidad de los servicios de desarrollo infantil				1355 días	lun 01/10/18	vie 08/12/23	\$34.736.800,00	\$4.168.416,00	\$38.905.216,00		
2		1.1 INDICADOR DE PRODUCTO 1.1: CDI equipados		1		955 días	lun 11/03/19	vie 04/11/22	\$12.600.000,00	\$1.512.000,00	\$14.112.000,00		
3		1.1.1 Paquete de trabajo 1: Adquisición de equipamiento para CDI				955 días	lun 11/03/19	vie 04/11/22	\$12.600.000,00	\$1.512.000,00	\$14.112.000,00		
10		1.2 INDICADOR DE PRODUCTO 1.2: Unidades de CNH equipados				1055 días	lun 11/03/19	vie 24/03/23	\$1.700.000,00	\$204.000,00	\$1.904.000,00		
11		1.2.1 Paquete de trabajo 1.2.1: Adquisición de kits para CNH				1055 días	lun 11/03/19	vie 24/03/23	\$1.700.000,00	\$204.000,00	\$1.904.000,00		
18		1.3 INDICADOR DE PRODUCTO 1.3: Guías de actividades para CDI y CNH elaborados				905 días	lun 01/10/18	vie 18/03/22	\$3.100.000,00	\$372.000,00	\$3.472.000,00		
19		1.3.1 Paquete de trabajo 1.3.1: Revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiar adaptacion de guías de actividades y metdologías de trabajo				630 días	lun 01/10/18	vie 26/02/21	\$400.000,00	\$48.000,00	\$448.000,00		
20		1.3.1.1 Paquete de trabajo 1.3.1.1: Consultor líder para revisión y fortalecimiento de los contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiar adaptacion de guías de actividades y metdologías de trabajo				535 días	lun 01/10/18	vie 16/10/20	\$89.400,00	\$10.728,00	\$100.128,00		
28		1.3.1.2 Paquete de trabajo 1.3.1.2: Equipo técnico soporte para revisión contenidos de CDI y CNH, incluyendo temas de consejería y corresponsabilidad familiar adaptacion de guías de actividades y metdologías de trabajo				535 días	lun 01/10/18	vie 16/10/20	\$53.000,00	\$6.360,00	\$59.360,00		
36		1.3.1.3 Paquete de trabajo 1.3.1.3: Cosultores técnicos locales especializados para elaborar contenidos de CDI y CNH.				630 días	lun 01/10/18	vie 26/02/21	\$245.600,00	\$29.472,00	\$275.072,00		
42		1.3.1.4 Paquete de trabajo 1.3.1.4: Servicios gráficos para diagramación, ilustración de contenidos de CDI y CNH.				210 días	lun 22/07/19	vie 08/05/20	\$12.000,00	\$1.440,00	\$13.440,00		
49		1.3.2 Paquete de trabajo 1.3.2: Consultoría para complementación de guías de actividades y metodologías de trabajo a las intervenciones de CDI y CNH con base en el currículo del MINEDUC				310 días	lun 19/10/20	vie 24/12/21	\$200.000,00	\$24.000,00	\$224.000,00		
57		1.3.3 Paquete de trabajo 1.3.3: Servicio de impresión de materiales de guías de actividades				300 días	lun 25/01/21	vie 18/03/22	\$2.500.000,00	\$300.000,00	\$2.800.000,00		
58		Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas,	56	FC-240 días		2 mss	lun 25/01/21	vie 19/03/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
59		Actividad 1: Proceso de contratación	58			4 mss	lun 22/03/21	vie 09/07/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
60		Actividad 2: Firma de Contrato	59			30 días	lun 12/07/21	vie 20/08/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
61		Actividad 3: Ejecución del Contrato				150 días	lun 23/08/21	vie 18/03/22	\$2.500.000,00	\$300.000,00	\$2.800.000,00		
62		Primer pago (20%)	60			30 días	lun 23/08/21	vie 01/10/21	\$500.000,00	\$60.000,00	\$560.000,00		
63		Segundo pago (80%)	62			120 días	lun 04/10/21	vie 18/03/22	\$2.000.000,00	\$240.000,00	\$2.240.000,00		
64		INDICADOR DE PRODUCTO 1.4: Personal educativo de CDI y CNH capacitado		1		510 días	lun 27/12/21	vie 08/12/23	\$1.740.000,00	\$208.800,00	\$1.948.800,00		

Ecuador - Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública
EC - L1094
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avan MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 0001020304050	2034 050
65	12	Paquete de trabajo 1.4.1: Consultoría para Desarrollo de metodología y contenido				350 días	lun 27/12/21	vie 28/04/23	\$500.000,00	\$60.000,00	\$560.000,00		
73	23	Paquete de trabajo 1.4.2: Capacitación a 9000 educadoras CDI y 3400 educadores CNH, incluyendo distribucion y entrega del material en territorio		333		280 días	lun 14/11/22	vie 08/12/23	\$1.240.000,00	\$148.800,00	\$1.388.800,00		
80		INDICADOR DE PRODUCTO 1.5: Sistema de acompañamiento y mejora contiuna diseñado		1		690 días	lun 22/10/18	vie 11/06/21	\$1.000.000,00	\$120.000,00	\$1.120.000,00		
81	24	Paquete de trabajo 1.5.1: Consultoría para el diseño del sistema y contenidos de acompañamiento/mentoría y mejora continua				410 días	lun 22/10/18	vie 15/05/20	\$600.000,00	\$72.000,00	\$672.000,00		
89	28	Paquete de trabajo 1.5.2: Consultoría para brindar asistencia técnica para incluir mejora continua en formación de educadores (dirigida a institutos tecnológicos formadores de educadores)				280 días	lun 18/05/20	vie 11/06/21	\$200.000,00	\$24.000,00	\$224.000,00		
97	29	Paquete de trabajo 1.5.3: Consultoría para el Desarrollo curricular para formación de mentores/acompañantes técnicos (asistencia técnica a universidades)				280 días	lun 18/05/20	vie 11/06/21	\$200.000,00	\$24.000,00	\$224.000,00		
105		INDICADOR DE PRODUCTO 1.6: Sistema de acompañamiento y mejora continua implementado		1		1000 días	lun 22/10/18	vie 19/08/22	\$14.096.800,00	\$1.691.616,00	\$15.788.416,00		
106	10	Paquete de trabajo 1.6.1: Contratación de acompañantes para educadoras				1000 días	lun 22/10/18	vie 19/08/22	\$13.096.800,00	\$1.571.616,00	\$14.668.416,00		
107	10.40	Actividad 0: Preparación para la contratación (convocatoria en bolsa de empleo,avales y certificaciones presupuestarias,	297			6 mss	lun 22/10/18	vie 05/04/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
108	10.41	Actividad 1: Proceso de selección	107			1 ms	lun 08/04/19	vie 03/05/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
109	10.42	Actividad 2: Firma de Contrato	108			30 días	lun 06/05/19	vie 14/06/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
110	10.43	Actividad 3: Ejecución del Contrato	109			800 días	lun 29/07/19	vie 19/08/22	\$13.096.800,00	\$1.571.616,00	\$14.668.416,00		
111		Pagos mensuales	109FC+30			40 mss	lun 29/07/19	vie 19/08/22	\$13.096.800,00	\$1.571.616,00	\$14.668.416,00		
112	11	Paquete de trabajo 1.6.2: Servicios de Capacitación a acompañantes				390 días	lun 18/05/20	vie 12/11/21	\$1.000.000,00	\$120.000,00	\$1.120.000,00		
113	11.45	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	85			3 mss	lun 18/05/20	vie 07/08/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
114	11.46	Actividad 1: Proceso de Adquisición	113			6 mss	lun 10/08/20	vie 22/01/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
115	11.47	Actividad 2: Firma de Contrato	114			30 días	lun 25/01/21	vie 05/03/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
116	11.48	Actividad 3: Ejecución del Contrato	115			180 días	lun 08/03/21	vie 12/11/21	\$1.000.000,00	\$120.000,00	\$1.120.000,00		
117	11.48	Primer pago (20%)	115			10 días	lun 08/03/21	vie 19/03/21	\$200.000,00	\$24.000,00	\$224.000,00		
118	11.48	Segundo pago (40%)	115			90 días	lun 08/03/21	vie 09/07/21	\$400.000,00	\$48.000,00	\$448.000,00		
119	11.48	Tercer pago (40%)	115			180 días	lun 08/03/21	vie 12/11/21	\$400.000,00	\$48.000,00	\$448.000,00		
120		INDICADOR DE PRODUCTO 1.7: Sistema de monitoreo al sector privado diseñado		1		350 días	lun 03/02/20	vie 04/06/21	\$500.000,00	\$60.000,00	\$560.000,00		
121	12	Paquete de trabajo 1.7.1: Consultoría para el Diseño de mecanismo de monitoreo a proveedores privados de atención en centro (Asistencia técnica para el diseño de normativa y protocolos de supervisión y seguimiento)				350 días	lun 03/02/20	vie 04/06/21	\$500.000,00	\$60.000,00	\$560.000,00		
129		COMPONENTE 2. Calidad de la gestión de los servicios de desarrollo infantil				760 días	lun 01/10/18	vie 27/08/21	\$7.047.220,00	\$1.145.666,40	\$8.192.886,40		

Ecuador - Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública
EC - L1094
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avan MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 0001020304050	2034 050
130		INDICADOR DE PRODUCTO 2.1: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios fortalecido y mejorado		1		410 días	lun 01/10/18	vie 24/04/20	\$1.200.000,00	\$444.000,00	\$1.644.000,00		
131	16	Paquete de trabajo 2.1.1: Consultoría para el diseño de un tablero de control de indicadores de niñez a nivel de municipio con los datos SIMIES y previendo que contemple información de otros sectores				410 días	lun 01/10/18	vie 24/04/20	\$500.000,00	\$60.000,00	\$560.000,00		
139		Paquete de trabajo 2.1.2: Consultoría para el diseño del sistema de priorización de familias en pobreza y vulnerabilidad, y del sistema de asignación de cupos y búsqueda activa, incluyendo protocolo de flujos operativos				410 días	lun 01/10/18	vie 24/04/20	\$500.000,00	\$60.000,00	\$560.000,00		
147	17	Paquete de trabajo 2.1.3: Consultoría para el diseño del nuevo modelo de cooperación entre MIES y los proveedores de servicios				410 días	lun 01/10/18	vie 24/04/20	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00		
155	18	Paquete de trabajo 2.1.4: Consultoría para el diseño de un sistema de información y rendición de cuentas para contrapartes CDI y CNH				410 días	lun 01/10/18	vie 24/04/20	\$200.000,00	\$24.000,00	\$224.000,00		
163		INDICADOR DE PRODUCTO 2.2: Sistema de gestion territorial y priorización de usuarios fortalecido, mejorado e implementado		1		760 días	lun 01/10/18	vie 27/08/21	\$5.847.220,00	\$701.666,40	\$6.548.886,40		
164		Paquete de trabajo 2.2.1: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CDI				350 días	lun 01/10/18	vie 31/01/20	\$1.980.000,00	\$237.600,00	\$2.217.600,00		
171		Paquete de trabajo 2.2.2: Adquisición de equipamiento tecnológico a contrapartes CNH				350 días	mar 30/10/18	lun 02/03/20	\$2.367.220,00	\$284.066,40	\$2.651.286,40		
172	37	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)				6 mss	mar 30/10/18	lun 15/04/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
173	38	Actividad 1: Proceso de contratación	172			7 mss	mar 16/04/19	lun 28/10/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
174	39	Actividad 2: Firma de Contrato	173			30 días	mar 29/10/19	lun 09/12/19	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
175	40	Actividad 3: Ejecución del Contrato	174			60 días	mar 10/12/19	lun 02/03/20	\$2.367.220,00	\$284.066,40	\$2.651.286,40		
176	40.9	Primer pago (20%)	173			30 días	mar 10/12/19	lun 20/01/20	\$473.444,00	\$56.813,28	\$530.257,28		
177	40.10	Segundo pago (80%)	176			30 días	mar 21/01/20	lun 02/03/20	\$1.893.776,00	\$227.253,12	\$2.121.029,12		
178		Paquete de trabajo 2.2.3: Servicios de Capacitación en sistema de información y rendición de cuentas a contrapartes CDI y CNH				350 días	lun 27/04/20	vie 27/08/21	\$1.500.000,00	\$180.000,00	\$1.680.000,00		
179	26	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	162			3 mss	lun 27/04/20	vie 17/07/20	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
180	27	Actividad 1: Proceso de Adquisición	179			7 mss	lun 20/07/20	vie 29/01/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
181	28	Actividad 2: Firma de Contrato	180			30 días	lun 01/02/21	vie 12/03/21	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
182	29	Actividad 3: Ejecución del Contrato	181			120 días	lun 15/03/21	vie 27/08/21	\$1.500.000,00	\$180.000,00	\$1.680.000,00		
183	29.38	Primer pago (20%)	181			10 días	lun 15/03/21	vie 26/03/21	\$300.000,00	\$36.000,00	\$336.000,00		
184	29.39	Segundo pago (40%)	181			60 días	lun 15/03/21	vie 04/06/21	\$600.000,00	\$72.000,00	\$672.000,00		
185	29.40	Tercer pago (40%)	181			120 días	lun 15/03/21	vie 27/08/21	\$600.000,00	\$72.000,00	\$672.000,00		
186		COMPONENTE 3 . Normas y evaluaciones para la niñez				1215 días	lun 09/07/18	vie 03/03/23	\$7.247.580,00	\$869.710,00	\$8.117.290,00		
187		INDICADOR DE PRODUCTO 3.1: Normativas para la niñez elaboradas		1		735 días	lun 14/01/19	vie 05/11/21	\$600.000,00	\$72.000,00	\$672.000,00		

Ecuador - Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública
EC - L1094
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avan MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 0001020304050	2034 04050
188	25	Paquete de trabajo 3.1.1: Consultoría para elaboración de la Reforma integral del Código de NNA que integre un capítulo de primera infancia				400 días	lun 14/01/19	vie 24/07/20	\$350.000,00	\$42.000,00	\$392.000,00		
196	26	Paquete de trabajo 3.1.2: Consultoría para la elaboración participativa Plan Decenal de Acción de NNA, incluyendo talleres consultivos				610 días	lun 08/07/19	vie 05/11/21	\$250.000,00	\$30.000,00	\$280.000,00		
204		INDICADOR DE PRODUCTO 3.2: Personal de gobiernos locales, central y sociedad civil capacitado		1		860 días	lun 01/10/18	vie 14/01/22	\$650.000,00	\$78.000,00	\$728.000,00		
205		Paquete de trabajo 3.2.1: Consultoría para el desarrollo de contenidos en la plataforma del MIES para capacitación sobre políticas públicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA				410 días	lun 01/10/18	vie 24/04/20	\$100.000,00	\$12.000,00	\$112.000,00		
213		Paquete de trabajo 3.2.2: Capacitación presencial sobre políticas públicas, seguimiento y observancia de derechos de NNA				660 días	lun 08/07/19	vie 14/01/22	\$550.000,00	\$66.000,00	\$616.000,00		
221		INDICADOR DE PRODUCTO 3.3: Juntas y consejos cantonales equipados		1		860 días	lun 01/10/18	vie 14/01/22	\$3.497.580,00	\$419.710,00	\$3.917.290,00		
222		Paquete de trabajo 3.3.1: Consultoría para el diseño instalacion y capacitacion de un sistema informatizado para CNII, CCPD, JCPD				350 días	lun 01/10/18	vie 31/01/20	\$500.000,00	\$60.000,00	\$560.000,00		
230		Paquete de trabajo 3.3.2: Adquisición de equipamiento tecnológico para CNII, CCPD, JCPD				610 días	lun 16/09/19	vie 14/01/22	\$2.997.580,00	\$359.710,00	\$3.357.290,00		
238		INDICADOR DE PRODUCTO 3.4: Investigaciones y evaluaciones para la niñez realizadas		1		1215 días	lun 09/07/18	vie 03/03/23	\$2.500.000,00	\$300.000,00	\$2.800.000,00		
262		4 Otros costos	297			1335 días	lun 22/10/18	vie 01/12/23	\$968.400,00	\$1.337.928,00	\$2.306.328,00		
263		Paquete de trabajo 4.1: Consultoría técnicas especializadas (equipo de gestión, EOD)				1320 días	lun 22/10/18	vie 10/11/23	\$908.400,00	\$1.210.728,00	\$2.119.128,00		
269		Paquete de trabajo 4.2: Consultoría para evaluación intermedia del Programa (seguimiento PMR)				350 días	lun 17/02/20	vie 18/06/21	\$20.000,00	\$2.400,00	\$22.400,00		
277		Paquete de trabajo 4.3: Consultoría para evaluación final del Programa (formato PCR)				350 días	lun 01/08/22	vie 01/12/23	\$40.000,00	\$4.800,00	\$44.800,00		
285		Paquete de trabajo 4.4: Consultoría para auditoria (4 años)				1190 días	lun 18/02/19	vie 08/09/23	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00		
294		Fin del Programa	9,17,63,10			0 días	vie 01/12/23	vie 01/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00		01/12/23
295		Elegibilidad del Programa				1350 días	lun 01/10/18	vie 01/12/23	\$0,00	\$0,00	\$0,00		