























ID	WBS	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Financiamiento (Cost)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	PEP CR-L1137 Programa Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia	1460 days	Aug 28 '19	Jul 4 '25	\$100,000,000									
1	1	Componente 1: Efectividad Policial	1210 days	Aug 5 '20	Jun 10 '25	\$63,000,001									
2	1.1	Plataformas de datos policiales (DATAPOL) integradas e interoperables	633 days	Apr 8 '21	Oct 12 '23	\$1,146,733									
3	1.1.1	Contratación de firma para implementar la interoperabilidad del sistema Datapol (diagnóstico, diseño, desarrollo, ambiente de prueba,	633 days	Apr 8 '21	Oct 12 '23	\$721,013									
4	1.1.1.1	CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA (SBCC)	154 days	Apr 8 '21	Nov 12 '21	\$0									
59	1.1.1.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	480 days	Nov 12 '21	Oct 12 '23	\$0									
61	1.1.1.3	Ejecución financiera (Paquete de trabajo)	480 days	Nov 12 '21	Oct 12 '23	\$721,013									
63	1.1.2	Adquisición de Sistema de geolocalización y georreferenciación	358 days	Apr 8 '21	Sep 8 '22	\$425,720									
64	7	CONTRATACION BIENES (LPI)	199 days	Apr 8 '21	Jan 26 '22	\$0									
109	1.1.2.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	140 days	Jan 26 '22	Aug 11 '22	\$0									
112	1.1.2.3	Ejecución financiera (Paquete de trabajo)	160 days	Jan 26 '22	Sep 8 '22	\$425,720									
115	1.2	Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	803 days	Sep 2 '20	Nov 20 '23	\$2,678,738									
116	1.2.1	Adquisición LPI para 4 subproductos: i) Servidores donde reside el sistema DATAPOL, equipo de seguridad perimetral, ii) GPS y tabletas instaladas en Patrullas de la Fuerza Pública , iii) Software y licencias y iv)	498 days	Jul 1 '21	Jun 28 '23	\$2,578,738									
117	7	CONTRATACION BIENES (LPI)	199 days	Jul 1 '21	Apr 20 '22	\$0									
162	1.2.1.2	Servidores donde reside el sistema DATAPOL, equipo de seguridad perimetral (firewall-- incluye mantenimiento)	140 days	Apr 20 '22	Nov 7 '22	\$478,100									
168	2.1.3	GPS y tabletas instaladas en Patrullas de la Fuerza Pública	120 days	Apr 20 '22	Oct 7 '22	\$1,786,138									
174	2.1.4	Software y licencias (incluye los mantenimientos de SW)	200 days	Apr 20 '22	Feb 8 '23	\$270,000									
180	2.1.5	Experto Informático para capacitación en cuido de dispositivos	180 days	Oct 10 '22	Jun 28 '23	\$44,500									
187	1.2.2	Contratación Experto informático para apoyar a la UEP y al MSP en la preparación de pliegos, administración de los contratos y supervisión de los productos informáticos	803 days	Sep 2 '20	Nov 20 '23	\$100,000									
188	2.2.1	Proceso de contratación (3CV)	83 days	Sep 2 '20	Jan 12 '21	\$0									
197	2.2.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	180 days	Jan 13 '21	Sep 24 '21	\$0									
204	2.2.3	Ejecución financiera (Paquete de trabajo)	720 days	Jan 13 '21	Nov 20 '23	\$100,000									
206	1.3	Departamentos de la Fuerza Pública capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas	678 days	Aug 5 '20	Apr 28 '23	\$300,000									
207	1.3.1	Capacitación a personal del DIPOL, Planes y Operaciones, Dirección General y Direcciones Regionales, instructores de la Academia de Policía en temas de frontera en materia de análisis criminal, criminología, policía basada en evidencia, estadística aplica	678 days	Aug 5 '20	Apr 28 '23	\$300,000									
208	1.3.1.1	CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA (SBCC)	199 days	Aug 5 '20	May 27 '21	\$0									
263	1.3.1.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	480 days	May 27 '21	Apr 28 '23	\$0									
266	1.3.1.3	Ejecución financiera (Paquete de trabajo)	480 days	May 27 '21	Apr 28 '23	\$300,000									
269	1.4	Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas	951 days	Aug 5 '20	May 29 '24	\$1,640,000									
270	1.4.1	Contratación Experto en gestión y capacitación policial (consultor internacional)	443 days	Aug 5 '20	May 19 '22	\$100,000									
271	1.4.1.1	Proceso de contratación (3CV)	63 days	Aug 5 '20	Nov 3 '20	\$0									
280	1.4.1.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	380 days	Nov 4 '20	May 19 '22	\$0									

Project: PEP CR-L1137 Programa S Date: Oct 3 '19	Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only		Progress	
	Split		External Milestone		Duration-only		Deadline		Progreso manual	
	Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Baseline			
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Baseline Milestone			
	Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Baseline Summary			

ID	WBS	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Financiamiento (Cost)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1031	1.2.3	Ejecución financiera (Paquete de trabajo)	720 days	Apr 7 '22	Feb 20 '25	\$220,000									
1033	2.2	Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCP de la red	1006 days	Feb 19 '21	Feb 26 '25	\$145,000									
1034	2.2.1	Contratación para ejecución de 7 productos que permitan homologar, fortalecer y poner en funcionamiento el modelo de gestión de los CCP.	1006 days	Feb 19 '21	Feb 26 '25	\$103,000									
1035	2.2.1.1	CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA (SCC)	107 days	Feb 19 '21	Jul 20 '21	\$0									
1077	2.2.1.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	900 days	Jul 20 '21	Feb 26 '25	\$0									
1086	2.2.1.3	Ejecución financiera (Paquete de trabajo)	860 days	Sep 16 '21	Feb 26 '25	\$103,000									
1095	2.2.2	Contratación de Materiales y equipos de apoyo para implementar el modelo de gestión	654 days	Mar 16 '22	Oct 15 '24	\$42,000									
1096	2.2.2.1	COMPARACION DE PRECIOS BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA	654 days	Mar 16 '22	Oct 15 '24	\$42,000									
1107	2.3	Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de	926 days	Mar 5 '21	Nov 6 '24	\$97,500									
1108	2.3.1	Contratación de acompañamiento técnico Tema: Masculinidades positivas y prevención de violencia contra la mujer	892 days	Mar 5 '21	Sep 19 '24	\$30,000									
1109	3.1.1	Proceso de contratación (3CV)	83 days	Mar 5 '21	Jun 30 '21	\$0									
1118	3.1.2	Ejecución física y financiera (Paquete de trabajo)	810 days	Jun 30 '21	Sep 19 '24	\$30,000									
1124	2.3.2	Contratación de acompañamiento técnico Tema: Juventud indígena	892 days	Mar 5 '21	Sep 19 '24	\$22,500									
1125	3.2.1	Proceso de contratación (3CV)	83 days	Mar 5 '21	Jun 30 '21	\$0									
1134	3.2.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	810 days	Jun 30 '21	Sep 19 '24	\$22,500									
1140	2.3.3	Contratación de materiales y equipos para actividades de sensibilización en las comunidades de influencia de los CCP	844 days	Jun 30 '21	Nov 6 '24	\$45,000									
1141	3.3.1	COMPARACION DE PRECIOS BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA	844 days	Jun 30 '21	Nov 6 '24	\$45,000									
1152	2.4	Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e impleme	604 days	Jul 20 '21	Dec 13 '23	\$75,000									
1153	2.4.1	Contratación para diseño e implementación de Estrategia de comunicación social de CCP	604 days	Jul 20 '21	Dec 13 '23	\$75,000									
1154	4.1.1	CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA (SBCC)	185 days	Jul 20 '21	Apr 19 '22	\$0									
1216	4.1.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	420 days	Apr 19 '22	Dec 13 '23	\$0									
1220	4.1.3	Ejecución financiera (Paquete de trabajo)	400 days	May 17 '22	Dec 13 '23	\$75,000									
1223	2.5	Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e impl	606 days	Sep 27 '21	Mar 4 '24	\$87,500									
1224	2.5.1	Contratación para diseño de sistema de información integrado, gestión de cambio y capacitación en el uso del sistema.	606 days	Sep 27 '21	Mar 4 '24	\$87,500									
1225	5.1.1	CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA (SCC)	107 days	Sep 27 '21	Mar 7 '22	\$0									
1267	5.1.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	500 days	Mar 7 '22	Mar 4 '24	\$0									
1271	5.1.3	Ejecución financiera (Paquete de trabajo)	480 days	Apr 4 '22	Mar 4 '24	\$87,500									
1275	2.6	Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada	474 days	Mar 22 '23	Feb 10 '25	\$200,000									
1276	2.6.1	Contratación para diseño de metodología empírica para la evaluación de la intervención, trabajo de campo de la evaluación, análisis de datos y producción de informe.	474 days	Mar 22 '23	Feb 10 '25	\$200,000									
1277	6.1.1	CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA (SBCC)	185 days	Mar 22 '23	Dec 6 '23	\$0									
1340	6.1.2	Ejecución física (Paquete de trabajo)	270 days	Dec 6 '23	Jan 13 '25	\$0									

Project: PEP CR-L1137 Programa S Date: Oct 3 '19	Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only		Progress	
	Split		External Milestone		Duration-only		Deadline		Progreso manual	
	Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Baseline			
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Baseline Milestone			
	Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Baseline Summary			

ID	WBS	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Financiamiento (Cost)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2064	3.5.2	Proceso de contratación (3CV) Evaluación Intermedia (diagnóstico de implementación y resultados)	64 days	Apr 19 '22	Jul 15 '22	\$20,000									
2074	3.5.3	Proceso de contratación (3CV) Evaluación final de resultados	182 days	Jun 24 '24	Mar 18 '25	\$25,000									
2084	3.5.4	Proceso de contratación (3CV) Análisis económico expost	120 days	Jan 20 '25	Jul 4 '25	\$15,000									
2094	1.1.2	Contratación de firma para Encuestas ad-hoc para medir la linea de base Program	983 days	Sep 2 '20	Aug 9 '24	\$189,000									
2095	.5.5.1	Contratación Firma Consultora COMPARACION DE PRECIOS SERVICIOS DE NO CONSULTORIA	124 days	Sep 2 '20	Mar 10 '21	\$0									
2105	.5.5.2	Ejecución de Encuesta	780 days	Jul 1 '21	Aug 9 '24	\$189,000									
2109	3.6	Fin del Componente 0	0 days	Jul 4 '25	Jul 4 '25	\$0									
2110	4	Hitos Claves de Ejecución del Programa	1460 days	Aug 28 '19	Jul 4 '25	\$0									
2111	4.1	Aprobación en el Directorio del Banco	0 days	Aug 28 '19	Aug 28 '19	\$0									
2112	4.2	Firma de Contrato de Préstamo	4 mons	Aug 28 '19	Dec 17 '19	\$0									
2113	4.3	Ratificación	6 mons	Dec 18 '19	Jun 19 '20	\$0									
2114	4.4	Efectividad/Vigencia	0 days	Jun 19 '20	Jun 19 '20	\$0									
2115	4.5	Cumplimiento de condiciones previas a primer desembolso (Paquet	6 mons	Jun 22 '20	Dec 8 '20	\$0									
2116	4.6	Cumplimiento de condiciones previas a la ejecución	100 days	Jun 22 '20	Nov 10 '20	\$0									
2119	4.7	Elegibilidad	0 mons	Dec 8 '20	Dec 8 '20	\$0									
2120	4.8	Fecha de último desembolso (Fecha original)	60 mons	Jun 22 '20	Apr 11 '25	\$0									
2121	4.9	Cierre del Programa (Fecha original)	3 mons	Apr 14 '25	Jul 4 '25	\$0									
2122	4.10	Fin del Programa (Fecha estimada)	0 days	Jul 4 '25	Jul 4 '25	\$0									



Project: PEP CR-L1137 Programa S Date: Oct 3 '19	Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only		Progress	
	Split		External Milestone		Duration-only		Deadline		Progreso manual	
	Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Baseline			
	Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Baseline Milestone			
	Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Baseline Summary			