



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Logros alcanzados

- Alianzas con 3 instituciones micro-financieras para el otorgamiento de micro-creditos.
- 21 proveedores de productos participando en el proyecto.
- 5 productos crediticios para la adquisición de productos para agua, saneamiento y energía alternativa y su respectivos planes pilotos y de capacitación han sido diseñados.
- 3 ferias de productos para agua, saneamiento y energía.
- Campaña de sensibilización y divulgación diseñadas.

Avances Indicadores

- 1245 hogares informados sobre los productos.
- 3 micro financieras sensibilizadas.
- 41 distribuidores sensibilizados.
- 5 productos financieros diseñados.
- 229 creditos otorgados.
- 83 asesores de creditos, 22 proveedores y distribuidores y 22 instaladores capacitados.
- 35 técnicos comunitarios y 6 prospectadores capacitados.
- 22 cartas de entendimiento (acuerdos) establecidos con proveedores y distribuidores.
- 263 visitas registradas en la pagina web.
- Cumplimientos de hitos programados a la fecha.
- Retrasos en la ejecución del proyecto por cambios en la coordinación.
- Políticas crediticias institucionales que impiden la inclusión financiera a los demandantes de productos de agua, energía y saneamiento.

Distribuidores locales con problemas financieros para atender la demanda masiva de productos.

•

Estos retrasos afectan medianamente el logro de los objetivos finales.

•

Acciones: distribución de productos de calidad, colocación efectiva de creditos y sistematización de procesos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El desempeño del proyecto se considera satisfactorio a la fecha. La visita realizada durante la evaluación intermedia indica que el modelo es bastante complete y que es replicable en otros países. El informe con sus recomendaciones se espera que sea completado durante el tercer trimestre de 2016. Los indicadores de los componentes se están reportando y algunos se han cumplido y la mayoría están en proceso. Se recomienda mantener un monitoreo sobre dichos indicadores. El proyecto presenta un retraso debido al cambio en la coordinación del Programa; no obstante, se percibe que el retraso se va a superar antes de la finalización de 2016. La visita de inspección realizada revela el interés de los beneficiarios y de las ferreterías (distribuidores) en los beneficios del proyecto. Hay que mencionar que el Banco otorgó una extensión a los plazos de ejecución y desembolsos.

El aporte de los fondos de contrapartida son bajos, respecto a los desembolsos del FOMIN (8.6 VRS 29%).

Se recomienda reforzar las acciones de sensibilización en los territorios, y además, poner especial atención en el diseño de los productos financieros: la cifra de hogares informados y las organizaciones comunitarias que participan en las campañas de sensibilización reflejan números muy bajos considerando la fase de ejecución del proyecto, por lo que debe acelerarse la ejecución del componente 1. En el comp. 2 es importante revisar el valor que ha generado el diseño de los productos para que instituciones socias los promuevan.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- Identificación y focalización de 20 comunidades de intervención a efecto de implementar plan piloto.
- 83 asesores de créditos capacitados.
- 35 técnicos comunitarios capacitados.
- Inicio del plan piloto y contratación de 6 prospectadores en los municipios de intervención.
- 66 créditos otorgados.
- 21 cartas de entendimiento firmadas con proveedores y distribuidores de productos de agua saneamiento y energía.
- Alianzas para potenciar el financiamiento de los productos (CRS, Alcaldías, Juntas de agua).
- 1245 hogares sensibilizados de productos de agua, saneamiento y energía.

Dificultades

- Retraso en el otorgamiento de crédito por falta de personal técnico asignado.
- Limitado inventario de productos de distribuidores para la atención de la demanda.
- Incremento de la violencia en las comunidades de intervención.

Acciones

- Establecer mecanismos de seguimiento en coordinación con las instituciones micro financieras.
- Facilitación de acceso a líneas de crédito para distribuidores.
- Estrategia de intervención en las comunidades de alto riesgo.

Acciones próximo semestre

- Campaña de movilización social.
- Evaluación de resultados del plan piloto.
- Diseño del sistema de control de calidad de productos.
- Diseño e implementación del plan de mercadeo de productos financieros.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El Desempeño semestral se considera satisfactorio dado el evidente avance de las actividades y de los productos. Durante el siguiente semestre, se recomienda implantar las recomendaciones de la Evaluación intermedia, y mejorar el sistema de recolección de datos, para reportar los avances en los indicadores y para dimensionar el efecto del programa en los beneficiarios.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Facilitación del acceso a productos para agua y energía alternativa mediante un modelo de crédito y distribución en los departamentos de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, Santa Ana y Sonsonate.	R.1 4.800 hogares pobres y de bajos ingresos que se busca atender han mejorado su acceso a agua potable y purificada mediante soluciones y productos para agua	0 Ene. 2014				4800 Abr. 2018	0	
	R.2 3.000 hogares pobres y de bajos ingresos que se busca atender tienen acceso a tecnologías y productos ahorradores de energía.	0 Ene. 2014				3000 Abr. 2018	0	
	R.3 Se han otorgado 6.000 micropréstamos para productos para agua o energía	0 Ene. 2014				6000 Abr. 2018	0	
	R.4 Las ventas de los productos relacionados con el proyecto han aumentado en 120%.	0 Ene. 2014				120 Abr. 2018	0	
	R.5 4.000 hogares pobres y de bajos ingresos tienen acceso a por lo menos uno de los dos nuevos productos financieros (micropréstamos) diseñados por las instituciones microfinancieras participantes destinados a productos para agua y energía	0 Ene. 2014				4000 Dic. 2017	0	
	R.6 Acuerdos de cooperación establecidos con dos proveedores de productos y tecnologías para agua y energía	0 Ene. 2014				2 Ene. 2016	0	
	R.7 Acuerdos de cooperación establecidos con dos instituciones microfinancieras para ofrecer a la población que se busca atender micropréstamos destinados a productos para agua y energía	0 Ene. 2014				2 Ene. 2016	3 Mar. 2015	
	R.8 Acuerdos de cooperación establecidos con 10 instaladores	0				10	0	

de soluciones domésticas para agua y energía		Ene. 2014				Dic. 2016		
Componente 1: Campaña de sensibilización Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Número de hogares pobres y de bajos ingresos (ubicados en 7 comunidades beneficiarias) informados sobre los beneficios de los nuevos productos para agua y energía	0				6000	598	En curso
		Ene. 2014				Mar. 2018	Jun. 2016	
	C1.I2 Número total de organizaciones comunitarias (al menos 1 en cada municipio beneficiario) participan activamente en las campañas de sensibilización	0				7		
		Ene. 2014				Abr. 2017		
Componente 2: Productos de crédito y capacitación para aplicar el modelo Peso: 50% Clasificación: Satisfactorio	C1.I3 Número instituciones microfinancieras sensibilizadas sobre los productos para agua y energía y las oportunidades de mercado.	0				4	5	Finalizado
		Ene. 2014				Ene. 2015	Sep. 2014	
	C1.I4 Número de distribuidores de productos sensibilizados sobre los productos para agua y energía y las oportunidades de mercado	0				50	41	En curso
		Ene. 2014				Mar. 2017	Jun. 2016	
Componente 3: Sistematización y difusión de conocimientos Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1 Diseño de nuevos productos financieros concluido	0				2	2	Finalizado
		Ene. 2014				Ene. 2017	Nov. 2015	
	C2.I2 6.000 créditos por un monto promedio de US\$150 ofrecidos a los clientes finales	0				6000	229	En curso
		Ene. 2014				Abr. 2017	Jun. 2016	
	C2.I3 60 asesores de crédito, 10 proveedores técnicos, 30 miembros del personal de ventas de las ferreterías y 10 instaladores capacitados (total 110)	0				110	104	Finalizado
		Ene. 2014				Dic. 2016	Jun. 2016	
	C2.I4 Sistema de control de calidad creado y en funcionamiento							
						Dic. 2016		
	C2.I5 Plan de asistencia técnica y capacitación formulado y aplicado con los actores de la cadena de valor y tres proveedores, productos, instaladores y distribuidores certificados con control de calidad							
						Dic. 2016		
	C2.I6 50 técnicos comunitarios capacitados	0				50	35	En curso
		Ene. 2014				Dic. 2016	Jun. 2016	
	C2.I7 Módulos de capacitación repetidos	0				5	0	En curso
		Ene. 2014				Dic. 2016	Jun. 2016	
	C2.I8 Acuerdos de cooperación establecidos con 30 tiendas minoristas y distribuidores de productos para agua y energía	0				30	21	En curso
		Ene. 2014				Dic. 2016	Jun. 2016	
	C2.I9 % de clientes finales de los créditos son mujeres	0				50		
		Ene. 2014				Abr. 2017		
	C3.I1 Se contactan a por lo menos dos instituciones de dos países de América Central que han manifestado su interés en repetir el proyecto	0				2		
		Ene. 2014				Jun. 2017		
	C3.I2 10.000 usuarios han descargado los productos de conocimiento del sitio virtual del proyecto	0				10000		
		Ene. 2014				Abr. 2018		
	C3.I3 30 organizaciones han participado en el seminario regional para fomentar la repetición del modelo y recibido un ejemplar de la ficha técnica del proyecto	0				30		
		Ene. 2014				Dic. 2017		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	7	Abr. 2014	7	Ene. 2014	Logrado
H1 Evento de lanzamiento del proyecto realizado	1	May. 2014	1	Mar. 2014	Logrado
H2 Cartas de entendimientos firmadas con actores.	1	Ago. 2014	1	Jul. 2014	Logrado
H3 Entregado el documento de inventario de la oferta de productos, Proveedores y Distribuidores en el mercado.	1	Sep. 2014	1	Sep. 2014	Logrado
H4 [*] Entregado el Documento de Línea de base	1	Sep. 2014	1	Sep. 2014	Logrado
H5 Consultoría Diseño del Plan de sensibilización del Programa contratada.	1	Dic. 2014	1	Dic. 2014	Logrado
H6 [*] DISEÑO DE PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA AL MENOS 2 INSTITUCIONES MICRO FINANCIERA FINALIZADO Y APROBADO POR LAS PARTES	2	May. 2015	2	Nov. 2015	Logrado tarde
H7 [*] DISEÑO DE PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA FINALIZADO	1	Jun. 2015	1	Jun. 2015	Logrado
H8 [*] ESTUDIO DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO FINALIZADO	1	Jul. 2015	1	Jul. 2015	Logrado
H9 [*] Prototipo de producto financiero diseñado.	1	Oct. 2015	1	Oct. 2015	Logrado
H10 [*] Diseño de Plan piloto de al menos 1 producto financiero finalizado.	1	Oct. 2015	1	Oct. 2015	Logrado
H11 [*] Diseño Plan de capacitación para Gestores Comunitarios y Asesores de Crédito finalizado.	1	Oct. 2015	1	Oct. 2015	Logrado
H12 Eventos de sensibilización para Organizaciones Comunitarias, IMF y Distribuidores	3	Dic. 2015	3	Dic. 2015	Logrado
H13 [*] Entregado el primer informe de avance sobre el piloto de productos financieros diseñados.	1	Jun. 2016	1	Jun. 2016	Logrado
H14 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES SOBRE LA BASE DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.	1	Jun. 2016	1	Jun. 2016	Logrado
H15 [*] Diseño del Plan de Mercadeo de productos financieros finalizado.	1	Dic. 2016			
H16 [*] Evaluación de resultados del Plan piloto de Productos financieros finalizada.	1	Dic. 2016			
H17 [*] El primer grupo de productos con sello de calidad está disponible.	1	Dic. 2016			
H18 Diseño del Sistema de control de calidad de productos ha sido finalizado.	1	Dic. 2016			
H19 [*] Plan de Mercadeo de Productos Financieros implementados en 7 Departamentos	1	Abr. 2017			
H20 [*] Plan para la divulgación de las mejores prácticas elaborado.	1	Jun. 2017			
H21 SEMINARIO REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, REALIZADO	1	Dic. 2017			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los productos financieros y la estrategia de penetración en el mercado no son exitosos y	Baja Antes de desarrollar o adecuar los productos financieros, se llevo a cabo un estudio de mercado, el cual se utilizará como insumo para	Project Coordinator

satisfacen las características de la demanda		garantizar que el producto financiero satisfaga estas características.	
2. No existe disponibilidad y ni voluntad de los clientes finales para participar en el proceso educativo y repetir la asistencia técnica	Baja	Para garantizar que los clientes participen en el proceso educativo, se incorporarán los módulos de capacitación al diseño del producto financiero; de modo que los clientes que accedan a crédito tengan el compromiso de cumplir con la etapa de la capacitación.	Project Coordinator
3. Los proveedores no tienen capacidad para transformar el potencial de demanda en una demanda real.	Baja	Se brindará asistencia técnica y capacitación a los proveedores aliados al proyecto, con el objetivo de identificar y fortalecer los cuellos de botella que no les permiten llegar hasta los clientes finales. Facilitación para el acceso a líneas de crédito para fortalecer sus inventarios de productos.	Project Coordinator
4. Los clientes no reconocen la cartera de productos y tecnología como parte de la solución a sus problemas.	Baja	Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización dirigida a los clientes, para que éstos conozcan los atributos y beneficios de los nuevos productos y servicios, relacionándolos directamente a las necesidades o problemas que éstos enfrentan. Las acciones de sensibilización implementadas dentro de la estrategia a definir, incluirán ferias demostrativas en las que los clientes puedan comprobar el uso y ventajas de los productos.	Project Coordinator
5. No existe sinergia de los interesados	Baja	Con el objetivo que los interesados trabajen de manera conjunta y coordinada, el proyecto realizará diferentes talleres de trabajo, para desarrollar planes de trabajo consensuados con cada uno de los actores.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 15 RIESGOS VIGENTES: 8 RIESGOS NO VIGENTES: 5 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

FUSAI debe formular el Plan de Sostenibilidad incluyendo otros actores.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se han coordinado acciones conjuntas con CATOLIC RELIEF SERVICE para realizar intervenciones que permitan desarrollar evaluaciones de factibilidad y viabilidad a grupos organizados (Juntas de Agua) en la problemática agua y saneamiento, dicha coordinación asegurara servicios eficientes de agua en las comunidades, empoderar a los actores locales en la gestión de sistemas de agua.

Se ha realizado contactos con el Ministerio de Salud para la implementación de un modelo educativo que permita realizar procesos de toma de conciencia de la población en la resolución de problemáticas en agua y saneamiento estableciendo una vinculación directa en la promoción de los productos alternativos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. La población que requiere de los productos y soluciones en agua, saneamiento y energía en algunos casos no poseen capacidad de pago para ser sujetos de crédito.	Implementation	Rivas, María delosAngeles
2. Al intervenir en un territorio se debe realizar un proceso sistemático que incluya proceso de sensibilización en la toma de contacto, intervención directa y estrategia de salida.	Implementation	Rivas, María delosAngeles
3. Las instituciones micro-financieras deben de tener presente que cuando se realiza un proceso de prospectación en este tipo de proyectos, es necesario disponer de personal técnico para la atención de una demanda masiva.	Implementation	Rivas, María delosAngeles