



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Como principales logros acumulados se tiene la participación de 356 organizaciones y 476 personas en el proceso de promoción y divulgación del programa; la evaluación y selección de 9 proyectos con el uso de la tarjeta de puntuación y la operación actual de 8 de estos proyectos. Los principales resultados acumulados han sido: i) preparación y divulgación de la tarjeta de puntuación; ii) construcción y operación del sitio web; iii) 4 eventos de promoción en los países (356 organizaciones y 476 personas); iv) 58 propuestas presentadas y 39 evaluadas; v) 9 proyectos seleccionados y financiados (4 Honduras, 2 Nicaragua, 1 El Salvador y 1 Guatemala); y vi) criterios de selección de beneficiarios documentados. Se han cumplido oportunamente los indicadores de componente: la totalidad del C1 (6); y 67% del C2 (2 de 3). Los indicadores de hitos alcanzados oportunamente son: al menos 4 eventos de promoción (1 por país), al menos 4 proyectos seleccionados para ejecución -1 por país- (9 seleccionados), y 4 proyectos seleccionados están implementándose (8 proyectos implementándose).

Las principales dificultades del proyecto han sido: i) la debilidad de las organizaciones para formular proyectos "on line", lo que ha sido contrarrestado con apoyo técnico local y en línea; ii) la debilidad de capacidad de gestión de proyectos de algunas organizaciones seleccionadas, que está siendo contrarrestada con soporte desde la UEP; y iii) la declinación por parte de Technoserve Inc. de un proyecto seleccionado en Honduras, lo que ha sido contrarrestado con la selección del siguiente proyecto del "ranking" de pobreza (Cooperativa CARUCHIL de Honduras).

Los principales riesgos vigentes y las acciones de mitigación son: i) el precio de los insumos para los productos de alto valor agregado no permanece estable y como acción de mitigación se implementa el agregado al valor del producto agrícola y la formalización de la compra-venta en mercados dinámicos; y ii) baja capacidad de ejecución de los proyectos por 3 organizaciones lo que está siendo mitigado con seguimiento y apoyo técnico continuo *in situ* y vía electrónica.

Son altas las perspectivas futuras del proyecto para alcanzar sus objetivos, por cuanto: i) la tarjeta de puntuación ha mostrado que es viable para seleccionar beneficiarios, organizaciones y proyectos apropiados para reducción de pobreza; y ii) las actividades y resultados están siendo ejecutados según lo planificado y programado.

Las acciones críticas en las que se pondrá especial énfasis en el futuro, para alcanzar los objetivos y propósito, son: i) realizar seguimiento y apoyo técnico a la ejecución del POA de los proyectos, *in situ* cada 3 meses y *on line* mensualmente, hasta su cierre el 30/03/2013; ii) diseñar e instalar el módulo de S&E de proyectos en la web; y iii) ejecutar oportunamente las actividades del C3 (evaluación y difusión), para alcanzar los resultados, conforme a la planificación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los principales resultados del semestre han sido: i) la firma de 9 Memorando de Entendimiento; ii) el primer desembolso para la ejecución de los 9 proyectos; iii) el inicio de las operaciones de 8 de estos 9 proyectos. Así también el hito 4 proyectos seleccionados están operando, ha sido alcanzado y superado con 8 de 9 proyectos seleccionados están en operación.

Las mayores dificultades han sido: i) baja capacidad de gestión de 3 organizaciones ejecutoras, la que está siendo contrarrestado con el constante apoyo y asistencia técnica *in situ* y *on line* por parte de la UEP; y ii) el retiro de Technoserve Inc. como organización ejecutora del proyecto Producción y comercialización de hortalizas de las mujeres lencas del Dpto. de Itibucá, Honduras, lo que ha sido subsanado con la selección del siguiente proyecto de la evaluación del score de pobreza de la tarjeta de puntuación (Encadenamiento productivo sostenible de café orgánico para mercados de exportación y mercados dinámicos nacionales ejecutado por la Cooperativa CARUCHIL de Honduras). Como principales retrasos: Helvetas (Nicaragua) cambio de director y denominación de nombre y WWF de Guatemala cambió de director y tuvo dificultades en la autorización de la apertura de la cuenta específica, por razones de política institucional, lo que retrasó la firma de los convenios y el primer desembolso de fondos.

Las acciones críticas en las que se pondrá especial énfasis para el próximo semestre, para alcanzar los objetivos y propósito, son: i) realizar un reprogramación de los POAs de los proyectos para su cierre al 30/03/2011; ii) realizar seguimiento y apoyo técnico a la ejecución del POA de los proyectos, *in situ* cada 3 meses y *on line* mensualmente, hasta su cierre el 30/03/2013. En los próximos seis meses se espera alcanzar el hito 100% de los proyectos seleccionados están siendo implementados.

concluir la consultoría de línea base de los proyectos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito:	P.11 Número de pequeños productores de NI, GU, ES y HO que han recibido asistencia del Programa	0				3000 Abr 2013	0	

Mejorar el ingreso de los pequeños productores mediante el mejoramiento de su eficiencia y vinculándolos a mercados dinámicos (cadenas de valor modernas como por ejemplo supermercados) y mercados de exportaciones a través de empresas agrícolas más grandes y formas de asociatividad.	P.12	Porcentaje de los productores que han recibido asistencia, muestran mejoras con relación al grupo de control en reducción de pérdidas postcosecha	0				50	0	
							Abr 2013		
	P.13	Porcentaje de productores que han recibido asistencia y que muestran mejoras con relación al grupo de control en el cumplimiento con estándares de las cadenas de valor modernas (supermercados, mercados orgánicos, mercados de exportación, etc.)	0				50	0	
							Abr 2013		
	P.14	Porcentaje de los productores que han recibido asistencia, muestran mejoras con relación al grupo de control en el aumento en el acceso a mercados dinámicos y mercados de exportación (certificación internacional), mercados locales o regionales.	0				50	0	
							Abr 2013		
	P.15	Porcentaje de productores que han recibido asistencia, muestran mejoras con relación al grupo de control en aumento del precio en finca (farmgate prices) debido al mejoramiento de la calidad y estándares de los productos.	0				50	0	
							Abr 2013		
	P.16	Porcentaje de productores que han recibido asistencia, muestran mejoras con relación al grupo de control incrementando sus ingresos en 10%	0				50	0	
							Abr 2013		

Componente 1: Promoción del Programa Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11	Diez proyectos han sido seleccionados	0				10	9	Finalizado
							Oct 2010	Feb 2011	
	C1.12	Un mínimo de 200 instituciones (50 por país) participan en al menos cuatro eventos de promoción (1 por país).	0				200	356	Finalizado
							Feb 2010	Oct 2010	
	C1.13	Criterios de selección de los beneficiarios han sido documentados.	0				100	100	Finalizado
							Feb 2010	Oct 2010	
	C1.14	Sitio Web del Programa en funcionamiento, incluyendo formularios de aplicación en línea para el programa se encuentra disponible.	0				1	1	Finalizado
							Feb 2010	Oct 2010	
	C1.15	Al menos 50 propuestas de proyecto han sido presentadas y la tarjeta de puntuación se encuentra preparada para el proceso de selección.	0				50	58	Finalizado
							Abr 2010	Ene 2011	

Componente 2: Selección y Supervisión de Proyectos Beneficiarios Peso: 60% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Número de proyectos identificados y evaluados con la Tarjeta de Puntuación	0				50	39	Finalizado
							Oct 2010	Ene 2011	
	C2.12	Al menos 10 proyectos terminados exitosamente en los cuatro países seleccionados (culminación de actividades y alcance de los objetivos del programa).	0				10		
							Abr 2013		
	C2.13	Número de proyectos seleccionados para financiamiento (al menos 1 por país)	0				10	9	Finalizado
							Oct 2010	Ene 2011	

Componente 3: Evaluación y Difusión Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Tarjeta de Puntuación ha sido evaluada y probada como una fuente confiable para identificar proyectos de desarrollo del sector privado factibles, con alto potencial para la reducción de la pobreza.	0				1	1	En curso
							Abr 2011	Jun 2011	
	C3.12	Se habrá desarrollado y publicado, a través de los sitios Web del FOMIN y de RUTA, un documento que incluya las lecciones aprendidas sobre implementación de proyectos y el uso de la Tarjeta de Puntuación.	0				1		
							Abr 2013		
	C3.13	Se habrá desarrollado y publicado, a través de los sitios Web del FOMIN, ADA y de RUTA, una serie de resúmenes de políticas que incluyan las lecciones aprendidas sobre implementación de proyectos y el uso de la Tarjeta de Puntuación.	0				100		
							Abr 2013		
	C3.14	Se habrá realizado un seminario internacional final para compartir los resultados del programa. Este seminario contará con la participación de al menos 120 instituciones participantes, hacedores de políticas, participantes y donantes.	0				120		
							Abr 2013		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Previous Conditions	8	Jun 2010	8	Jun 2010	Logrado
H1 Al menos 4 eventos de promoción (1 por país)	4	Jul 2010	4	Ene 2011	Logrado tarde
H2 Al menos 4 proyectos seleccionados para ejecución (1 por país)	4	Oct 2010	4	Feb 2011	Logrado tarde
H3 4 proyectos seleccionados están implementándose	4	Oct 2011	8	Oct 2011	Logrado
H4 Porcentaje de los proyectos que están siendo implementados	100	Oct 2012			
H5 Informe del consultor de evaluación de impacto de efecto inmediato	1	Feb 2013			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Baja capacidad de ejecución y gestión de los proyectos por algunas de las organizaciones ejecutoras	Bajo	Dar seguimiento y apoyo continuo a organizaciones identificadas con la menor experiencia y capacidad de desempeño para la ejecución y gestión.	Project Coordinator
2. El precio de insumos para los productos de alto valor agregado no permanece estable en relación al precio de los principales cultivos y los insumos.	Bajo	Se logra que los productos agrícolas participantes en el programa tengan mayor valor agregado que permita alcanzar mejores precios en el mercado	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 2 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Son consideradas como las principales condiciones para la sostenibilidad del proyecto: i) la capacidad de gestión del Programa por parte de RUTA; ii) el interés de los sectores público y privado de las organizaciones de los países beneficiarios; iii) la comprobación de que la Tarjeta de puntuación selecciona beneficiarios, organizaciones y proyectos apropiados para reducción de pobreza; iv) el interés decidido en ejecutar buenos proyectos por parte de las organizaciones; y v) la producción de los proyectos está siendo vinculada a los mercados dinámicos y de exportación. Por otra parte, los riesgos surgidos están siendo mitigados y en algunos casos eliminados.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]