



**Principal obstáculo** ha sido la inexperiencia de algunas OE's para cumplir con normas y procedimientos requeridos por la UEP/Donantes (solucionado con supervisión presencial y seguimiento electrónico continuos). **Los principales riesgos** consistentes en condiciones políticas regulatorias, se han mantenido estables y favorables; y las condiciones climáticas afectaron la producción de frijol ciclo 2012 (superado con renovación de créditos y mejores precios de mercado) y el brote de roya afecto producción de café (mitigado con tecnología apropiada de manejo y mejores precios).

**Principal lección aprendida** consiste en la validación de herramienta PSC como fuente confiable para identificar proyectos de desarrollo factibles con alto potencial para reducción de pobreza.

**Las principales acciones para la sostenibilidad** consisten en mantener capacitación de cuerpos de organizaciones y los volúmenes y estándares de producción de los mercados y operando.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El proyecto se ha desempeñado satisfactoriamente en todas las etapas formuladas y desarrolladas. las actividades y logros concretados han contribuido al desarrollo productivo de productores.

#### Evaluación final

Ver informe de Evaluación final

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=38940117>

### SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Resultado:</b>  Mejorar el ingreso de los pequeños productores mediante el mejoramiento de su eficiencia y vinculándolos a mercados dinámicos (cadenas de valor modernas como por ejemplo supermercados) y mercados de exportaciones a través de empresas agrícolas más grandes y formas de asociatividad.	<b>R.1</b> Número de pequeños productores de NI, GU, ES y HO que han recibido asistencia del Programa	0	3000	2612	87 %
	<b>R.2</b> Porcentaje de los productores que han recibido asistencia, muestran mejoras con relación al grupo de control en reducción de pérdidas postcosecha	0	50	70	140 %
	<b>R.3</b> Porcentaje de productores que han recibido asistencia y que muestran mejoras con relación al grupo de control en el cumplimiento con estándares de las cadenas de valor modernas (supermercados, mercados orgánicos, mercados de exportación, etc.)	0	50	62.5	125 %
	<b>R.4</b> Porcentaje de los productores que han recibido asistencia, muestran mejoras con relación al grupo de control en el aumento en el acceso a mercados dinámicos y mercados de exportación (certificación internacional), mercados locales o regionales.	0	50	62.5	125 %
	<b>R.5</b> Porcentaje de productores que han recibido asistencia, muestran mejoras con relación al grupo de control en aumento del precio en finca (farmgate prices) debido al mejoramiento de la calidad y estándares de los productos.	0	50	62.5	125 %
	<b>R.6</b> Porcentaje de productores que han recibido asistencia, muestran mejoras con relación al grupo de control incrementando sus ingresos en 10%	0	50	62.5	125 %
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio					
<b>Componente 1:</b> Promoción del Programa  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.11</b> Diez proyectos han sido seleccionados	0	9	9	100 %
	<b>C1.12</b> Un mínimo de 200 instituciones (50 por país) participan en al menos cuatro eventos de promoción (1 por país).	0	200	356	178 %
	<b>C1.13</b> Criterios de selección de los beneficiarios han sido documentados.	0	100	100	100 %
	<b>C1.14</b> Sitio Web del Programa en funcionamiento, incluyendo formularios de aplicación en línea para el programa se encuentra disponible.	0	1	1	100 %
	<b>C1.15</b> Al menos 50 propuestas de proyecto han sido presentadas y la tarjeta de puntuación se encuentra preparada para el proceso de selección.	0	50	58	116 %
<b>Componente 2:</b> Selección y Supervisión de Proyectos Beneficiarios  <b>Peso:</b> 60%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C2.11</b> Número de proyectos identificados y evaluados con la Tarjeta de Puntuación	0	50	39	78 %
	<b>C2.12</b> Al menos 10 proyectos terminados exitosamente en los cuatro países seleccionados (culminación de actividades y alcance de los objetivos del programa).	0	10	9	90 %
	<b>C2.13</b> Número de proyectos seleccionados para financiamiento (al menos 1 por país)	0	10	9	90 %
<b>Componente 3:</b> Evaluación y Difusión  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Tarjeta de Puntuación ha sido evaluada y probada como una fuente confiable para identificar proyectos de desarrollo del sector privado factibles, con alto potencial para la reducción de la pobreza.	0	1	2	200 %
	<b>C3.12</b> Se habrá desarrollado y publicado, a través de los sitios Web del FOMIN y de RUTA, un documento que incluya las lecciones aprendidas sobre implementación de proyectos y el uso de la Tarjeta de Puntuación.	0	1	1	100 %
	<b>C3.13</b> Se habrá desarrollado y publicado, a través de los sitios Web del FOMIN, ADA y de RUTA, una serie de resúmenes de políticas que incluyan las lecciones aprendidas sobre implementación de proyectos y el uso de la Tarjeta de Puntuación.	0	100	100	100 %
	<b>C3.14</b> Se habrá realizado un seminario internacional final para compartir los resultados del programa. Este seminario contará con la participación de al menos 120 instituciones participantes, hacedores de políticas, participantes y donantes.	0	120	56	47 %
	<b>C3.15</b> Documento, producto del seminario deberá ser utilizado para producto del conocimiento	0	1	1	100 %

Hitos

Planeado

Fecha de cumplimiento

Logrado

Fecha alcanzada

Estado

H0	[*] Previous Conditions	8	Jun. 2010	8	Jun. 2010	Logrado
H1	Al menos 4 eventos de promoción (1 por país)	4	Jul. 2010	4	Oct. 2010	Logrado tarde
H2	Al menos 4 proyectos seleccionados para ejecución (1 por país)	4	Oct. 2010	9	Ene. 2011	Logrado tarde
H3	4 proyectos seleccionados están implementándose	4	Oct. 2011	7	Oct. 2011	Logrado
H4	Porcentaje de los proyectos que están siendo implementados	100	Oct. 2012	100	Oct. 2012	Logrado
H5	[*] Informe del consultor de evaluación de impacto de efecto inmediato	1	Feb. 2014	2	May. 2013	Logrado

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Dificultades en adquisiciones

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 7 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 3 **RIESGOS MITIGADOS:** 4**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

A la fecha no se han presentado situaciones que comprometan la sostenibilidad. es muy probable que la sostenibilidad se alcance debido a la capacidad de gestión del programa por parte de Ruta así como el interés demostrado de los sectores público y privado de las organizaciones de los países beneficiarios para coordinar esfuerzos de producción y comercialización en encadenamientos agroproductivos, así como la comprobación de que la Tarjeta de puntuación selecciona beneficiarios, organizaciones y proyectos apropiados para reducir pobreza y los riesgos surgidos han sido mitigados o eliminados.

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

**Comentarios**

Ruta opera con recursos de donación por lo que al no contar con más donaciones para proyectos como el actual es difícil que pueda continuar promoviendo esta iniciativa.

**Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad de los proyectos: (i) mantener constante la capacitación a los cuadros de dirección y gestión de las organizaciones; (ii) Mantener y mejorar las condiciones de comercialización existentes; (iii) vigilar y mantener los volúmenes y los estándares de calidad en las cadenas productivas, para continuar la sostenibilidad de la operación; (iv) implementar eficientemente los nuevos 6 proyectos que les han aprobado a las OE's. Para la sostenibilidad del programa sería necesario ampliar el número de proyectos evaluados para afinar aún más la herramienta PSC.

[Plan de Sostenibilidad](#)<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=38753141>**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO****Lessons learned**

1. (x) La herramienta PSC ha demostrado ser una fuente confiable para identificar proyectos de desarrollo factibles, con alto potencial para la reducción de la pobreza.
2. (ix): Las OE's mejoraron su capacidad de gestión de proyectos;
3. (viii) Las variaciones de las condiciones climáticas constituyen un riesgo real de la producción en la región Centroamericana, que pueden mitigarse con condiciones de manejo de cultivo y mejores condiciones de mercado;
4. (vii) la crisis provocada por la roya del café abrió nuevas posibilidades de diversificación de la producción agrícola especializada en las zonas hortícolas de influencia del programa;
5. (vi) los casos de los encadenamientos productivos con problemas de comercialización pueden llegar a ser exitosos mediante el acompañamiento de una asistencia técnica especializada que los lleve a un punto de auto sostenibilidad de la producción-comercialización;
6. (v) la comercialización de volúmenes de producción rentables que hagan sostenible la operación de los encadenamientos se constituye en el principal reto a vencer en los proyectos;
7. (iv) el componente de infraestructura y equipamiento productivo ha sido clave para lograr los encadenamientos productivos;
8. (iii) En los mercados dinámicos de hortalizas no se logra formalizar compra-venta con contratos (supermercados), sino únicamente a través de mecanismos formales escritos y de asignación de números de proveedor;
9. (ii) Los acuerdos formales de comercialización de granos básicos entre productores-industriales-bolsa de valores-Ministerios de Agricultura ha permitido la estabilidad de precios y el éxito de encadenamientos;
10. (i) Es posible alcanzar y ejecutar alianzas de encadenamientos productivos entre pequeños productores y mercados dinámicos y de exportación del sector privado, con el respaldo del sector público, y el soporte técnico de organizaciones especializadas;

**Relativa a**  
Sustainability**Autor**

Olivet, Francisco

Sustainability  
Risk

Olivet, Francisco

Olivet, Francisco

Implementation

Olivet, Francisco

Sustainability

Olivet, Francisco

Sustainability

Olivet, Francisco

Implementation

Olivet, Francisco

Implementation

Olivet, Francisco

Implementation

Olivet, Francisco

Implementation

Olivet, Francisco

**Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.**

Los documentos han sido agregados oportunamente

**Productos principales del proyecto**

*[No se encontraron productos relacionados]*

**SECCIÓN 7: DOCUMENTOS**

23/JUL./2014 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=38940117>]

24/ABR./2014 [Plan de Sostenibilidad](#)

[<http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=38753141>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=RG-M1147&lg=SP>