

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 01 - EXPANSIÓN DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA TELEAPRENDIZAJE

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Atender a 24,900 estudiantes para tercer ciclo de educación básica por medio de la creación de 520 secciones con el modelo de teleaprendizaje, incrementando el rendimiento escolar en 10% como mínimo para el final del 2005	163 - Atender a 64 secciones nuevas de 7º grado.	0002 - TRANSFERENCIA PARA 64 PLAZAS NUEVAS (SECCIONES)	01/01/2005	05	459,913.33	262,150.56	197,762.77	.00	459,913.33	.00
2004	00000087	00000087	01 - Atender a 24,900 estudiantes para tercer ciclo de educación básica por medio de la creación de 520 secciones con el modelo de teleaprendizaje, incrementando el rendimiento escolar en 10% como mínimo para el final del 2005	164 - Atender 396 secciones de mantenimiento para 7º, 8º y 9º grado con el programa de teleaprendizaje	0004 - TRANSFERENCIA	01/01/2005	05	2,845,711.44	1,622,055.55	1,223,655.89	.00	2,845,711.44	.00
2004	00000087	00000087	01 - Atender a 24,900 estudiantes para tercer ciclo de educación básica por medio de la creación de 520 secciones con el modelo de teleaprendizaje, incrementando el rendimiento escolar en 10% como mínimo para el final del 2005	165 - Dotación de equipo audiovisual y mobiliario a 350 centros escolares	0013 - ADQUISICION DE 100 TV	29/11/2004	01	40,670.00	35,991.15	4,678.85	.00	40,670.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Atender a 24,900 estudiantes para tercer ciclo de educación básica por medio de la creación de 520 secciones con el modelo de teleaprendizaje, incrementando el rendimiento escolar en 10% como mínimo para el final del 2005	165 - Dotación de equipo audiovisual y mobiliario a 350 centros escolares	0014 - ADQUISICION DE 100 VHS	29/11/2004	01	13,739.00	12,158.41	1,580.59	.00	13,739.00	.00

Sub-total o pasan....

3,360,033.77 1,932,355.67 1,427,678.10 .00 3,360,033.77 .00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 01 - EXPANSIÓN DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA TELEAPRENDIZAJE

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Atender a 24,900 estudiantes para tercer ciclo de educación básica por medio de la creación de 520 secciones con el modelo de teleaprendizaje, incrementando el rendimiento escolar en 10% como mínimo para el final del 2005	165 - Dotación de equipo audiovisual y mobiliario a 350 centros escolares	0015 - ADQUISICION DE 350 MUEBLES PARA VHS Y TV DE 29" PULGADAS	29/11/2004	01	66,500.00	58,849.56	7,650.44	.00	66,500.00	.00
2004	00000087	00000087	010 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION A DOCENTES Y ACE's DEL MODELO DE TELEAPRENDIZAJE ACTUAL.	118 - Consultoría para capacitar a 375 docentes en el modelo de teleaprendizaje actual	0007 - CONTRATACION DE 10 CONSULTORES INDIVIDUALES	27/08/2004	03	53,744.00	47,561.06	6,182.94	53,744.00	.00	.00
2004	00000087	00000087	010 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION A DOCENTES Y ACE's DEL MODELO DE TELEAPRENDIZAJE ACTUAL.	119 - Entrenamiento en el uso de fondos de mantenimiento a 350 ACEs beneficiarios del modelo de Teleaprendizaje.	0008 - CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA CAPACITAR EN EL USO DE FONDOS DE MANTENIMIENTO A 350 ACEs Y OTRAS MODALIDADES.	03/12/2004	06	50,000.00	44,247.80	5,752.22	.00	50,000.00	.00
2004	00000087	00000087	017 - EXPANSIÓN DEL MODELO DE DE TELEAPREDIZAJE AMPLIADO EN 50 CENTROS EDUCATIVOS.	124 - Estudio de factibilidad para la implemenración del modelo de Teleaprendizaje ampliado	0006 - CONSULTOR INDIVIDUAL	22/02/2005	02	40,000.00	35,398.23	4,601.77	.00	40,000.00	.00

Sub-total o pasan....

3,570,277.77 2,118,412.32 1,451,865.47 53,744.00 3,516,533.77 .00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción
Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales
(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES
Componente: 01 - EXPANSIÓN DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA TELEAPRENDIZAJE
Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE
SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	017 - EXPANSIÓN DEL MODELO DE DE TELEAPREDIZAJE AMPLIADO EN 50 CENTROS EDUCATIVOS.	126 - Reproducción de los programas y materiales de teleaprendizaje ampliado.-	0006 - CONTRATACION DE EMPRESA	16/09/2005	04	269,875.00	238,827.43	31,047.57	.00	80,962.50	188,912.50
2004	00000087	00000087	017 - EXPANSIÓN DEL MODELO DE DE TELEAPREDIZAJE AMPLIADO EN 50 CENTROS EDUCATIVOS.	128 - Adquisición de equipos audiovisual para 50 Centros Escolares para el programa de Teleaprendizaje ampliado.	0008 - 50 TELEVISORES	01/12/2005	01	22,500.00	19,911.50	2,588.50	.00	.00	22,500.00
2004	00000087	00000087	017 - EXPANSIÓN DEL MODELO DE DE TELEAPREDIZAJE AMPLIADO EN 50 CENTROS EDUCATIVOS.	128 - Adquisición de equipos audiovisual para 50 Centros Escolares para el programa de Teleaprendizaje ampliado.	0009 - VHS	01/12/2005	01	7,500.00	6,637.17	862.83	.00	.00	7,500.00
2004	00000087	00000087	017 - EXPANSIÓN DEL MODELO DE DE TELEAPREDIZAJE AMPLIADO EN 50 CENTROS EDUCATIVOS.	128 - Adquisición de equipos audiovisual para 50 Centros Escolares para el programa de Teleaprendizaje ampliado.	0010 - KIT DE LIMPIEZA	01/12/2005	01	2,000.00	1,769.91	230.09	.00	.00	2,000.00

Sub-total o pasan....

3,872,152.77 2,385,558.33 1,486,594.46 53,744.00 3,597,496.27 220,912.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 01 - EXPANSIÓN DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA TELEAPRENDIZAJE

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	017 - EXPANSIÓN DEL MODELO DE DE TELEAPREDIZAJE AMPLIADO EN 50 CENTROS EDUCATIVOS.	128 - Adquisición de equipos audiovisual para 50 Centros Escolares para el programa de Teleaprendizaje ampliado.	0011 - MUEBLE MODULAR	01/12/2005	01	10,000.00	8,849.56	1,150.44	.00	.00	10,000.00
2004	00000087	00000087	017 - EXPANSIÓN DEL MODELO DE DE TELEAPREDIZAJE AMPLIADO EN 50 CENTROS EDUCATIVOS.	181 - Participación en talleres, seminario y pasantía a otros países para conocer experiencias exitosas en el tema de Teleaprendizaje ampliado	0007 - APOYO LOGISTICO PARA PASANTIA A OTROS PAISES.	03/01/2005	02	24,000.00	21,238.94	2,761.06	.00	24,000.00	.00
2004	00000087	00000087	018 - REDISEÑO, FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE TELEAPRENDIZAJE.	130 - Elaboración de propuesta del nuevo modelo de Teleaprendizaje para ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad. (Readecuación curricular, revisión de documentos, elaboración del modulo de autoformación, nuevo modelo)	0005 - CONTRATACION DE EMPRESA	26/11/2004	02	185,000.00	163,716.80	21,283.20	.00	185,000.00	.00
2004	00000087	00000087	018 - REDISEÑO, FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE TELEAPRENDIZAJE.	166 - Capacitación de docentes en el nuevo modelo de teleaprendizaje	0007 - CONTRATACION DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLO DE CAPACITACION DE DOCENTES EN EL NUVEO MODELO DE TELEAPRENDIZAJE.	25/11/2005	03	90,880.00	80,424.77	10,455.23	.00	.00	90,880.00

Sub-total o pasan....

4,182,032.77 2,659,788.40 1,522,244.39 53,744.00 3,806,496.27 321,792.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 01 - EXPANSIÓN DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA TELEAPRENDIZAJE

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0005 - CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL.	29/11/2004	02	15,000.00	13,274.35	1,725.65	.00	15,000.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0006 - MALETA DE LUCES	29/11/2004	01	2,732.00	2,417.70	314.30	.00	2,732.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0007 - BATERIAS	29/11/2004	01	2,632.00	2,329.20	302.80	.00	2,632.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0008 - CARGADOR DE BATERIA	29/11/2004	01	1,976.00	1,748.67	227.33	.00	1,976.00	.00

Sub-total o pasan....

4,204,372.77 2,679,558.32 1,524,814.47 53,744.00 3,828,836.27 321,792.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 01 - EXPANSIÓN DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA TELEAPRENDIZAJE

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0009 - PORTAFILTROS	29/11/2004	01	755.00	668.14	86.86	.00	755.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0010 - FILTRO PARA CAMARA 1	29/11/2004	01	356.00	315.04	40.96	.00	356.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0011 - FILTRO PARA CAMARA 2	29/11/2004	01	280.00	247.79	32.21	.00	280.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0012 - FILTRO PARA CAMARA 3	29/11/2004	01	300.00	265.49	34.51	.00	300.00	.00

Sub-total o pasan....

4,206,063.77 2,681,054.78 1,525,009.01 53,744.00 3,830,527.27 321,792.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción
Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales
(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES
Componente: 01 - EXPANSIÓN DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA TELEAPRENDIZAJE
Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE
SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0013 - FILTRO PARA CAMARA 4	29/11/2004	01	280.00	247.79	32.21	.00	280.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0014 - FILTRO PARA CAMARA 5	29/11/2004	01	297.00	262.83	34.17	.00	297.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0015 - FILTRO PARA CAMARA 6	29/11/2004	01	526.00	465.49	60.51	.00	526.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0016 - FILTRO PARA CAMARA 7	29/11/2004	01	255.00	225.66	29.34	.00	255.00	.00

Sub-total o pasan....

4,207,421.77 2,682,256.55 1,525,165.24 53,744.00 3,831,885.27 321,792.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción
Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales
(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES
Componente: 01 - EXPANSIÓN DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA TELEAPRENDIZAJE
Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE
SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0017 - CAÑA PARA MICRO	29/11/2004	01	328.00	290.27	37.73	.00	328.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0018 - MICROFONO PROFESIONAL	29/11/2004	01	1,122.00	992.92	129.08	.00	1,122.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0019 - LIBRERÍA MUSICAL	29/11/2004	01	441.00	390.27	50.73	.00	441.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0020 - LIBRERIA EFECTOS	29/11/2004	01	790.00	699.12	90.88	.00	790.00	.00

Sub-total o pasan....4,210,102.772,684,629.131,525,473.6653,744.003,834,566.27321,792.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 01 - EXPANSIÓN DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA TELEAPRENDIZAJE

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0021 - GRABADO PROFESIONAL DE AUDIO	29/11/2004	01	1,100.00	973.45	126.55	.00	1,100.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0022 - CINTAS DAT	29/11/2004	01	320.00	283.19	36.81	.00	320.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	179 - Elaboración de material didáctico de estudio sociales para tercer ciclo (una clase por grado)	0024 - MONITOR DE VIDEO PORTATIL	29/11/2004	01	510.00	451.33	58.67	.00	510.00	.00
2004	00000087	00000087	025 - DISEÑO DE MATERIAL DIDACTICO AUDIOVISUAL PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	180 - Reproducción de material impreso, servicios de impresión para la implementación del modelo pedagogico nuevo y ampliado de teleaprendizaje.	0025 - CONTRATACION DE EMPRESA PARA REPRODUCCIÓN DE VIDEOS EDUCATIVOS.	16/09/2005	02	296,100.00	262,035.40	34,064.60	.00	88,830.00	207,270.00

Sub-total sub-componente : 4,508,132.77 2,948,372.50 1,559,760.29 53,744.00 3,925,326.27 529,062.50
Sub-total componente : 4,508,132.77 2,948,372.50 1,559,760.29 53,744.00 3,925,326.27 529,062.50

Sub-total o pasan.... 4,508,132.77 2,948,372.50 1,559,760.29 53,744.00 3,925,326.27 529,062.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 01 - RADIO INTERACTIVA

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	01 - Producción de programas de radio interactiva (Finalización de serie de 2o grado e inicio de 3o grado)	0005 - ADQUISICION DE PAPEL	29/11/2004	09	1,200.00	1,061.95	138.05	.00	1,200.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	01 - Producción de programas de radio interactiva (Finalización de serie de 2o grado e inicio de 3o grado)	0008 - CONTRATACION DE LOCUTORES	29/11/2004	09	24,000.00	21,238.92	2,761.08	.00	24,000.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	01 - Producción de programas de radio interactiva (Finalización de serie de 2o grado e inicio de 3o grado)	0010 - ADQUISICION DE TINTA RISOGRA	29/11/2004	09	600.00	530.97	69.03	.00	600.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	01 - Producción de programas de radio interactiva (Finalización de serie de 2o grado e inicio de 3o grado)	0011 - CAJAS DE CASSETTES DE AUDIO (10 UNIDADES DE CADA UNA)	29/11/2004	09	3,000.00	2,654.87	345.13	.00	3,000.00	.00

Sub-total o pasan....

4,536,932.77 2,973,859.21 1,563,073.58 53,744.00 3,954,126.27 529,062.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 01 - RADIO INTERACTIVA

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	01 - Producción de programas de radio interactiva (Finalización de serie de 2o grado e inicio de 3o grado)	0012 - ADQUISICION DE CASETTES DE EFECTOS DE SONIDO	29/11/2004	09	600.00	530.97	69.03	.00	600.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	01 - Producción de programas de radio interactiva (Finalización de serie de 2o grado e inicio de 3o grado)	0013 - ADQUISICION DE CDs DE MUSICA INSTRUMENTAL	29/11/2004	09	600.00	530.97	69.03	.00	600.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	01 - Producción de programas de radio interactiva (Finalización de serie de 2o grado e inicio de 3o grado)	0014 - ADQUISICIÓN DE CD's Y CASSETTE DE AUDIO	29/11/2004	09	10,000.00	8,849.56	1,150.44	.00	10,000.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	02 - Guías de apoyo al docente impresas y distribuidas	0001 - Adquisicion de papel Bond tamaño carta base 20	10/01/2005	09	2,000.00	1,769.91	230.09	2,000.00	.00	.00

Sub-total o pasan....

4,550,132.77 2,985,540.62 1,564,592.17 55,744.00 3,965,326.27 529,062.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 01 - RADIO INTERACTIVA

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	02 - Guías de apoyo al docente impresas y distribuidas	0002 - Adquisicion de papel bond tamaño oficio base 20	10/01/2005	09	2,000.00	1,769.91	230.09	2,000.00	.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	02 - Guías de apoyo al docente impresas y distribuidas	0003 - Impresiones de libretas de lenguaje para 1o grado	10/01/2005	09	200,000.00	176,991.16	23,008.86	.00	200,000.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	03 - Provisión de 1,500 radiograbadoras y accesorios complementarios a su uso para igual número de Centros Escolares	0001 - Adquisición y distribución (Transporte) de radiograbadoras	29/11/2004	09	178,500.00	157,964.60	20,535.40	.00	178,500.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Producción de 500 programas de radio con la producción y validación de lecciones de 2do. grado e inicio de la producción de 3er. grado, dotación de materiales, impresiones, equipo y capacitación de docentes a los	167 - Diseño de guías de lenguaje y matemáticas y capacitación de maestros y difusión del programa de Radio Interactiva	0003 - Contratacion de empresa para realización de talleres para la capacitación a msaestros y difunción de del programa de Radio Interactiva.	10/12/2004	09	69,799.98	61,769.88	8,030.10	.00	69,799.98	.00

Sub-total sub-componente : 492,299.98 435,663.67 56,636.33 4,000.00 488,299.98 .00

Sub-total o pasan.... 5,000,432.75 3,384,036.17 1,616,396.62 57,744.00 4,413,626.25 529,062.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	019 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD PARA LOS PROYECTOS DE TECNOLOGÍA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	135 - Consultoría para definir el alcance del trabajo para la contratación de un estudio de factibilidad y diseño de la infraestructura de comunicaciones del MINED para proveer servicios de internet a los centros escolares a nivel nacional.	0004 - CONTRATACION DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DEL MINED PARA PROVEER SERVICIOS DE	12/01/2005	10	10,000.00	8,849.56	1,150.44	.00	10,000.00	.00
2004	00000087	00000087	019 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD PARA LOS PROYECTOS DE TECNOLOGÍA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	136 - Estudio de la factibilidad y diseño de la infraestructura de comunicaciones a nivel nacional para proveer los servicios de internet para los centros escolares como una estrategia de sostenibilidad.	0005 - CONTRATACION DE EMPRESA PARA ESTUDIO FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL PARA PROVEER LOS SERVICIOS DE INTERNET PARA LOS CENTROS ESCOLARES	02/05/2005	10	250,000.00	221,238.93	28,761.07	.00	250,000.00	.00
2004	00000087	00000087	02 - Implementación de CRAs en 300 escuelas de Educación Básica por medio de actividades de Asistencia Técnica, Capacitación, Elaboración de materiales educativos, comunicación electrónica y evaluación.(META DE 300 CENTROS)	069 - Proveer servicios de internet como apoyo pedagógico a los 300 CRA de Educación Básica	0003 - CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA 300 CRA DE EDUCACON BÁSICA	27/02/2004	10	1,432,800.00	1,267,964.68	164,835.32	286,560.00	573,120.00	573,120.00
2004	00000087	00000087	020 - ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE PARA LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA.	139 - Asistencia técnica para la implementación de un nuevo modelo pedagógico flexible y sostenible en los 300 CRA y ampliación de cobertura.	0004 - CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA DISEÑAR UN MODELO PEDAGÓGICO FLEXIBLE Y SOSTENIBLE PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA. (CONSULTOR INDIVIDUAL)	25/11/2004	10	75,000.00	66,371.68	8,628.32	.00	75,000.00	.00

Sub-total o pasan....

6,768,232.75 4,948,461.02 1,819,771.77 344,304.00 5,321,746.25 1,102,182.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	021 - DESARROLLO Y SUPERVISION DEL CURRICULUM NACIONAL DE EDUCACION PARA LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.	144 - Revisión y adecuación de las Cartas Didácticas de cada uno de los contenidos y unidades de los programas de estudio de educación a nivel nacional.	0004 - Contratación de empresa consultora	10/12/2004	10	200,000.00	176,991.15	23,008.85	.00	200,000.00	.00
2004	00000087	00000087	021 - DESARROLLO Y SUPERVISION DEL CURRICULUM NACIONAL DE EDUCACION PARA LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.	145 - Revisión de estandares y evaluación de las competencias de docentes de educación a nivel nacional.	0005 - Contratación de empresa consultora.	10/01/2005	10	99,000.00	87,610.64	11,389.36	.00	99,000.00	.00
2004	00000087	00000087	021 - DESARROLLO Y SUPERVISION DEL CURRICULUM NACIONAL DE EDUCACION PARA LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.	146 - Diseño e implementación de un sistema informático para el control y seguimiento de los contenidos curriculares impartidos por los docentes en cada una de las asignaturas de educación a nivel nacional	0005 - Contratación de empresa consultora.	10/01/2005	10	150,000.00	132,743.35	17,256.65	.00	150,000.00	.00
2004	00000087	00000087	021 - DESARROLLO Y SUPERVISION DEL CURRICULUM NACIONAL DE EDUCACION PARA LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.	147 - Diseño de instrumento técnico para la supervisión del trabajo que realizan los asesores pedagógicos y responsables CRA	0005 - Contratación de consultor individual	10/01/2005	10	19,797.00	17,519.46	2,277.54	.00	19,797.00	.00

Sub-total o pasan....

7,237,029.75 5,363,325.62 1,873,704.17 344,304.00 5,790,543.25 1,102,182.50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción
Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales
(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES
Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE
SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	021 - DESARROLLO Y SUPERVISION DEL CURRICULUM NACIONAL DE EDUCACION PARA LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.	148 - Desarrollo de talleres para definir alcances del proceso de planificación institucional a nivel central, departamental y local, en el uso de tecnologías en el aula.	0005 - Servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres para definir el alcance de procesos para la planificación institucional a nivel central, departamental y local, en el uso de tecnologías en el aula. (AÑO 2004)	01/10/2004	10	23,560.96	20,850.41	2,710.55	23,560.96	.00	.00
2004	00000087	00000087	021 - DESARROLLO Y SUPERVISION DEL CURRICULUM NACIONAL DE EDUCACION PARA LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.	148 - Desarrollo de talleres para definir alcances del proceso de planificación institucional a nivel central, departamental y local, en el uso de tecnologías en el aula.	0007 - Servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres para definir el alcance de procesos para la planificación institucional a nivel central, departamental y local, en el uso de tecnologías en el aula. (AÑO 2005)	01/10/2004	10	333,780.30	295,380.80	38,399.50	.00	333,780.30	.00
2004	00000087	00000087	021 - DESARROLLO Y SUPERVISION DEL CURRICULUM NACIONAL DE EDUCACION PARA LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA.	148 - Desarrollo de talleres para definir alcances del proceso de planificación institucional a nivel central, departamental y local, en el uso de tecnologías en el aula.	0008 - Servicio de apoyo logístico para el desarrollo de talleres para definir el alcance de procesos para la planificación institucional a nivel central, departamental y local, en el uso de tecnologías en el aula. (AÑO 2006)	01/10/2004	10	35,341.44	31,275.61	4,065.83	.00	.00	35,341.44
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	149 - Consultoría para elaborar el anteproyecto y diseños finales del MEGACRA abierto.	0004 - Empresa consultora para el diseño del CRA	26/11/2004	10	150,000.00	132,743.36	17,256.64	.00	60,000.00	90,000.00

Sub-total o pasan....

7,779,712.45 5,843,575.80 1,936,136.69 367,864.96 6,184,323.55 1,227,523.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	150 - Contratación de empresa constructora del MEGACRA abierto.	0005 - Contratación de empresa constructora.	06/12/2004	10	408,353.02	361,374.35	46,978.67	.00	408,353.02	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	151 - Consultoría para realizar la supervisión del MEGACRA abierto.	0005 - Contratación de consultor individual	14/01/2005	10	28,584.71	25,296.21	3,288.50	.00	28,584.71	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0008 - ESTANTE	10/03/2005	10	1,200.00	1,061.95	138.05	.00	1,200.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0009 - LIBRERA	10/03/2005	10	900.00	796.46	103.54	.00	900.00	.00

Sub-total o pasan....

8,218,750.18 6,232,104.77 1,986,645.45 367,864.96 6,623,361.28 1,227,523.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0013 - ESTANTE	10/03/2005	10	200.00	176.99	23.01	.00	200.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0014 - LIBRERA	10/03/2005	10	400.00	353.98	46.02	.00	400.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0015 - BODEGA - ESTANTES	10/03/2005	10	600.00	530.97	69.03	.00	600.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0022 - ESTANTE	10/03/2005	10	800.00	707.96	92.04	.00	800.00	.00

Sub-total o pasan....

8,220,750.18 6,233,874.67 1,986,875.55 367,864.96 6,625,361.28 1,227,523.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0023 - LIBRERA	10/03/2005	10	200.00	176.99	23.01	.00	200.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0024 - BODEGA-ESTANTE	10/03/2005	10	300.00	265.49	34.51	.00	300.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0025 - MOSTRADOR	10/03/2005	10	500.00	442.48	57.52	.00	500.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0026 - LABORATORIO DE IDIOMAS: MESAS MODULARES	10/03/2005	10	2,400.00	2,123.89	276.11	.00	2,400.00	.00

Sub-total o pasan....

8,224,150.18 6,236,883.52 1,987,266.70 367,864.96 6,628,761.28 1,227,523.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0028 - ESTANTE	10/03/2005	10	100.00	88.50	11.50	.00	30.00	70.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0029 - LIBRERA	10/03/2005	10	200.00	176.99	23.01	.00	200.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0035 - LIBRERAS	10/03/2005	10	280.00	247.79	32.21	.00	280.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0039 - ESTANTES	10/03/2005	10	200.00	176.99	23.01	.00	200.00	.00

Sub-total o pasan....

8,224,930.18 6,237,573.79 1,987,356.43 367,864.96 6,629,471.28 1,227,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción
Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales
(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES
Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE
SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0049 - LIBRERAS	10/03/2005	10	1,000.00	884.96	115.04	.00	1,000.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0050 - ESTANTES	10/03/2005	10	500.00	442.48	57.52	.00	500.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0051 - ARCHIVO	10/03/2005	10	1,120.00	991.15	128.85	.00	1,120.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0054 - MODULOS PROFESORES	10/03/2005	10	800.00	707.96	92.04	.00	800.00	.00

Sub-total o pasan....8,228,350.186,240,600.341,987,749.88367,864.966,632,891.281,227,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0059 - CENTRAL TELEFÓNICA	10/03/2005	10	3,000.00	2,654.87	345.13	.00	3,000.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0068 - SERVIDOR	10/03/2005	10	15,000.00	13,274.34	1,725.66	.00	15,000.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0070 - IMPRESOR LASSER	10/03/2005	10	15,000.00	13,274.34	1,725.66	.00	15,000.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0091 - LAPTOP INALAMBRICO	10/03/2005	10	129,126.80	114,271.50	14,855.30	.00	129,126.80	.00

Sub-total o pasan....

8,390,476.98 6,384,075.39 2,006,401.63 367,864.96 6,795,018.08 1,227,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción
Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales
(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES
Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE
SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0092 - EQUIPO DE SONIDO: AMPLIFICADOR Y PARLANTES	10/03/2005	10	1,500.00	1,327.43	172.57	.00	1,500.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0093 - APARATO REPRODUCTOR CON ECUALIZADOR	10/03/2005	10	3,000.00	2,654.87	345.13	.00	3,000.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0094 - MICROFONO	10/03/2005	10	600.00	530.97	69.03	.00	600.00	.00
2004	00000087	00000087	022 - CONSTRUCCION, SUPERVISION Y EQUIPAMIENTO DE MEGACRA ABIERTO DE LA UNIÓN.	152 - Mobiliario y equipo para la administración y funcionamiento de la primera etapa del MEGACRA abierto.	0095 - AUDIFONOS	10/03/2005	10	8,000.00	7,079.65	920.35	.00	8,000.00	.00

Sub-total o pasan....

8,403,576.98 6,395,668.31 2,007,908.71 367,864.96 6,808,118.08 1,227,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	024 - CONSTRUCCIÓN Y COMISION POR SERVICIOS DE ADMINSTRACIÓN FINANCIERA, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DISEÑO DE CARPETAS DE 200 CRAs, A TRAVÉS DE AGENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN.	176 - Construcción de 120 espacios físicos CRA a través de las agencias de implementación.	0004 - CONSTRUCCION DE 120 ESPACIOS FISICOS CRA ATRAVES DE LAS AGENCIAS DE IMPLEMENTACION	01/01/2005	10	3,962,894.40	3,506,986.19	455,908.21	.00	3,962,894.40	.00
2004	00000087	00000087	024 - CONSTRUCCIÓN Y COMISION POR SERVICIOS DE ADMINSTRACIÓN FINANCIERA, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y DISEÑO DE CARPETAS DE 200 CRAs, A TRAVÉS DE AGENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN.	177 - Comisión por servicios de administración financiera, supervisión de las obras y diseño de carpetas técnicas de 120 espacios CRA a través de la agencia de implementación.	0005 - COMISION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA, SUPERVICION DE LAS OBRAS Y DISEÑO DE CARPETAS TECNICAS	01/01/2005	10	369,391.20	326,894.87	42,496.33	.00	369,391.20	.00
2004	00000087	00000087	027 - FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE 300 CRA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	183 - Elaboración de normas y políticas de mantenimiento orientada hacia la estrategia de soporte técnico.	0004 - CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS ORIENTADAS HACIA LA ESTRATEGIA DE SOPORTE.	19/11/2004	10	7,000.00	6,194.68	805.32	.00	7,000.00	.00
2004	00000087	00000087	027 - FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE 300 CRA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	184 - Implementación de sistemas de seguridad para el uso de internet en 300 CRA de educación básica.	0006 - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE FILTRADO DE CONTENIDO DE INTERNET PARA LOS 300 CRA DE EDUCACIÓN BÁSICA. (SOFTWARE PARA CLASIFICACIÓN DE SITIOS NO PERMITIDOS A ESTUDIANTES)	17/01/2005	10	386,907.00	342,395.58	44,511.42	.00	386,907.00	.00

Sub-total o pasan....

13,129,769.58 10,578,139.63 2,551,629.99 367,864.96 11,534,310.68 1,227,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)					
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida	2004	2005	2006
2004	00000087	00000087	027 - FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE 300 CRA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	184 - Implementación de sistemas de seguridad para el uso de internet en 300 CRA de educación básica.	0007 - ADQUISICIÓN DE FIREWALL (SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LAS CONECCIONES DE INTERNET EN LA PREVENCIÓN DE ATAQUES DE VIRUS E INTRUSOS INFORMÁTICOS)	17/01/2005	10	385,182.00	340,869.03	44,312.97	.00	385,182.00	.00
2004	00000087	00000087	027 - FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE 300 CRA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	184 - Implementación de sistemas de seguridad para el uso de internet en 300 CRA de educación básica.	0008 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIAGNÓSTICO, CONFIGURACIÓN Y AFINAMIENTO DE LO SERVIDORES, REDES Y EQUIPOS DE LOS CENTROS DE RECURSO PARA EL APRENDIZAJE CRA DE EDUCACION BÁSICA.	17/01/2005	10	70,000.00	61,946.88	8,053.12	.00	70,000.00	.00
2004	00000087	00000087	027 - FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE 300 CRA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	185 - Capacitación de alfabetización para los 300 CRA de básica (capacitación inicial para docentes en el uso de informática, micromundos, audiovisuales, estrategia de soporte básico inicial para encargados CRA.	0008 - CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA SERVICIOS DE CAPACITACION A 300 CRA DE BASICA (INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN)	14/12/2004	10	722,600.00	639,469.03	83,130.97	.00	722,600.00	.00
2004	00000087	00000087	027 - FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE 300 CRA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	186 - Diagnóstico sobre funcionamiento actual de los CRA de educación básica .	0009 - CONTRATACION DE CONSULTORES PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LOS 300 CRA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	15/11/2004	10	30,000.00	26,548.67	3,451.33	.00	30,000.00	.00

Sub-total o pasan....

14,337,551.58 11,646,973.24 2,690,578.38 367,864.96 12,742,092.68 1,227,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	028 - DOTACION DE GUÍAS DE EXPERIMENTACIÓN PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS DE LOS 300 CRA DE EDUCACION BÁSICA.	187 - Adquisición de guía de experimentación para los 300 laboratorios de los CRA de Educación Básica.	0004 - CONTRATACION DE EMPRESA PARA ADQUISICIÓN Y CAPCITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE GUÍAS DE EXPERIMENTACIÓN.	10/01/2005	10	650,000.00	575,221.23	74,778.77	.00	650,000.00	.00
2004	00000087	00000087	029 - FORTALECER EL APRENDIZAJE EN TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA ESTUDIANTES DE TERCER CICLO.	188 - Programa de cursos de reforzcos academicos en tecnologías de información y comunicación para estudiante de tercer ciclo del departamentode La Unión.	0004 - CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE REFUERZO ACADEMICO.	05/11/2004	10	45,000.00	39,823.01	5,176.99	.00	45,000.00	.00
2004	00000087	00000087	030 - EXPANSIÓN DEL NUEVO MODELO DE CRA FLEXIBLE EN 214 CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	189 - Readecuación física y electrica (perfil y sipervisión de obra) de 214 CRA flexible para educación básica en las zonas rurales.	0004 - CONTRATACIÓN DE EMPRESA	01/06/2005	10	5,778,000.00	5,113,274.34	664,725.66	.00	2,889,000.00	2,889,000.00
2004	00000087	00000087	030 - EXPANSIÓN DEL NUEVO MODELO DE CRA FLEXIBLE EN 214 CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	190 - Equipamiento de 214 CRA para educación básica en las zonas rurales .	0005 - COMPUTADORAS	09/03/2005	10	1,926,000.00	1,704,424.78	221,575.22	.00	1,926,000.00	.00

Sub-total o pasan....

22,736,551.58 19,079,716.60 3,656,835.02 367,864.96 18,252,092.68 4,116,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	030 - EXPANSIÓN DEL NUEVO MODELO DE CRA FLEXIBLE EN 214 CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	190 - Equipamiento de 214 CRA para educación básica en las zonas rurales .	0006 - UPS	09/03/2005	10	181,643.20	160,746.19	20,897.01	.00	181,643.20	.00
2004	00000087	00000087	030 - EXPANSIÓN DEL NUEVO MODELO DE CRA FLEXIBLE EN 214 CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	190 - Equipamiento de 214 CRA para educación básica en las zonas rurales .	0007 - IMPRESORES	09/03/2005	10	59,920.00	53,026.56	6,893.44	.00	59,920.00	.00
2004	00000087	00000087	030 - EXPANSIÓN DEL NUEVO MODELO DE CRA FLEXIBLE EN 214 CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	190 - Equipamiento de 214 CRA para educación básica en las zonas rurales .	0008 - CLABEADO	09/03/2005	10	321,006.42	284,076.48	36,929.94	.00	321,006.42	.00
2004	00000087	00000087	030 - EXPANSIÓN DEL NUEVO MODELO DE CRA FLEXIBLE EN 214 CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	190 - Equipamiento de 214 CRA para educación básica en las zonas rurales .	0009 - SERVIDORES	09/03/2005	10	642,000.00	568,141.59	73,858.41	.00	642,000.00	.00

Sub-total o pasan....

23,941,121.20 20,145,707.42 3,795,413.82 367,864.96 19,456,662.30 4,116,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	030 - EXPANSIÓN DEL NUEVO MODELO DE CRA FLEXIBLE EN 214 CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	190 - Equipamiento de 214 CRA para educación básica en las zonas rurales .	0010 - SCANER	09/03/2005	10	27,165.16	24,039.96	3,125.20	.00	27,165.16	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	191 - Capacitación y entrenamiento en el uso de fondos de mantenimiento y en el costo de equipamiento de los 300 ACE's-CDE's.	0004 - LA CONTRATACION DE EMPRESA PARA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN EL USO DE FONDOS DE MANTENIMIENTO Y EN EL COSTO DE REQUIPAMIENTO DE LOS 300 ACE's Y CDE's.	06/12/2004	10	50,000.00	44,247.80	5,752.20	.00	50,000.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	192 - Estudio de la capacidad de la red nacional de institutos y universidades para el diseño de la estrategia y estandares de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los 300 CRA.	0005 - CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ESTUDIAR LA CAPACIDAD DE LA RED NACIONAL DE INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO A LOS 300 CRA	12/11/2004	10	25,000.00	22,123.88	2,876.12	.00	25,000.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0006 - COMPUTADORAS (CON ESCRITORIO)	13/12/2004	10	6,500.00	5,752.21	747.79	.00	6,500.00	.00

Sub-total o pasan....

24,049,786.36 20,241,871.27 3,807,915.13 367,864.96 19,565,327.46 4,116,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0008 - COMPUTADORA PARA DISEÑO GRAFICO	13/12/2004	10	1,560.00	1,380.53	179.47	.00	1,560.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0009 - COMPUTAORAS PORTATILES	13/12/2004	10	8,400.00	7,433.63	966.37	.00	8,400.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0010 - UPS PARA COMPUTADORAS	13/12/2004	10	780.00	690.27	89.73	.00	780.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0011 - IMPRESORES	13/12/2004	10	9,000.00	7,964.60	1,035.40	.00	9,000.00	.00

Sub-total o pasan....

24,069,526.36 20,259,340.30 3,810,186.10 367,864.96 19,585,067.46 4,116,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0012 - MODULOS PARA OFICINA/PARA COMPUTADORA	13/12/2004	10	1,600.00	1,415.93	184.07	.00	1,600.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0013 - SILLAS	13/12/2004	10	1,000.00	884.96	115.04	.00	1,000.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0014 - PLANTA TELEFONICA	13/12/2004	10	4,560.00	4,035.40	524.60	.00	4,560.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0015 - PROYECTOR DE CAÑON	13/12/2004	10	3,000.00	2,654.87	345.13	.00	3,000.00	.00

Sub-total o pasan....

24,079,686.36 20,268,331.46 3,811,354.94 367,864.96 19,595,227.46 4,116,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 02 - INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL APRENDIZAJE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0016 - UPS SERVER	13/12/2004	10	600.00	530.97	69.03	.00	600.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	193 - Fortalecer la Dirección de Tecnologías Educativas y los Centros de Desarrollo , profesional docente como centreos Regionales de capacitación y soporte tecnico a 300 CRA de básica	0017 - SERVIDORES CRA PARA CENTRO DE DESARROLLO Y NIVEL CENTRAL	13/12/2004	10	28,000.00	24,778.76	3,221.24	.00	28,000.00	.00
2004	00000087	00000087	031 - ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD PARA PROYECTOS DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	194 - Estudios sobre la política nacional de tecnologías de la información y la comunicación en la educación.	0007 - CONTRATACION DE CONUSLTORIA PARA EL ESTUDIO SOBRE LA POLITICA NACIONAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA COMUNICACION EN LA EDUCACION (CONSULTRES INTERNACIONALES)	12/11/2004	10	75,000.00	66,371.68	8,628.32	.00	75,000.00	.00
2004	00000087	00000087	08 - Creación de 300 centros de recursos para el aprendizaje y fortalecimiento de 100 equipados en 2003 en igual numero de centros escolares de educación básica para apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación. META DE	169 - Contratación de 300 responsables CRA para atención de estudiantes y docentes en los centros educativos (Enero a Diciembre 2005)	0002 - CONTRATACION DE 300 RESPONSABLES CRA (Enero a Diciembre 2005)	01/01/2005	10	2,353,380.00	2,353,380.00	.00	.00	2,353,380.00	.00

Sub-total sub-componente : 21,536,233.61 19,329,356.70 2,206,876.91 310,120.96 17,638,581.21 3,587,531.44

Sub-total o pasan....

26,536,666.36 22,713,392.87 3,823,273.53 367,864.96 22,052,207.46 4,116,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Subcomponente: 03 - FONDO DE PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA COMUNIDAD

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Proveer de fondos para proyectos educativos que permitan sostenibilidad con el apoyo de la comunidad y los centros educativos.	01 - Proveer transferencias a CRAs para proyectos educativos para la comunidad.	0001 - TRANSFERENCIAS	30/07/2005	11	1,000,000.00	884,955.76	115,044.26	.00	500,000.00	500,000.00
2004	00000087	00000087	01 - Proveer de fondos para proyectos educativos que permitan sostenibilidad con el apoyo de la comunidad y los centros educativos.	162 - Talleres de orientación para el uso de fondos para talleres educativos	0002 - Contratación de empresa	03/12/2004	11	30,000.00	26,548.68	3,451.32	.00	30,000.00	.00
Sub-total sub-componente :								1,030,000.00	911,504.44	118,495.58	.00	530,000.00	500,000.00

Sub-total o pasan....

27,566,666.36 23,624,897.31 3,941,769.11 367,864.96 22,582,207.46 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales
(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES
Componente: 02 - AUMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Subcomponente: 04 - MATERIALES DIDACTICOS COMPLEMENTARIOS
SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	023 - PROVEER DE MATERIALES DIDACTICOS COMPLEMENTARIOS A LOS 300 CENTROS EDUCATIVOS CON CRA.	153 - Adquisición de bibliotecas (virtuales- digitales y software) para 300 CRAS de educación básica.	0004 - Contratación de empresas para la adquisición de bibliotecas (virtuales - digitales y software) para 300 CRAS de educación básica.	20/12/2004	12	150,000.00	132,743.36	17,256.64	.00	150,000.00	.00
2004	00000087	00000087	023 - PROVEER DE MATERIALES DIDACTICOS COMPLEMENTARIOS A LOS 300 CENTROS EDUCATIVOS CON CRA.	154 - Consultoría para la elaboración de materiales tridimensionales 3D	0005 - Contratación de consultor individual.	10/01/2005	12	50,000.00	44,247.80	5,752.20	.00	50,000.00	.00
Sub-total sub-componente :								200,000.00	176,991.16	23,008.84	.00	200,000.00	.00
Sub-total componente :								23,258,533.59	20,853,515.97	2,405,017.66	314,120.96	18,856,881.19	.00

Sub-total o pasan....27,766,666.36 23,801,888.47 3,964,777.95 367,864.96 22,782,207.46 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	14 - Apoyo logistico para la administración del proyecto	0001 - CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE CRA, TELEAPRENDIZAJE Y RADIO.	15/01/2005	15	7,000.00	6,194.69	805.31	.00	7,000.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	14 - Apoyo logistico para la administración del proyecto	0002 - CONTRATACIÓN DE LOCAL Y ALIMENTACIÓN PARA TALLERES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS CRA, TELEAPRENDIZAJE Y RADIO	15/01/2005	15	8,000.00	7,079.66	920.36	.00	8,000.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	14 - Apoyo logistico para la administración del proyecto	0003 - Capacitación Nacional para la capacitación del personal técnico y creativo de la unidad de video de la DTE (pasantías, talleres)	15/01/2005	15	5,000.00	4,424.78	575.22	.00	5,000.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	14 - Apoyo logistico para la administración del proyecto	0004 - Capacitación Internacional para la unidad de Video de la DTE. (pasantías, talleres)	15/01/2005	15	15,000.00	13,274.34	1,725.66	.00	15,000.00	.00

Sub-total o pasan....

27,801,666.36 23,832,861.94 3,968,804.50 367,864.96 22,817,207.46 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	15 - Comisión por los Servicios de Adquisiciones PNUD para el año 2004	0001 - Comisión PNUD	30/05/2004	15	300,000.00	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	155 - Contar con recurso humano calificado en diversas áreas claves para la ejecución del proyecto.	0003 - Contratación de Consultor individual.	06/12/2004	15	672,455.00	595,092.92	77,362.08	.00	672,455.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0002 - Contratación de servicios para la adecuación de la oficina para la administración del proyecto.	15/12/2004	16	16,000.00	14,159.29	1,840.71	.00	16,000.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0003 - ESCRITORIO EJECUTIVO	15/12/2004	15	3,050.04	2,699.15	350.89	.00	3,050.04	.00

Sub-total o pasan....

28,793,171.40 24,744,813.30 4,048,358.18 667,864.96 23,508,712.50 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0004 - SILLA EJECUTIVA	15/12/2004	15	1,400.00	1,238.94	161.06	.00	1,400.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0005 - ARCHIVADORES	15/12/2004	15	1,350.00	1,194.69	155.31	.00	1,350.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0006 - CREDENZAS	15/12/2004	15	1,200.00	1,061.95	138.05	.00	1,200.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0007 - ADQUISICION DE EQUIPO Y PAQUETE COMPLETO DE ISLA DE EDICION DE VIDEO DIGITAL; PROFESIONAL (BROADVAST)	15/12/2004	15	11,000.00	9,734.51	1,265.49	.00	11,000.00	.00

Sub-total o pasan....

28,808,121.40 24,758,043.39 4,050,078.09 667,864.96 23,523,662.50 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0008 - BATERIAS TIPOP ALTON BAWER	15/12/2004	15	3,290.00	2,911.50	378.50	.00	3,290.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0009 - MONTURA TIPO ALTON BAWER	15/12/2004	15	212.00	187.61	24.39	.00	212.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0010 - MONITORES PROFESIONALES PARA ESTUIDIO	15/12/2004	15	1,716.00	1,518.58	197.42	.00	1,716.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0011 - ACTUALIZACIÓN DE DISCO DURO HARDWARE, PARA ISLA MAC DE EDICION DE VIDEO PROFESIONAL (BROADCAST)	15/12/2004	15	3,221.00	2,850.44	370.56	.00	3,221.00	.00

Sub-total o pasan....

28,816,560.40 24,765,511.52 4,051,048.96 667,864.96 23,532,101.50 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0012 - VIDEOS CASSETT BETACAM SP	15/12/2004	15	1,162.00	1,028.32	133.68	.00	1,162.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0013 - VIDEOS DVCPRO 50	15/12/2004	15	2,368.10	2,095.66	272.44	.00	2,368.10	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0014 - MESCLADORA DE AUDIO PROFESIONAL DE 6 CANALES	15/12/2004	15	600.00	530.97	69.03	.00	600.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0015 - REGULADORES DE VOLTAJE	15/12/2004	15	500.00	442.48	57.52	.00	500.00	.00

Sub-total o pasan....

28,821,190.50 24,769,608.95 4,051,581.63 667,864.96 23,536,731.60 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

										En Dólares (1US \$ = 8.75)			
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida	2004	2005	2006
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0016 - BOMBILLOS PARA LAMPARAS	15/12/2004	15	1,875.00	1,659.29	215.71	.00	1,875.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0017 - AUDIFONOS PROFESIONALES	15/12/2004	15	700.00	619.47	80.53	.00	700.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0018 - MICROFONO CORBATERO INHALAMBRICO	15/12/2004	15	750.00	663.72	86.28	.00	750.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0019 - MICROFONO DE ESTUDIO	15/12/2004	15	250.00	221.24	28.76	.00	250.00	.00

Sub-total o pasan....

28,824,765.50 24,772,772.67 4,051,992.91 667,864.96 23,540,306.60 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0020 - DVD-R	15/12/2004	15	400.00	353.98	46.02	.00	400.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0021 - KIT DE LIMPIEZA PARA CAMARA Y EQUIPO DE EDICION	15/12/2004	15	60.00	53.10	6.90	.00	60.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0022 - KIT DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO ELECTRONICO	15/12/2004	15	95.90	84.87	11.03	.00	95.90	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0023 - CABLES Y CONECTORES	15/12/2004	15	300.00	265.49	34.51	.00	300.00	.00

Sub-total o pasan....

28,825,621.40 24,773,530.11 4,052,091.37 667,864.96 23,541,162.50 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0024 - ESCANER TIPO TABLOIDE	15/12/2004	15	1,500.00	1,327.43	172.57	.00	1,500.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0025 - UPS	15/12/2004	15	3,500.00	3,097.36	402.66	.00	3,500.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	156 - Adecuación de oficina para la administración del proyecto.	0026 - COMPUTADORAS	15/12/2004	15	37,500.00	33,185.84	4,314.16	.00	37,500.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	157 - Servicios de Auditoría para los años 2005 y 2006 del Proyecto de Tecnologías Educativas.	0002 - Consultoría de auditoría externa. AÑO 2005	05/01/2005	16	27,000.00	.00	27,000.00	.00	27,000.00	.00

Sub-total o pasan....

28,895,121.40 24,811,140.74 4,083,980.76 667,864.96 23,610,662.50 4,616,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción
Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales
(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES
Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE
SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	157 - Servicios de Auditoría para los años 2005 y 2006 del Proyecto de Tecnologías Educativas.	0004 - Consultoría de auditoría externa. AÑO 2006	05/01/2005	16	27,000.00	.00	27,000.00	.00	.00	27,000.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	158 - Equipo de transporte para el seguimiento de las actividades del Proyecto.	0002 - Adquisición de dos vehículos de doble tracción.	12/11/2004	15	50,000.00	44,247.79	5,752.21	.00	50,000.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	159 - Pasantías para conocer experiencias exitosas sobre tecnología y conectividad.	0002 - Apoyo logístico para pasantías en México, Centro y Sur América sobre experiencia en el uso de tecnología y modelos pedagógicos exitosos.	01/02/2005	15	50,000.00	44,247.80	5,752.20	.00	50,000.00	.00
2004	00000087	00000087	01 - Asegurar la calida técnica en el MINED para coordinar la ejecución del proyecto.	195 - Asistencia técnica para asegurar el funcionamientos de los CRA para fortalecer la administración del proyecto	0003 - CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES.	10/01/2005	15	336,000.00	297,345.12	38,654.88	.00	336,000.00	.00

Sub-total o pasan....

29,358,121.40 25,196,981.45 4,161,140.05 667,864.96 24,046,662.50 4,643,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción
Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales
(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS
Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES
Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE
SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	04 - Fortalecer el sistema de evaluación e investigación para dar seguimiento al impacto del uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje.	01 - Evaluación del impacto del uso de tecnologías en los centros escolares atendidos por el proyecto (que cubra áreas como: Introducción de Tecnologías en el aprendizaje, teleaprendizaje y Radio Interactiva)	0001 - Contratación de consultoría para el levantamiento de la línea base de los Centros Educativos del proyecto de CRA, teleaprendizaje y radio interactiva. CONSULTOR INDIVIDUAL	03/12/2004	14	50,000.00	44,247.80	5,752.20	.00	50,000.00	.00
2004	00000087	00000087	04 - Fortalecer el sistema de evaluación e investigación para dar seguimiento al impacto del uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje.	01 - Evaluación del impacto del uso de tecnologías en los centros escolares atendidos por el proyecto (que cubra áreas como: Introducción de Tecnologías en el aprendizaje, teleaprendizaje y Radio Interactiva)	0002 - Contratación de consultoría para medir el impacto del uso de tecnologías en los Centros Escolares atendidos al final del periodo de ejecución del proyecto. (que cubra áreas como: Introducción de tecnologías en el aprendizaje, Teleaprendizaje y Radio Inter	03/12/2004	14	150,000.00	132,743.36	17,256.64	.00	150,000.00	.00
2004	00000087	00000087	04 - Fortalecer el sistema de evaluación e investigación para dar seguimiento al impacto del uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje.	073 - Evaluación de costo-efectividad del modelo de teleaprendizaje y de introducción de tecnologías al final del periodo de ejecución del proyecto	0002 - CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL COSTO-EFECTIVIDAD DEL MODELO DE TELEAPRENDIZAJE Y DE INTRODUCCION DE TECNOLOGIAS AL FINAL DEL PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO, COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	30/03/2005	14	10,000.00	8,849.56	1,150.44	.00	10,000.00	.00
2004	00000087	00000087	04 - Fortalecer el sistema de evaluación e investigación para dar seguimiento al impacto del uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje.	160 - Asistencia Técnica para desarrollar un Plan de Comunicación y Difusión de modelos exitosos efectuados por el proyecto a la comunidad educativa.	0003 - Contratación de empresa para desarrollar un Plan de comunicación y difusión de modelos exitosos efectuados por el proyecto a la comunidad educativa. (El plan contempla foro nacional, locales, web MINED, web infocentros, otros medios)	02/03/2005	14	100,000.00	88,495.58	11,504.42	.00	60,000.00	40,000.00

Sub-total o pasan....

29,668,121.40 25,471,317.75 4,196,803.75 667,864.96 24,316,662.50 4,683,593.94

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Coordinación Nacional de Evaluación y Monitoreo de Programas

Coordinación de Gestión y Diseño

Plan de Acción

Nivel de recursos y Planificación de Ejecución Financiera Inicial "n" Ejercicios Fiscales

(PERIODO: JULIO 2004 A DIC. 2006)

Proyecto: PROGRAMA APOYO A TECNOLOGIAS EDUCATIVAS

Fuente de Financiamiento: BID - 1084/OC-ES

Componente: 03 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Subcomponente: 01 - SIN SUB-COMPONENTE

SubSubComponente: 01 - SIN SUB-SUB COMPONENTE

								En Dólares (1US \$ = 8.75)			2004	2005	2006
Año Plan	Versión del Plan	Versión Planif. Financ.	Meta	Actividad	Recursos	Fecha de entrega E.T./Tor's	Categoría de Desembolso	Total del Plan	Préstamo	Contrapartida			
2004	00000087	00000087	04 - Fortalecer el sistema de evaluación e investigación para dar seguimiento al impacto del uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje.	161 - Implementación del Sistema de Gestión Escolar Local SIGEL.	0004 - Contratación de 2 consultores para implementar el sistema de gestión escolar local.	03/11/2004	15	102,000.00	90,265.42	11,734.58	30,000.00	72,000.00	.00
2004	00000087	00000087	04 - Fortalecer el sistema de evaluación e investigación para dar seguimiento al impacto del uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje.	174 - Apoyo a la formación integral de docentes y técnicos para la implementación de las tecnologías en el aula. (U. DON BOSCO)	0003 - CONTRATACION DE LA UNIVERSIDAD DON BOSCO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TECNOLOGIAS EDUCATIVAS.	01/01/2005	15	159,000.00	159,000.00	.00	84,800.00	74,200.00	.00
Sub-total sub-componente :								2,162,455.04	1,918,694.70	243,760.38	414,800.00	1,680,655.04	67,000.00
Sub-total componente :								2,162,455.04	1,918,694.70	243,760.38	414,800.00	1,680,655.04	67,000.00

Sub-total o pasan....29,929,121.40 25,720,583.17 4,208,538.33 782,664.96 24,462,862.50 4,683,593.94