





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se firmó el convenio y se cumplió requisitos previos para obtener el primer desembolso. Se inició la colocación de crédito en comités ya existentes por un total de 250 créditos por \$245,963,000.00, 107 o el 42,8% de créditos colocados a mujeres, en Agricultura 34,72%, Pecuario 45,97%, Pequeña Industria 3,45%, Comercio 10,42% y Servicios 3,45%. Se recibió un desembolso del financiamiento no reembolsable, por \$125,000, Fundecoca aporta para completar la colocación. La cartera en riesgo del proyecto son dos créditos por \$84,578.70 el 0,53%. Se formaron 9 comités Villanueva, Porvenir, Santa Clara, San Jorge, Urraca, Las Nubes, La Tabla, Venado y Costa Ana, se asignó materiales, equipo de oficina y capital semilla para iniciar su funcionamiento. Se contrató a la coordinadora de capacitación. Se equipó la unidad con materiales, fotocopidora, computadora y proyector. Se realizaron capacitaciones en: Gestión de la Capacitación, Técnicas cobro específicas y efectivas, Gestión Integral de Riesgo, Desempeño Financiero y una pasantía a entidades de Ecuador. Se elaboró y aprobó y se está implementando el plan y currículo de capacitación. Se contrató dos asesores de crédito, para formar y dar seguimiento y apoyo a los nuevos Comités. Se equipó con motocicleta y computadora. Se realizó la consultoría en Gestión de riesgos, se elaboró un manual de calificación y seguimiento, ya implementado. Se contrató la consultoría de gobernabilidad para la implementación del plan. Se está capacitando a los miembros de Junta. Se adquirió el equipo de tecnología para la Junta Administrativa, se han capacitado. Se contrató y se realizó el proceso de análisis y diseño el sistema de transmisión electrónica de datos. Se está iniciando el proceso de pruebas, para implementarlo.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora  
La ejecución sigue el plan de trabajo, con la contratación oportuna de la asesoría técnica requerida.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se colocó 238 créditos, por \$169,356,000.00, 76 a mujeres, Agricultura 41,13%, Pecuario 51,04%, Pequeña Industria 2,74%, Comercio 5,09%. La cartera en riesgo del proyecto son dos créditos por \$84,578.70 el 0,53%. Se formaron 5 comités, se asignó materiales, equipo de oficina y capital semilla para su funcionamiento. Se equipó la unidad de capacitación con materiales, fotocopidora, computadora y proyector. Se realizaron capacitaciones en: Técnicas cobro, Gestión de Riesgo, Desempeño Financiero y una pasantía a Ecuador. Se elaboró, aprobó y se está implementando el plan de capacitación. Se contrató un asesor de crédito más para dar seguimiento a los nuevos Comités. Se equipó con motocicleta y computadora al asesor de crédito. Se realizó la consultoría en Gestión de riesgos, se elaboró un manual de calificación y seguimiento, ya implementado. Contratamos consultoría de gobernabilidad para la implementación del plan, donde se capacita a los miembros de Junta. Se adquirió el equipo de tecnología para la Junta Administrativa. Se contrató sistema de transmisión de datos. Se realizó el análisis y diseño y se está iniciando el proceso de pruebas. Se han presentado dificultades en la compra del equipo para el sistema de transmisión directa de datos, tuvimos inconvenientes para contar con personas especializadas que nos ofrecieran un equipo adecuado y mantenimiento del equipo y del sistema de seguridad conforme a lo requerido. La situación se solventó. Se está contratando la consultoría de elaboración de línea de base sistematización, se atrasó porque no hemos tenido claridad de cómo manejarlo, ya que el BID contrató una consultoría para evaluación de impacto, no estábamos claros como operar. Se deben cumplir dos hitos: implementación del sistema de transmisión de datos en 25 ccc, para lo cual se adquirirá el equipo que incluye computadoras, servidor y sistema de seguridad de información y se capacitará al personal y miembros de Juntas Directivas sobre su uso. La capacitación de la Junta Administrativa en temas gobernabilidad. Se contratará al consultor GDS y se formarán los últimos seis comités de crédito.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora  
El ejecutor demuestra un adecuado seguimiento del plan de trabajo, y debe seguir gestionando los riesgos de mora en la cartera. Igualmente debe enfocar los recursos del Banco en alcanzar nuevos clientes para cumplir con los objetivos de expansión de la cobertura de crédito.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores  |   | Línea de base |          | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado  | Estado |
|--|---|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| <b>Resultado:</b> El propósito del proyecto es ampliar la oferta de servicios microfinancieros sólidos para nuevos clientes en la Región Huécar Norte (RHN) del país a través de la mejora de las capacidades de financiamiento y prestación de servicios de FUNDECOCOA. | <b>P.11</b> -Número de nuevos clientes beneficiados con el proyecto en nuevos Comités   | 0             | 220      | 410          |              |              | 560      | 21       |        |
|  |   | Jul 2012      | Jul 2013 | Jul 2014     |              |              | Jul 2015 | Jun 2013 |        |
|  | <b>P.12</b> -FUNDECOCOA ha mejorado en al menos una categoría su calificación de riesgo con respecto a Diciembre de 2010 (C++).                               |               |          |              |              |              | Sep 2015 | No       |        |
|  | <b>P.13</b> -Porcentaje máximo de cartera en riesgo institucional PAR 30  | 10            | 10       | 8            |              |              | 7        | 8.87     |        |
|  | <b>P.14</b> -Porcentaje mínimo de mujeres que integran las Juntas Directivas de los CCC con respecto al total de miembros de los CCC que tiene la institución | 50            | 50       | 50           |              |              | 50       | 56.5     |        |
|  |   | Jul 2012      | Jul 2013 | Jul 2014     |              |              | Jul 2015 | Jun 2013 |        |
| <b>Componente 1:</b> Financiamiento Reembolsable   | <b>C1.11</b> Número de clientes activos del proyecto al final del periodo   | 0             | 275      | 500          |              |              | 680      | 250      |        |
|  |   |               | Jul 2013 | Jul 2014     |              |              | Sep 2015 | Jun 2013 |        |
| <b>Peso:</b> 75%   | <b>C1.12</b> Porcentaje de mujeres que acceden a crédito con recursos del proyecto, del total de clientes   | 0             | 42       | 44           |              |              | 46       | 42.04    |        |

|   |  |          |          |          |  |          |           |            |
|---|--|----------|----------|----------|--|----------|-----------|------------|
| <b>Clasificación:</b> Satisfactorio   | <b>C1.13</b> Saldo Cartera del proyecto US\$   | 0        | 333000   | 666000   |  | Sep 2015 | Jun 2013  |            |
|   |  |          | Jul 2013 | Jul 2014 |  | 1000000  | 477105.06 |            |
|   | <b>C1.14</b> Porcentaje máximo de riesgo cartera del proyecto  | 0        | 3        | 5        |  | Sep 2015 | Jun 2013  |            |
|   |  |          | Jul 2013 | Jul 2014 |  | Sep 2015 | Jun 2013  |            |
| <b>Componente 2:</b> Financiamiento no reembolsable<br><b>Peso:</b> 5%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio                               | <b>C2.11</b> Número de Comités de Crédito Comunal (CCC) creados y en funcionamiento  | 0        | 11       | 13       |  | 15       | 9         |            |
|   |  | Jul 2012 | Ago 2013 | Jul 2014 |  | Mar 2015 | Jun 2013  |            |
|   | <b>C2.12</b> Número de nuevas comunidades atendidas desde los nuevos CCC (acumulativo)   | 0        | 20       |          |  | 30       | 19        |            |
|   |  | Jul 2012 | Jul 2013 |          |  | Ago 2014 | Jun 2013  |            |
| <b>Componente 3:</b> Optimización metodología de crédito - Unidad de Capacitación<br><b>Peso:</b> 5%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio | <b>C3.11</b> Contratado el recurso humano para el área (responsable de capacitación) y equipada la unidad  |          |          |          |  |          | Si        | Finalizado |
|   | <b>C3.12</b> Plan y currículo de capacitación al personal interno, a las Juntas Directivas de los CCC y a las comunidades aprobado.                                    |          |          |          |  | Dic 2012 | Oct 2012  |            |
|   |  |          |          |          |  |          | Si        |            |
|   | <b>C3.13</b> Porcentaje del personal de FUNDECOSA capacitado en técnicas y metodologías de educación de adultos y otros temas relacionados                             | 0        | 30       | 100      |  | May 2013 | Jun 2013  |            |
|   |  |          | Nov 2013 | Nov 2014 |  | 100      | 9         |            |
|   | <b>C3.14</b> Número de miembros de las juntas directivas, comités de crédito comunal y líderes de comunidades capacitados en gestión de crédito y organización comunal | 0        | 200      |          |  | Jun 2015 | Jun 2013  |            |
|   |  |          | May 2014 |          |  | Jul 2015 | Jun 2013  |            |
| <b>Componente 4:</b> Apoyo Operativo y Logístico para la expansión<br><b>Peso:</b> 5%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio                | <b>C4.11</b> Número de nuevos comités de crédito equipados   | 0        | 9        |          |  | 15       | 9         | Finalizado |
|   |  |          | May 2013 |          |  | Dic 2013 | May 2013  |            |
|   | <b>C4.12</b> Número de nuevas juntas directivas capacitadas  | 0        | 9        |          |  | 15       | 9         |            |
|   |  |          | Jul 2013 |          |  | Feb 2014 | Jun 2013  |            |
| <b>Componente 5:</b> Fortalecimiento institucional en aspectos clave<br><b>Peso:</b> 5%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio              | <b>C5.11</b> Manual de calificación y seguimiento de riesgos aprobado e implementado   |          |          |          |  | Jul 2013 | May 2013  | Finalizado |
|   | <b>C5.12</b> Porcentaje de Junta Administrativa y personal de FUNDECOSA capacitado en gestión de riesgos.  | 0        |          |          |  | 100      |           |            |
|   |  |          |          |          |  | Nov 2013 | Jun 2013  |            |
|   | <b>C5.13</b> Número de CCC que transmiten electrónicamente los datos a la oficina central  | 0        |          |          |  | 25       |           |            |
|   |  | Jul 2012 |          |          |  | Jul 2014 | Jun 2013  |            |
|   | <b>C5.14</b> Plan de capacitación en aspectos de análisis financiero y temas de gobernabilidad aprobado por la Junta Administrativa                                    |          |          |          |  | Ene 2013 | Sep 2012  | Finalizado |
|   |  |          |          |          |  |          |           |            |
|   | <b>C5.15</b> Porcentaje de miembros de la Junta Administrativa que han sido capacitados en aspectos técnicos y de gobierno corporativo                                 | 0        |          |          |  | 100      |           |            |
|   |  |          |          |          |  | Ene 2014 | Jun 2013  |            |
|   | <b>C5.16</b> Herramienta de Gestión Desempeño Social implementada  |          |          |          |  |          | No        |            |
|   |  |          |          |          |  | Ene 2015 | Jun 2013  |            |
| <b>Componente 6:</b> Sistematización y divulgación del modelo<br><b>Peso:</b> 5%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio                     | <b>C6.11</b> Manual y documento de sistematización del modelo  | 0        |          |          |  | 1        |           |            |
|   |  |          |          |          |  | Jul 2013 | Jun 2013  |            |
|   | <b>C6.12</b> Video Documental  | 0        |          |          |  | 1        |           |            |
|   |  |          |          |          |  | Jul 2013 | Jun 2013  |            |

| Hitos   | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado  |
|---|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| H0 [*] Contratada la consultoría en gestión de riesgos  | 1        | Dic 2012              | 1       | Dic 2012        | Logrado |
| H1 Condiciones previas  | 5        | Ene 2013              | 5       | Nov 2012        | Logrado |
| H2 [*] Contratada la consultoría en gobernabilidad  | 1        | Mar 2013              | 1       | Mar 2013        | Logrado |
| H3 [*] Plan de capacitación aprobado por la Junta Administrativa y Gerencia de FUNDECOSA  | 1        | May 2013              | 1       | May 2013        | Logrado |
| H4 [*] Manual de calificación y seguimiento de riesgos aprobado e implementado  | 1        | Jul 2013              | 1       | Jun 2013        | Logrado |
| H5 [*] Sistema de transmisión electrónica de datos implementada en 25 comités   | 1        | Oct 2013              | 0       | Jun 2013        |         |
| H6 [*] Junta Administrativa capacitada en temas de gobernabilidad   | 1        | Ene 2014              | 0       | Jun 2013        |         |
| H7 [*] Al menos 200 dirigentes comunales y miembros de juntas directivas de los CCC capacitados en la metodología de crédito y otros temas relevantes | 1        | May 2014              | 0       | Jun 2013        |         |
| H8 [*] Herramienta para GDS implementada  | 1        | Ene 2015              | 0       | Jun 2013        |         |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO****[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

|  | Nivel | Acción de mitigación   | Responsable   |
|--|-------|--|---------------|
| 1. Riesgo macroeconómico: Las condiciones macroeconómicas del país no se mantienen favorables para las actividades rurales agrícolas, pecuarias y de comercio que son financiadas por FUNDECOSA                      | Medio | Riesgo difícil de mitigar aunque será monitoreado constantemente por FUNDECOSA, quien empleará los conocimientos del manejo de crisis que pasó en 2009-2010.   | Project Guest |
| 2. Riesgo climático: Dada la actividad económica rural de los clientes, desastres o fenómenos naturales en la zona del proyecto podrían afectar la capacidad de generación de ingresos y la capacidad de pago de los | Bajo  | Si bien es difícil mitigar este riesgo, FUNDECOSA pretende analizar la opción de acceder a algún fondo que permita brindar liquidez para enfrentar posibles crisis de liquidez que se pudieran presentar como resultado de una de estos eventos. Por otro lado, el reglamento de crédito tiene elementos que prevén la reprogramación de | Project Guest |

clientes.

obligaciones en este tipo de circunstancias.  
En caso de que los clientes tengan problemas con el riesgo climático,  
en casos justificados el reglamento permite que se les conceda  
arreglos de pago para efectos de ampliar el plazo de pago a los  
clientes.

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 4

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El proyecto promueve la formación de capacidades internas que dan una mayor sostenibilidad a la organización. La consultoría en riesgo nos lleva a la constitución de una unidad de riesgo que es clave en la identificación y mitigación de factores que pueden incidir seriamente en la sostenibilidad de Fundecoca. Además se ha iniciado un proceso de mejora en la gobernabilidad de Fundecoca desarrollando capacidades en los miembros de Junta Administrativa, estableciendo normas claras para la gobernabilidad y mejorando procedimientos para la información de la Junta que faciliten la buena toma de decisiones y el control interno de la organización. El desarrollo de la estructura interna y la elaboración de un plan para fortalecer las capacidades de los miembros de la organización son elementos claves en la sostenibilidad.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*