





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Firma de convenio. Se cumplió requisitos previos para desembolsos. Se inició la colocación con fondos del proyecto en comités ya existentes, 154 créditos por \$160,986,000.00, donde el 46.33% de créditos colocados a mujeres, en Agricultura 24.88%, Pecuaria 51.62%, Pequeña Industria 4.68%, Comercio 11.38% y Servicios 7.45%. La cartera en riesgo del proyecto es por \$29,974,243.48 el 1.32%. Se formaron 15 comités en Guatuso, Upala, San Carlos, Sarapiquí, se asignó materiales, equipo de oficina y capital semilla para iniciar funcionamiento. Se contrató la coordinadora de capacitación. Se equipó con materiales, fotocopiadora, computadora y proyector. Se realizaron capacitaciones: Gestión de Capacitación, Técnicas cobro específicas y efectivas, Gestión Integral de Riesgo, Desempeño Financiero, metodologías de educación de adultos y pasantías a Ecuador y México. Se elaboró y aprobó y se está implementando el plan y currículo de capacitación. Se contrató dos asesores de crédito, para formar y dar seguimiento y apoyo a los nuevos Comités. Se equipó con motocicleta y computadora. Se realizó la consultoría en Gestión de riesgos, se elaboró un manual de calificación y seguimiento, ya implementado. Se elaboró la consultoría de gobernabilidad para la implementación del plan. Se capacitó a los miembros de Junta. Se adquirió el equipo de tecnología para la Junta Admin., Se contrató y se realizó análisis y diseño el sistema de transmisión electrónica de datos. Se implementó en 25 comités.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Aunque se han utilizado bien los recursos de cooperación técnica, el efecto del entorno y mercados limitados han creado dificultades para algunos clientes, aumentando sustancialmente la morosidad. Se han suspendido los desembolsos del financiamiento reembolsable hasta que mejoren la cobranza y la salud de la cartera.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se crearon y capacitaron nuevos comités de crédito, logrando así formar un total de 15 nuevos comités de crédito en la Región Huetar Norte. Estos comités fueron equipados, se les asignó materiales, equipo electrónico y capital semilla para iniciar su funcionamiento. Actualmente se encuentran un total de 25 comités de crédito transmitiendo en línea con oficina central, donde hemos encontrado algunos problemas de conectividad, lo que nos ha llevado a buscar nuevas alianzas con empresas como Fonatel para abarcar y resolver estos inconvenientes. Otro obstáculo que encontramos son los problemas de cartera en riesgo, presentado una alta morosidad que se concentra específicamente en 10 comités de crédito que representan los altos índices de mora. Para ello se ha negociado iniciar un proceso de consultoría enfocado en gestión de cobranza con el fin de mejorar los indicadores de gestión. Se está realizando un video y elaborando materiales de divulgación para lograr captar los recursos de nuevos fondeadores y además se pretenden utilizar en un evento de finanzas rurales que se realizará con el fin de divulgar y dar a conocer el modelo. Se elabora además la consultoría de línea de base y GDS para incorporar nuevas herramientas de medición de índices de pobreza y conocer los beneficios que los créditos les proporcionen a los nuevos clientes de los nuevos y existentes comités.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se han mejorado algunos aspectos de la administración de la cartera al aplicar medidas de gestión de riesgos, sin embargo, al incumplir las metas para el desembolso, que fueron diseñados para impulsar una mejora continua en la organización, no se ha podido desembolsar el saldo de los recursos del financiamiento reembolsable. En reuniones de seguimiento en conjunto con la sede del FOMIN, se ha recomendado acciones de mejora, utilizando fondos de cooperación técnica para apoyar a la organización.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> El propósito del proyecto es ampliar la oferta de servicios microfinancieros sólidos para nuevos clientes en la Región Huetar Norte (RHN) del país a través de la mejora de las capacidades de financiamiento y prestación de servicios de FUNDECOCA.	<b>R.1</b> -Número de nuevos clientes beneficiados con el proyecto en nuevos Comités	0	220	410		560	133	
		Jul. 2012	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Jun. 2014	
	<b>R.2</b> -FUNDECOCA ha mejorado en al menos una categoría su calificación de riesgo con respecto a Diciembre de 2010 (C++).					Sep. 2015	No	
	<b>R.3</b> -Porcentaje máximo de cartera en riesgo institucional PAR 30	10	10	8		7	16.62	
<b>R.4</b> -Porcentaje mínimo de mujeres que integran las Juntas Directivas de los CCC con respecto al total de miembros de los CCC que tiene la institución		Jul. 2012	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Jun. 2014	
		50	50	50		50	59.36	
		Jul. 2012	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Jun. 2014	
<b>Componente 1:</b> Financiamiento Reembolsable  <b>Peso:</b> 75%  <b>Clasificación:</b> Muy Insatisfactorio	<b>C1.11</b> Número de clientes activos del proyecto al final del periodo	0	275	500		680	655	En curso
			Jul. 2013	Jul. 2014		Sep. 2015	Jun. 2014	
	<b>C1.12</b> Porcentaje de mujeres que acceden a crédito con recursos del proyecto, del total de clientes	0	42	44		46	42.55	En curso
			Jul. 2013	Jul. 2014		Sep. 2015	Jun. 2014	
	<b>C1.13</b> Saldo Cartera del proyecto US\$	0	333000	666000		1000000	1221526.06	En curso
			Jul. 2013	Jul. 2014		Sep. 2015	Jun. 2014	
	<b>C1.14</b> Porcentaje máximo de riesgo cartera del proyecto	0	3	5		5	11.96	En curso

		Jul. 2013	Jul. 2014	Sep. 2015	Dic. 2013	
<b>Componente 2:</b> Financiamiento no reembolsable  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Número de Comités de Crédito Comunal (CCC) creados y en funcionamiento	0 Jul. 2012	11 Ago. 2013	13 Jul. 2014	15 Mar. 2015	15 Abr. 2014 <b>Finalizado</b>
	<b>C2.12</b> Número de nuevas comunidades atendidas desde los nuevos CCC (acumulativo)	0 Jul. 2012	20 Jul. 2013		30 Ago. 2014	33 Jun. 2014 <b>Finalizado</b>
<b>Componente 3:</b> Optimización metodología de crédito - Unidad de Capacitación  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Contratado el recurso humano para el área (responsable de capacitación) y equipada la unidad				Dic. 2012	Si Oct. 2012 <b>Finalizado</b>
	<b>C3.12</b> Plan y currículo de capacitación al personal interno, a las Juntas Directivas de los CCC y a las comunidades aprobado.				May. 2013	Si Jun. 2013 <b>Finalizado</b>
	<b>C3.13</b> Porcentaje del personal de FUNDECOCA capacitado en técnicas y metodologías de educación de adultos y otros temas relacionados	0	30 Nov. 2013	100 Nov. 2014	100 Jun. 2015	100 Jun. 2014 <b>En curso</b>
	<b>C3.14</b> Número de miembros de las juntas directivas, comités de crédito comunal y líderes de comunidades capacitados en gestión de crédito y organización comunal	0	200 May. 2014		450 Jul. 2015	533 Jun. 2014 <b>En curso</b>
<b>Componente 4:</b> Apoyo Operativo y Logístico para la expansión  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b> Número de nuevos comités de crédito equipados	0	9 May. 2013		15 Dic. 2013	15 Abr. 2014 <b>Finalizado</b>
	<b>C4.12</b> Número de nuevas juntas directivas capacitadas	0	9 Jul. 2013		15 Feb. 2014	15 Jun. 2014 <b>Finalizado</b>
<b>Componente 5:</b> Fortalecimiento institucional en aspectos clave  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C5.11</b> Manual de calificación y seguimiento de riesgos aprobado e implementado				Jul. 2013	Si May. 2013 <b>Finalizado</b>
	<b>C5.12</b> Porcentaje de Junta Administrativa y personal de FUNDECOCA capacitado en gestión de riesgos.	0			100 Nov. 2013	100 Nov. 2013 <b>Finalizado</b>
	<b>C5.13</b> Número de CCC que transmiten electrónicamente los datos a la oficina central	0 Jul. 2012			25 Jul. 2014	25 Jun. 2014 <b>Finalizado</b>
	<b>C5.14</b> Plan de capacitación en aspectos de análisis financiero y temas de gobernabilidad aprobado por la Junta Administrativa				Ene. 2013	Si Sep. 2012 <b>Finalizado</b>
	<b>C5.15</b> Porcentaje de miembros de la Junta Administrativa que han sido capacitados en aspectos técnicos y de gobierno corporativo	0			100 Ene. 2014	100 Ene. 2014 <b>Finalizado</b>
	<b>C5.16</b> Herramienta de Gestion Desempeño Social implementada					
	<b>C5.17</b> Porcentaje de Junta Administrativa y personal de FUNDECOCA capacitado en Gestión de Desempeño Social	0			Ene. 2015 100 Ene. 2015	
<b>Componente 6:</b> Sistematización y divulgación del modelo  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C6.11</b> Manual y documento de sistematización del modelo	0			1 Jul. 2013	1 Jun. 2014 <b>En curso</b>
	<b>C6.12</b> Video Documental	0			1 Jul. 2013	1 Jun. 2014 <b>En curso</b>

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> [*] Contratada la consultoría en gestión de riesgos	1	Dic. 2012	1	Dic. 2012	Logrado
<b>H1</b> Condiciones previas	5	Ene. 2013	5	Nov. 2012	Logrado
<b>H2</b> [*] Contratada la consultoría en gobernabilidad	1	Mar. 2013	1	Feb. 2013	Logrado
<b>H3</b> [*] Plan de capacitación aprobado por la Junta Administrativa y Gerencia de FUNDECOCOA	1	May. 2013	1	May. 2013	Logrado
<b>H4</b> [*] Manual de calificación y seguimiento de riesgos aprobado e implementado	1	Jul. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
<b>H5</b> [*] Sistema de transmisión electrónica de datos implementada en 25 comités	1	Oct. 2013	25	Oct. 2013	Logrado
<b>H6</b> [*] Junta Administrativa capacitada en temas de gobernabilidad	1	Ene. 2014	1	Ene. 2014	Logrado
<b>H7</b> [*] Al menos 200 dirigentes comunales y miembros de juntas directivas de los CCC capacitados en la metodología de crédito y otros temas relevantes	1	May. 2014	1	May. 2014	Logrado
<b>H8</b> Modelo de autoevaluación del directorio aplicado	1	May. 2014	1	May. 2014	Logrado
<b>H9</b> Sistema de información gerencial operando	1	Jun. 2014	1	Jun. 2014	Logrado
<b>H10</b> Actualización del sistema de control interno	1	Jul. 2014	1	Jun. 2014	Logrado
<b>H11</b> [*] Herramienta para GDS implementada	1	Ene. 2015			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación
- [X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo macroeconómico: Las condiciones macroeconómicas del país no se mantienen favorables para las actividades rurales agrícolas, pecuarias y de comercio que son financiadas por FUNDECOCOA	Medio	Riesgo difícil de mitigar aunque será monitoreado constantemente por FUNDECOCOA, quien empleará los conocimientos del manejo de crisis que pasó en 2009-2010.	Project Guest
2. Riesgo climático: Dada la actividad económica rural de los clientes, desastres o fenómenos naturales en la zona del proyecto podrían afectar la capacidad de generación	Bajo	Si bien es difícil mitigar este riesgo, FUNDECOCOA pretende analizar la opción de acceder a algún fondo que permita brindar liquidez para enfrentar posibles crisis de liquidez que se pudieran presentar como resultado de una de estos eventos. Por otro lado, el reglamento de	Project Guest

de ingresos y la capacidad de pago de los clientes.

crédito tiene elementos que prevén la reprogramación de obligaciones en este tipo de circunstancias.  
En caso de que los clientes tengan problemas con el riesgo climático, en casos justificados el reglamento permite que se les conceda arreglos de pago para efectos de ampliar el plazo de pago a los clientes.

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 4

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las consultorías de riesgo y gobernabilidad han promovido un desarrollo de capacidades y habilidades en torno al personal, miembros de Juntas Directivas y Junta Administrativa, lo que le permite a la organización mitigar riesgos como dependencia de persona clave, mejorando procedimientos para la información de la Junta que faciliten la buena toma de decisiones y el control interno de la organización y además se fomenta el desarrollo de la estructura interna y la elaboración de un plan para fortalecer las capacidades de los miembros de la organización

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Al iniciar la implementación del sistema de transmisión en línea desde los comités de crédito se seleccionó los que consideramos eran las comunidades donde habría mayor posibilidad de acceso a internet dado la lejanía de algunas comunidades. Sin embargo al iniciar el trabajo vía web se topó con una serie de barreras debido al poco acceso a internet en horas donde hay saturación de demanda, provocando que los comités tarden mucho tiempo en acceder al sistema, siendo un atraso también para el cliente el tener que esperar mucho tiempo para realizar un pago o que le brinden un servicio. Además las reuniones del comité se extienden más tiempo de lo normal, por lo que los miembros de Junta Directiva deben sacrificar más de su tiempo personal. Esto ha sido motivo de frustración ya que el no poder dar un servicio ágil y oportuno no es una buena imagen para la Fundación.	Implementation	Guerrero Araya, Andrea
2. Con la creación de 15 nuevos comités de crédito se ha adoptado una nueva metodología para capacitar a estos miembros de Juntas Directivas, donde se lleva a cabo un proceso periódico de capacitación donde se hace énfasis profundo en cada uno de los temas operativos necesarios para el buen funcionamiento del comité de crédito. Esta nueva metodología fomenta el empoderamiento de los líderes comunales en este proceso donde se les da una mayor participación en el proceso de formación y convocatoria. Con estos nuevos cambios se ha logrado el resultado esperado, ha rendido mayores frutos en cuanto a apropiación del modelo y manejo operativo correcto de del comité de crédito. Con estas acciones logramos que los miembros de JD tengan un mayor conocimiento de la operatividad y a su vez ellos reflejen una mejor y más clara información al cliente logrando un mayor entendimiento del usuario sobre las condiciones de su crédito evitando atrasos en sus pagos, lo que ayuda a disminuir la morosidad.	Implementation	Guerrero Araya, Andrea