



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO		
Sector:	TOURISM-DEVELOPMENT & MNGMT TOURISM DESTIN		
Número(s) de Préstamo:	2453/OC-PR	Monto Aprobado Actual: 10.000.000,00	BID Original: 10.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 10.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 83,00
Operación(es) Relacionada(s):	PR-T1087, RG-P1400	Saldo: 10.000.000,00	Co-financiamiento/País: 2.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 12.000.000,00
			Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 9, 2011 Validado por Representante de País: Oct 20, 2011



Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Ingreso en las áreas de intervención del Programa incrementado
Supuestos:	El aumento del número y gasto medio diarios de turistas receptivos permitirá incrementar los ingresos de la región.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Volumen de turistas receptivos en el Chaco Central y Húmedo	turistas	22.300,00	2010	P	45.000,00
				A	
Volumen de turistas receptivos en el Lago Yguazú	turistas	1.100,00	2010	P	14.000,00
				A	
Gasto medio diario por turista receptivo en el Chaco Central y Húmedo.	US\$/día	67,00	2010	P	70,00
				A	
Gasto medio diario por turista receptivo en el Lago Yguazú.	US\$/día	37,00	2010	P	40,00
				A	

Resultado:	Capacidad de la administración pública en la regulación de la oferta turística incrementada
Supuestos:	El registro y categorización del sector turístico privado permitirá brindar un mejor servicio al turista
Observaciones:	La cantidad de establecimientos turísticos es muy baja en la actualidad, se espera potenciar esto con un mejor seguimiento y control de la actividad y un sistema actualizado de registro de empresas turísticas.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Establecimientos turísticos registrado y categorizados en las áreas de intervención.	Porcentaje	30,00	2010	P	90,00
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Desarrollo de Productos Turísticos Estratégicos									
Circuito Vivencial del Mundo Guaraní en el Lago Yguazú creado	Circuito creado				1,00				1.567.500,00
Comunidades indígenas del Lago Yguazú capacitadas en la provisión de servicios turísticos	comunidades				2,00				261.800,00
Micro y pequeños empresarios locales del Lago Yguazú capacitados	empresarios				50,00				181.750,00
Centro Interpretativo del gran Chaco Americano creado.	Centro creado				1,00				1.420.130,00
Comunidades indígenas del Chaco capacitadas en servicios turísticos	Comunidades				4,00				375.100,00
Paradas estratégicas en ruta Transchaco construidas para el tránsito turístico	paradas				3,00				401.500,00
Estación Turística de Chacoí creada	Estación creada				1,00				2.695.990,00
microempresarios fortalecidos para atender actividad turística	microempresarios				140,00				316.860,00
Fortalecimiento Institucional									
Plan de marketing elaborado	Plan				1,00				1.110.500,00
Sistematica de Centro de Información y Documentación Turística (CIRDTUR) desarrollado	Sistema				1,00				130.700,00
Sistema nacional de estadística implementado	Sistema				1,00				596.200,00
Funcionarios públicos capacitados	Funcionarios				140,00				1.052.250,00
Gobernaciones y municipalidades atendidas con asesoría legal y hoja de ruta	Gobiernos				12,00				159.500,00
Administración y evaluación									
TOTAL									10.269.780,00