



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Principales avances:

(i) Trabajos de agro climatología, encuestas a productores, instalación de 19 (diez y nueve) estaciones agro meteorológicas, transmisión y uso de datos, (ii) Extensión del relacionamiento con organizaciones de micro productores, quienes están dando apertura hacia los propósitos del proyecto de micro seguros, (iii) estudios agronómicos sobre el cultivo del sésamo, (iv) análisis del mercado del sésamo (iv) firma del convenio de cooperación entre Tajy y la DINAC, (v) Colaboración de empresas acopiadoras como Shirosawa, Bio Export y la organización COOPROSE. Todas estas organizaciones además permitieron generar otros contactos institucionales. (vi) Diseño de materiales a utilizar en la capacitación agronómica para pequeños productores.

Las próximas acciones claves:

Generación de primeros datos del índice para el diseño del seguro paramétrico a ser entregado por el Agro climatólogo.

Desarrollo del producto y presentación de avances a la Super Intendencia de Seguros.

Capacitación en educación financiera en seguros y protección al consumidor.

Capación agronómica para el manejo de riesgos

Desarrollo de acuerdos con organizaciones de micro productores para la difusión y adhesión de estos al proyecto.

Inclusión de entes públicos y privados al proyecto. Ej. Crédito Agrícola de Habilitación, Banco Nacional de Fomento, entidades financieras del sector privado.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Principales logros:

(i) Firma de Convenio con DINAC, (ii) Entrega de reporte de encuestas a productores de sésamo por parte del Climatólogo, (iii) Colocación y puesta en funcionamiento de 4 (cuatro) estaciones agro meteorológicas de las 10 restantes previstas para la 2da. Etapa, (iv) Análisis y caracterización del mercado del sésamo, (v) Acuerdos con empresas acopiadoras, Bio Export y Shirosawa y por medio de las mismas llegar a otras organizaciones para incorporar a sus miembros productores como futuros beneficiarios, (vi) acercamiento y acuerdo con COOPROSE – Coordinadora de Productores de Sésamo.

El retraso principal fue no haber colocado la totalidad de las estaciones como estaba previsto porque demandó mayor tiempo el acercamiento y acuerdo con organizaciones. Por ello estamos generando acercamiento con nuevas instituciones y llegar con la meta de colocación de las 6 (seis) estaciones restantes

Acciones a realizar – Julio a Diciembre de 2016

(i) Capacitación Agronómica y Educación Financiera y en Seguros, (ii) Colocación de las 6 (seis) estaciones restantes de la 2da. Etapa, (iii) Obtener los primeros resultados del análisis de datos por parte del estudio agro climatológico para la construcción del índice, (iv) Inicio del diseño del producto, (v) Análisis de la capacidad técnica, operativa y financiera de los canales de distribución y el fortalecimiento de los mismos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado	
Propósito: Desarrollar un modelo comprensivo que vincula la oferta y la demanda por seguros agrícolas, basándose en alianzas estratégicas y en elementos innovadores de tecnología, a fin de poder facilitar pequeños productores aseguren sus cultivos por pérdidas derivadas condiciones climáticas adversas, derivadas del cambio climático.	R.1	Número de hectáreas aseguradas por pequeños productores de sésamo, maíz y poroto en el departamento de san pedro.	0	1350		15000	0		
			Oct. 2014	Oct. 2017		Oct. 2018			
	R.2	Número de pequeños agricultores vulnerables de bajos ingresos que compran un microseguro agrícola	0	1500		5000	0		
			Oct. 2014	Oct. 2017		Oct. 2018			
	R.3	Porcentaje de pequeños agricultores vulnerables de bajos ingresos cubiertos por un seguro que reportan satisfacción con la existencia y cobertura del producto.	0	30		60	0		
			Oct. 2014	Oct. 2017		Oct. 2018			
Componente 1: Desarrollo e implementación de un microseguro agrícola por índice para pequeños productores Peso: 50% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Al menos dos cooperativas ofreciendo inicialmente el seguro agrícola paramétrico				Oct. 2016		Atrasado	
	C1.12	Número de canales de distribución fortalecidos técnica y operativamente	0	2		3			
			Oct. 2014	Oct. 2016		Oct. 2018			
	C1.13	Tajá se encuentra monitoreando y usando la información reportada por el sistema meteorológico				Jun. 2015	May. 2016	Finalizado	
Componente 2: Capacitación y educación financiera en seguros y protección al consumidor Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Número de pequeños agricultores vulnerables de bajos ingresos capacitados en manejo de riesgos	0	1500	3000	7500		En curso	
			Oct. 2014	Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018			
	C2.12	36 oficiales de la Aseguradora y de las cooperativas capacitados en el concepto de seguro paramétrico.				Oct. 2016			
	C2.13	Número total de agricultores que recibieron entrenamiento en buenas prácticas agrícolas.	0	1000	2000	6000		En curso	
		Oct. 2014	Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018				
Componente 3: Gestión de conocimiento y estrategia de comunicación Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Numero de Personas participan en las mesas temáticas con involucrados	0	10	20	35	40	10	En curso
			Oct. 2014	Oct. 2015	Oct. 2016	Oct. 2017	Oct. 2018	Dic. 2015	
	C3.12	Número de descargas de la guía metodológica del proyecto.	0				500		
			Oct. 2014				Oct. 2018		
	C3.13	Número de descargas de la infografía del proyecto	0				500		
						Oct. 2018			

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	8	Abr. 2015	8	Abr. 2015	Logrado
H1 Condiciones previas	8	Abr. 2015	8	Abr. 2015	Logrado
H1 [*] Informe del análisis de la red (determinación de ubicaciones de las estaciones, cantidad, densidad, tipo de estaciones requeridas) aprobado por Tajá S.A.	1	Oct. 2015	1	Oct. 2015	Logrado
H2 [*] 60% de la red climatológica instalada.	1	Dic. 2015	1	Dic. 2015	Logrado
H3 [*] Reporte final del análisis y caracterización de los mercados de sésamo aprobado por Tajá S.A.	1	Jun. 2016	1	Jun. 2016	Logrado
H4 [*] Reporte preliminar sobre captura de datos climatológicos para el desarrollo del índice	10	Feb. 2017			
H6 [*] 5.000 pequeños productores capacitados en educación financiera	5000	May. 2017			
H5 [*] Aprobación y registro del producto en la SIS	1	Jun. 2017			
H7 [*] Informe del plan piloto, al menos 500 pequeños productores asegurados	500	Mar. 2018			
H8 [*] Plan de masificación del producto aprobado por el Directorio de Tajá S.A.	1	Ago. 2018			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Ocurrencia de una variación climática extrema que haga que el proyecto sea insostenible para la compañía aseguradora	Media	Usualmente los gobierno en estos casos tienden a apoyar a las comunidades afectadas, muchas veces lo realizan con apoyo de recursos internacionales.	Coordinador del proyecto
2. Poco interés por parte de los reaseguradores en asumir parte del riesgo que la agencia ejecutora del proyecto está asegurando.	Media	Tajy cuenta con 15 reaseguradores, de los cuales, 7 compañías internacionales se dedican al reaseguro agrícola. Aparte de esto el proyecto contempla talleres y eventos informativos para todos los involucrados sobre el proyecto, el producto y su alcance.	Coordinador del proyecto
3. Es posible que el productor no implemente las técnicas agrícolas óptimas en su cultivo y el índice de reclamación sea mayor al esperado o bien el producto no pague a los agricultores por el mal manejo del cultivo y por ende el producto no tenga aceptación en la población beneficiaria.	Media	El equipo de Tajy y FECOPROD estarán revisando las prácticas culturales de los socios de las cooperativas, a través de un programa financiado por el proyecto que brindará capacitación agronómica en el manejo de riesgos agrícolas y adaptación al cambio climático.	Coordinador del proyecto
4. Existe una probabilidad de que los pequeños agricultores no entiendan de manera adecuada la cobertura del seguro, la cual estará ligada a un escenario climático predeterminado.	Media	El proyecto incluye el montaje de un programa de capacitación de personal de las cooperativas para que ellos a su vez entrenen y eduquen financieramente a los socios.	Coordinador del proyecto
5. No haya técnicos especialistas en educación financiera para adultos disponibles.	Baja	Se realizará la búsqueda y selección de profesionales que se ajusten a los requerimientos para impartir una adecuada formación financiera a adultos.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La plataforma de información agro meteorológica proveerá de datos fundamentales para contribuir con la sostenibilidad del proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Capacidad Local: El tiempo necesario para la implementación del seguro conlleva la necesaria generación de capacidad local de procesamiento de información de datos del clima generados a partir de informaciones satelitales y de las miniestaciones. Este es un punto que debe fortalecerse y a la vez una oportunidad para el sector agropecuario. En este caso es de fundamental importancia la neutralidad del procesamiento de la información en cuanto a los intereses de los productores al igual que a los intereses del sector de seguros y reaseguros. Con el tiempo el incremento de capacidad debe fortalecerse de una manera a cuidar los potenciales conflictos de intereses que pudieran surgir al igual que también debe realizarse muy pronto una tarea muy importante de educación financiera.	Sustainability	Balsevich Prieto, Fernando Paulo [FOMIN]
2. A la par del proyecto con TAJY existe la posibilidad que el Mercado y/o el Gobierno impulsen iniciativas de seguros agrícolas en más departamentos y para más productos. Es un punto importante pues aunque el pionero de seguro para productor de sesamo ha tenido al proyecto, también pueden surgir otras iniciativas con mayor alcance geográfico y de beneficiarios. No obstante, se espera que el proyecto de TAJY colabore ampliamente con cualquier otra iniciativa que pueda ser de beneficio.	Sustainability	Balsevich Prieto, Fernando Paulo [FOMIN]