

## PLAN DE ADQUISICIONES

### Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (1186/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)		Sí/No	Fecha tentativa de publicación	
<u>OBRAS</u>						
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento "Nuevo Colón-Nueva Esperanza" - Montevideo (Monto equivalente US\$ 2.500.000)	80	20	LPI	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento "Santa María" - Canelones (Monto equivalente US\$ 290.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	Pendiente
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento "Maldonado Nuevo" - Maldonado (Monto equivalente US\$ 4.180.000)	80	20	LPI	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento "Prado Español" - Florida (Monto equivalente US\$ 600.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento "La Tablada" - Salto (Monto equivalente US\$ 1.450.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento “Cerro del Ejido” - Artigas (Monto equivalente US\$ 1.000.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	Pendiente
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento “La Carreta” - Montevideo (Monto equivalente US\$ 260.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	1° semestre 2004	Pendiente
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento “Parque Ambientalista” - Montevideo Monto (equivalente US\$ 300.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	1° semestre 2004	Pendiente
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento “Las Higuieritas” - Montevideo (Monto equivalente US\$ 1.000.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	1° semestre 2004	Pendiente
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para el asentamiento “Tres Palmas” - Montevideo (Monto equivalente US\$ 1.930.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	Pendiente
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para 7 asentamientos (Monto equivalente US\$ 7.000.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2004	Pendiente
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para 10 asentamientos. (Monto equivalente US\$ 10.000.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	1° semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
o Infraestructura (vial, sanitaria, eléctrica y edilicias) para 5 asentamientos (Monto equivalente US\$ 5.000.000)	80	20	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2005	Pendiente
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
o Equipo Técnico para elaboración Proyecto ejecutivo para el asentamiento “17 Metros” – Montevideo (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 60.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Equipo Técnico para elaboración Proyecto ejecutivo para el asentamiento “Isla de Gaspar” – Montevideo (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 95.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Equipo Técnico para elaboración Proyecto ejecutivo para el asentamiento “Boix y Merino” – Montevideo (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 90.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Equipo Técnico para elaboración Proyecto ejecutivo para el asentamiento “Asociación Civil Esperanza” – Montevideo (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 120.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Equipo Técnico para elaboración Proyecto ejecutivo para el asentamiento “Mailhos” – Montevideo (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 45.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
o Equipo Técnico para elaboración Proyecto ejecutivo para el asentamiento “Barrios Unidos, Domingo Arena y Curitiba” – Montevideo (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 75.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Equipo Técnico para elaboración Proyecto ejecutivo para el asentamiento “Los Eucaliptus” – Paysandú (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 50.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Equipo Técnico para elaboración Proyecto ejecutivo para el asentamiento “Santa María – Piedras Blancas” – Montevideo (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 100.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2003	En proceso
o Definición, Diseño, Implementación y Ejecución de un Sistema de Evaluación y Monitoreo de resultados de Proyectos de Obra (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 100.000)	81	19	LP	No	2° semestre 2003	En proceso
o Equipos Técnicos para elaboración de Proyectos ejecutivos para 8 asentamientos (firmas consultoras) (Monto unitario equivalente US\$ 100.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	1° semestre 2004	Pendiente
o Equipos Técnicos para elaboración de Proyectos ejecutivos para 8 asentamientos (firmas consultoras) (Monto unitario equivalente US\$ 100.000)	81	19	LPN	Si (Registro)	2° semestre 2004	Pendiente