

PLAN DE ADQUISICIONES
Programa de Apoyo al marco regulatorio para los servicios de telecomunicaciones
(ATN/MT-7909-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>BIENES</u> equipamiento informático est: U\$S 30750. Adquisición de computadoras, impresoras y software para 80 personas aprox, cableado y algún otro software específico.	71	29	CP	Sí	Fines de junio	Pendiente
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u> -Determinación del Costo de Falla est: U\$S 120540 -Desarrollo de procedimientos internos y adecuación de organización est: U\$S 110700 -Capacitación de apoyo al proceso de certificación bajo normas ISO 9000, cambios organizativos Y desarrollo informático est: U\$S 38000 - Estrategia de difusión de las actividades de la URSEA U\$S 32000	80	20	LPI	SI	YA PUBLICADO	Adjudicado
	79	21	LPI	SI	YA PUBLICADO	En Proceso
	63	37	CP	SI	Mediados de julio	Pendiente
	77	23	CP	SI	Mediados de julio	Pendiente