



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Reporte acumulativo

Se continúa en proceso con las consultorías:

“Consultoría para el Diseño de Modelos de Asociación Público Privada de Servicios Básicos Agua Potable, Vivienda y Tratamiento de Residuos Sólidos”

“Contrato de estructuración de Planta de Tratamiento de aguas residuales”

Contrato administrativo contable

Tiene como funciones realizar las operaciones de la gestión administrativa, Registro contable de ingresos, egresos, diario, análisis y depuración de cuentas.

Contrato auxiliar administrativo

El apoyo administrativo, llevando a cabo tareas como el envío de correos electrónicos, archivado, recogida de la correspondencia y entrega de la misma, preparar para su envío, control y actualización de registros, de las consultorías descritas en el proyecto.

Constancia de autorización al CODIT AC para recibir donativos deducibles.

Pero el principal logro del semestre es contar con la autorización para recibir donativos deducibles en México y en el extranjero, la ventaja de ser una donataria es el poder recibir un ingreso sin considerarlo, esto abona enormemente a la autosuficiencia del CODIT.

RIESGOS

Dentro del proyecto no está planteado la consultoría de un Análisis costo beneficio que ayudaría a gestionar recursos a fondo perdido con el fin de ser viable la APP.

ESPECIAL ENFASIS

El reto es ajustar el proyecto para que contemple el financiamiento y programación del Análisis costo beneficio (ACB).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

No muestra si cumplió las expectativas por las que fue destinado el recurso para la Cooperación Técnica, las contrataciones que realizaron en este semestre (consultorías, administrativo contable, auxiliar administrativo) no son el objetivo, ni el propósito del proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Las principales actividades del semestre son la contratación de:

Contrato administrativo contable:

Tiene como funciones realizar las operaciones de la gestión administrativa, Registro contable de ingresos, egresos, diario, análisis y depuración de cuentas, conciliación de cuentas bancarias, manejo de programas de contabilidad, bancos, nómina y facturación, emisión de cheques, elaboración de facturas, cálculo y presentación de impuestos, elaboración de Estados Financieros.

Contrato auxiliar administrativo

El apoyo administrativo, llevando a cabo tareas como el envío de correos electrónicos, archivado, recogida de la correspondencia y entrega de la misma, preparar para su envío, control y actualización de registros, de las consultorías descritas en el proyecto.

Constancia de autorización al CODIT AC para recibir donativos deducibles.

Pero el principal logro del semestre es contar con la autorización para recibir donativos deducibles en México y en el extranjero, la ventaja de ser una donataria es el poder recibir un ingreso sin considerarlo gravado por los impuestos tales como el IVA, ISR (en algunos casos) y el IETU, dado a que se consideran Donativos los cuales son empleados exclusivamente para lo que fue creada y esto se especifica en el acta constitutiva, y el beneficio de dar donativos se puede resumir que lo que una persona física o moral done será deducible ya sea en efectivo o en especie, esto abona enormemente a la autosuficiencia del CODIT.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se espera que para el próximo semestre refleje las expectativas por las que fue destinado el recurso para la Cooperación técnica, en relación al propósito y a los componentes del proyecto así como del marco lógico.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Crear un modelo y capacidad de APP para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en la municipalidad de Tequila.	R.1 Número de habitantes en zonas de pobreza del municipio de Tequila con acceso a agua potable y saneamiento	0				3000 Sep. 2017	0	
	R.2 Recaudación total del municipio por agua (por hogar) respecto al dato de la línea de base	0 Sep. 2013				25 Sep. 2017	0	
	R.3 Número de modelos de APPs creados	0 Sep. 2013				3 Sep. 2016	0	
Componente 1: Institucionalización de APPs a nivel del Municipio de Tequila y modelo de organización. Peso: 22% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Creación y puesta en funcionamiento del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila (CODIT) como mecanismo de APP.	0 Sep. 2013				1 Mar. 2015	1 Ago. 2014	Finalizado
	C1.12 Plan Estratégico y Manual de Funcionamiento del CODIT elaborados y aprobados	0 Sep. 2013				1 Mar. 2015	2 Mar. 2015	Finalizado
	C1.13 Adaptación y entrega de Sistema de Información Territorial (SIT)	0 Sep. 2013				1 Mar. 2015	1 Feb. 2016	Finalizado
	C1.14 Número de técnicos capacitados	0 Sep. 2013	15 Mar. 2016			30 Mar. 2017	15 Ene. 2015	En curso
	C1.15 Número de seminarios de sensibilización realizados	0 Sep. 2013				2 Mar. 2015	1 Feb. 2014	Atrasado
Componente 2: Diseñar tres modelos APP de servicios básicos e implementar el piloto en agua potable y saneamiento. Peso: 68% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de proyectos de APPs diseñados para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en Tequila.	0 Sep. 2013				3 Sep. 2016	1 Mar. 2015	Atrasado
	C2.12 Número de proyectos de APPs creados y en funcionamiento para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en Tequila.	0 Sep. 2013				1 Mar. 2017		
Componente 3: Gestión del Conocimiento	C3.11 Creación y puesta en operación de sitio web y redes sociales del CODIT	0 Sep. 2013				1 Sep. 2015		Atrasado
	C3.12 Número de seminarios de presentación de resultados	0				1		

Peso: 10%	realizados a nivel nacional	Sep. 2013				Mar. 2017		
Clasificación: Satisfactorio	C3.13 Implantación y certificación de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el CODIT	0				2		
		Sep. 2013				Sep. 2017		
	C3.14 Creación y puesta en operación de sitio web y redes sociales del APP de agua	0				1		
		Sep. 2013				Mar. 2017		
	C3.15 Creación de manual de buenas prácticas para gestión de APPs en municipios de hasta 10,000 habitantes	0				1		
		Sep. 2013				Sep. 2017		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	15	Jun. 2015	15	Mar. 2014	Logrado
H1 Condiciones previas	15	Jun. 2015	15	Mar. 2014	Logrado
H2 Creación y puesta en funcionamiento del CODIT, como mecanismo APP	1	Jul. 2015	1	Ago. 2014	Logrado
H3 Contratación y elaboración del Plan Estratégico y manual de funcionamiento del CODIT	1	Ene. 2016	1	May. 2015	Logrado
H4 Contratación de consultoría para el diseño de las APPs	1	Ene. 2016	1	Dic. 2014	Logrado
H5 Capacitación de personal técnico sobre modelos de APPs	1	Ene. 2017	1	Ene. 2015	Logrado
H6 Contratación de consultoría para el análisis de la sustentabilidad y replicación del modelo/proyecto	1	Jul. 2017			
H7 Creación del manual de buenas prácticas para gestión de APPs en municipios de hasta 10,000 habitantes	1	Jul. 2017			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No poder determinarse la causa factual de la enfermedad gastrointestinal, sobre todo si es reportada por un miembro del hogar, en lugar de por una facilidad médica.	Media	Una línea base y evaluación rigurosa.	Project Coordinator
2. El estado o municipio decide de aumentar el costo por agua.	Baja	Fuera de control del proyecto	Project Coordinator
3. La situación macroeconómica afecte la economía del área de implementación, el flujo migratorio, turístico o el pago por servicios	Baja	planificación buena	Project Coordinator
4. Las partes no se ponen de acuerdo en la estructuración de esta APP.	Baja	buena coordinación	Project Coordinator
5. La legalización del mismo no es expedita, retrasando por ende la implementación del mismo, y la medición de los indicadores que dependen de la puesta en funcionamiento de esta APP	Baja	planificación buena	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 7 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se siguen llevando a cabo las sesiones ordinarias del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila (CODIT) donde se ven los temas de interés, la participación se mantienen incluso en el apoyo y desarrollo de temas en apoyo al municipio de Tequila.

Constancia de autorización al CODIT AC para recibir donativos deducibles.

Pero el principal logro del semestre es contar con la autorización para recibir donativos deducibles en México y en el extranjero, la ventaja de ser una donataria es el poder recibir un ingreso sin considerarlo gravado por los impuestos tales como el IVA, ISR (en algunos casos) y el IETU, dado a que se consideran Donativos los cuales son empleados exclusivamente para lo que fue creada y esto se especifica en el acta constitutiva, y el beneficio de dar donativos se puede resumir que lo que una persona física o moral done será deducible ya sea en efectivo o en especie, esto abona enormemente a la autosuficiencia del CODIT.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a Sustainability	Autor
1. Autorización por parte de LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO para recibir donativos deducibles en México y en el extranjero		ROTZINGER NARANJO, JUAN RAFAEL